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1 MEMORIA 
1.1 Objeto 
El objetivo principal de este proyecto es el estudio de las mejoras prácticas 
en materia de automatización y robotización, para una mayor rentabilidad del 
proceso productivo de Fabricación de Unidades Abiertas (Capítulo 1.2).  
En la actualidad los talleres de Elaboración (Corte y Conformado de Chapas y 
Perfiles para la Estructura) de Astilleros han dispuesto todos sus procesos 
orientados al correcto flujo de materiales,  con el objeto de optimizar la 
producción, limitando los excesos de tiempos perdidos en el movimiento del 
material.  
Siguiendo esta línea se pretende instalar una línea de fabricación de unidades 
abiertas automatizada y robotizada que integre los flujos de materiales del 
proceso anterior. 
La existencia en el mercado de líneas de fabricación robotizadas, permite, 
además de aumentar la capacidad de Producción, incrementar la productividad 
(reducción de la relación horas-hombre/t.) y mejorar considerablemente las 
condiciones de trabajo en el Astillero (con la incorporación de pórticos, 
herramienta adecuada y aspiración centralizada). 
Uno de los temas fundamentales de la implantación de este tipo de 
sistemas automatizados es la tecnología de diálogo entre el hombre y la máquina. 
Se pretende implantar soluciones inteligentes reduciendo así el período de 
aprendizaje del personal, así como los tiempos para la preparación de máquinas y 
el trabajo necesario para adaptar los procesos de producción. Estos ayudan a 
vigilar el rendimiento del proceso, disponiendo de amplias funciones de 
información y de localización de anomalías.    
Sólo quien se adapte con rapidez y flexibilidad al continuo ensanchamiento de la 
gama de productos y formatos  con ciclos de producción cada vez más cortos, 
podrá satisfacer hoy en día realmente bien los deseos de los clientes, 
incrementando así la flexibilidad de la producción.  
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1.2 Alcance 
Dentro de las muchas aplicaciones que tienen la Automatización y  
Robotización en los distintos procesos de fabricación, nos vamos a centrar en la 
Automatización aplicada a estructuras en el  sector naval y en concreto a la 
fabricación de “Unidades Abiertas”, buscando siempre optimizar este proceso. 
Se entiende como “Unidad Abierta “ un conjunto prefabricado  con base 
plana y abierta por la parte superior .  
El concepto de piezas prefabricadas es una técnica de organización de 
la producción, que permite trasladar trabajos de nivel de ensamblaje de 
subbloques a un nivel previo separado del flujo principal.  
 
Se pretende que la fabricación, tanto de Previas como de Paneles, en 
los Talleres de Elaboración se realiza en Líneas Automatizadas de Procesos 
independientes, con estaciones para posicionado y soldadura de elementos 
comunicadas mediante transportadores o conveyors mecanizados. 
La incorporación de previas en los paneles dará lugar al conjunto 
“unidad abierta” que será nuestro producto final. 
Figura 1.2.1- Ejemplo de “Unidad Abierta” 
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 Estos tipos de instalaciones con disposición en serie, permiten dotar de 
un  mayor  equilibrio a la hora de realizar los trabajos, así como de mejoras 
contrastadas  tanto en ergonomía como en tiempos de producción.  
Otro aspecto a destacar es la gran compatibilidad con los sistemas 
Kaizen, es decir, la consecución de una plena orientación al cliente interno en 
lugar de la optimización de los procesos locales, concepto totalmente 
diferenciado de lo propuesto por los sistemas de producción clásicos.  
 
 Podemos hablar de unidades de distintos tamaños, formas, con distintos 
tipos de reforzados, espesores, etc.  La diversidad de este tipo de estructuras 
dentro de un buque hace que la Automatización del proceso  tenga que ser muy 
flexible y lo más independiente posible del tipo de estructuras. 
 
Figura 1.2.2- Fabricación en Línea de una “Unidad Abierta” 
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1.3 Antecedentes 
La elaboración a partir de chapas de paneles planos que conforman todas las 
cubiertas del buque desde la cubierta principal hasta la quilla, así como para 
realizar mamparos verticales que conforman los diferentes locales que existen en 
dichas cubiertas, es un proceso básico, masivo y que supone el inicio de la 
construcción de un buque. 
En la actualidad estas unidades se fabrican en talleres de Prefabricación de forma 
totalmente manual en el suelo de los talleres y con el único apoyo de puentes 
grúa. 
 
 
Figura 1.3.1- Fabricación convencional 
 
Existen diferentes modelos de Unidades Abiertas según el tipo de buque y la zona 
del mismo. A continuación se muestra uno de los modelos.  
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ste capítulo de Antecedentes a cada uno de estos subprocesos, desde el punto 
de vista tradicional. Es por ello que en siguiente punto (1.3.1) se analizan los 
tios y tiempos en un proceso totalmente manual. 
Figura 1.3.2  - Ejemplo tipo de “Unidad Abierta” 
 
En el punto 1.6 (Requisitos del diseño) se explica cada subproceso para la 
fabricación de este tipo de estructuras. Cabe, no obstante, hacer referencia en
e
ra
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1.3.1 Ratios y ceso totalmente manual. 
ara tener un r un análisis posterior de cuantificación de las 
mejoras vamos a tomar como Unidad Abierta “Tipo” una estructura de 12 Tn 
 16 perfiles de 11m. 
 4 baos de   16m. 
 
El tiempo medio invertido de manera totalmente manual para este producto en 
cada uno de los diferentes procesos se muestra en la siguiente tabla: 
 Tiempos en un pro
P a referencia y hace
compuesta por: 
7 planchas de 11m. 
 12 refuerzos intermedios de 1m. 
 
 
Figura 1.3.1.1- Elementos principales de “Unidad Abierta Tipo” 
LONGITUDINALES 
INTERCOSTALES 
BAOS 
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PROCESO H/Panel 
Fa l) bricación de paños (Base pane 38.4/0.8 = 48 
Marcado 4/0.8 = 5 
Armado de P ngitudinales) erfiles (lo 48/0.8 = 60 
Soldadura de Perfiles (longitudinales) 35.2/0.8= 44 
Armado de Baos y refuerzos (32+6)/0.8 = 47.15 
Soldadura de Baos y refuerzos (21.33+4)/0.8=31.66 
TOTAL 236.16 HORAS 
Tabla 1.3.1.1- Horas invertidas en fabricación convencional. 
n coeficiente que se aplica para descontar 
los tiempos muertos estimados en un proceso productivo.  
ara obtener los tiempo  han expuesto se han utilizado los siguientes 
ratios para cada subproceso manual: 
Para calcular estos tiempos se ha estimado un factor de operación del 80%. Cabe 
decir que el Factor de Operación es u
P s que se
P  ROCESO O  PERACIÓN Nº OPE OS RARI PARÁMETRO 
 ARMADO 2 1 H/TOPE 
Fabrica ión de 
SOLD URA 6 MIN/M ( 2 PASADAS) 
c
Paños.  AD 2 
        
        
Marcado 4H/PAÑO MARCADO 2  
        
        
Incorpor ión de ac
Perfiles 
(Longitudinales) ARMADO 2 90 MIN/ PERFIL 
  SOLDADURA 1 6 MIN/M 
        
        
        
Incorporación de 
Baos  ARMADO 2 4 H/BAO (8 M/H) 
  SOLDADURA 1 10 MIN/M 
        
        
        
Incorporación de 
Refuerzos. ARMADO 2 8 M/H 
  SOLDADURA 1 10 MIN/M 
Tabla 1.3.1.2- Ratios de Fabricación manual. 
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Como resumen, para la fabricación de nuestra Unidad Abierta  “ Tipo “  vamos a 
 de representación. 
nerales, definiciones, 
bolos gráficos colocados sobre equipos. 
n de símbolos gráficos. 
productos. Escritura. Requisitos 
 Escritura. 
ica de productos. Escritura. 
  
lfabeto griego (ISO 3098-3:2000). 
rdenador (DAO), del alfabeto 
000). 
15. UNE-EN-ISO 5455. Dibujos Técnicos. Escalas. (ISO 5455:1979). 
invertir  236,16 horas , empleando 15 operarios. 
1.4 Normas y referencias 
1.4.1 Disposiciones legales y normas aplicadas 
1. UNE 1027. Dibujo Técnico. Plegado de planos. 
2. UNE 1032. Dibujos Técnicos. Principios generales
3. UNE 1035. Dibujos Técnicos .Cuadro de rotulación. 
4. UNE 1039. Dibujos Técnicos. Acotación. Principios ge
métodos de ejecución e indicaciones especiales. 
5. UNE 1089-1. Principios generales para la creación de símbolos gráficos. 
Parte 1: Sím
6. UNE 1089-2. Principios generales para la creació
Parte 2: Símbolos gráficos para utilizar en la documentación técnica de 
productos. 
7. UNE 1135. Dibujos Técnicos. Lista de elementos. 
8. UNE 1166-1. Documentación técnica de 
generales . (ISO 3098-0:1997). 
9. UNE-EN-ISO 3098-0. Documentación técnica de productos.
Requisitos generales. (ISO 3098-0:1997). 
10. UNE-EN-ISO 3098-2. Documentación técn
Parte 2: Alfabeto latino. Números y signos. (ISO 3098-2: 2000). 
11. UNE-EN-ISO 3098-3. Documentación técnica de producto. Escritura. 
Parte 3: A
12. UNE-EN-ISO 3098-4. Documentación técnica de producto. Escritura.   
Parte 4: Signos diacríticos y particulares del alfabeto latino (ISO 3098-
4:2000). 
13. UNE-EN-ISO 3098-5. Documentación técnica de productos. Escritura. 
Parte 5: Escritura en diseño asistido por o
latino, las cifras y los signos (ISO 3098-5:1997). 
14. UNE-EN-ISO 3098-6. Documentación técnica de producto. Escritura.   
Parte 6: Alfabeto cirílico. (ISO 3098-6:2
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16. UNE-EN-ISO 5456-1. Dibujos Técnicos. Métodos de Proyección.  
Parte 1: Sinopsis. (ISO 5456-1:1996). 
        
       
5457. Documentación técnica de producto. Formatos y 
. (ISO 
6433:1981). 
 Criterios generales para la elaboración de proyectos.  
mación. 
17. UNE-EN-ISO 5456-2. Dibujos Técnicos: Métodos de proyección. Parte 2: 
Representaciones ortográficas. (ISO 5456-2:1996). 
18. UNE-EN-ISO 5456-3. Dibujos técnicos. Métodos de proyección.    
Parte 3. Representaciones axonométricas. (ISO 5456-3:1996). 
19. UNE-EN-ISO 
presentación de los elementos gráficos de las hojas de dibujo. (ISO  
57:1999). 
20. UNE-EN ISO 6433. Dibujos técnicos. Referencia de los elementos
21. UNE 157001.
1.5 Bibliografía. 
Enlaces generales de infor
 http://www.esab.es 
 http://www.oerlikon.es 
 http://www.pema.org 
 http://www.saf-fro.com 
 http://www.cesol.es 
 http://www.rockwellautomation.com 
 
Artículos científicos: 
 Welding with vision ( www.thefabricator.com) 
 Automation of robot welding using Machine vision (Comunication and 
Computational Intelligence (INCOCII), 2010 Internacional Conference) 
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1.5.1 Programas empleados. 
Para la realización de la parte documental del T.F.G. se he usado el editor de 
ción de Procesos permite analizar, simular y optimizar 
nuestro proceso, obteniendo ratios y tiempos de cola según los distintos recursos 
MA. 
ting Portal PEMA. 
ice portal 
PEMA. 
antenimiento de la estación Welding Robot 
Portal PEMA. 
ara) 
nting and welding portal. (Incorporador Automático 
de Perfiles) 
 VRWP -  Welding Portal Robot. (Pórtico Robotizado de Soldadura) 
texto Microsoft Word , el editor de hojas de cálculo Microsoft Excel  y el editor de 
flujogramas Microsoft Visio. Como herramienta de simulación se ha empleado el 
programa Rockwell Arena 14.0. 
Este programa de Simula
asignados y estableciendo comparativas. 
1.5.2 Otras referencias 
1. Manuales del operador y mantenimiento de la estación One sided welding 
station PEMA. 
2. Manuales del operador y mantenimiento de la estación Panel turning unit 
PEMA. 
3. Manuales del operador y mantenimiento de la estación de Chorreado y 
marcado de paneles ESAB. 
4. Manuales del operador y mantenimiento de la estación Stiffener mounting 
portal PE
5. Manuales del operador y mantenimiento de la estación Service and 
Stiffener Moun
6. Manuales del operador y mantenimiento de la estación Serv
7. Manuales del operador y m
8. Manual de programación del Robot Motoman NX100 (Yaskawa) 
1.6 Definiciones y abreviaturas 
 OSW -  One sided welding station. (Estación de soldadura por una c
 PTU -  Panel turning unit. ( Unidad de giro de paneles) 
 SMWP - Stiffener mou
E.U.P. G.  Ing. Electrónica Ind. y Automática  TFG Nº 770G01A026 
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 SSMP – Service and Stiffener Mounting Portal. ( Pórtico de servicio y 
armado de refuerzos) 
 PRODUCTO  – El "producto" debe ser algo concreto, perfectamente 
identificable puede ser un objeto físico o una información (recogida 
 
cesita. 
que suministra la “materia 
ucto el “cliente”. 
ierta” 
Normalmente está formado por el “Panel” más la 
 objetivo importante en la reducción de costos. El camino para 
reducirlo consiste en la reducción de los lead time de los subprocesos de 
fabricación. 
 
normalmente en un documento), en ambos casos, con características 
precisas y perfectamente comprobables. 
 CLIENTE – Un "producto" que no tiene "cliente" es un producto falso, no es 
un producto a los efectos que nos ocupa, es simplemente un objeto o una 
información inútil que nadie necesita verdaderamente. El “cliente “es
"alguien" que está esperando el producto, que está dispuesto a "pagar" por 
él, que lo necesita, que puede decir por qué, para qué y cómo lo ne
 MATERIA PRIMA – La "materia prima" es aquello a partir de lo cual se 
"fabrica" el producto, aquello que se necesita para poder fabricar. 
 PROVEEDOR – El “proveedor” es “alguien” 
prima” del proceso, la conoce perfectamente y debe preocuparse por 
conocer como percibe su prod
 PAÑO: Elemento prefabricado formado por la unión de chapas. Forma la 
base de la “ Unidad  Ab
 PANEL: Elemento prefabricado formado el “paño” más la incorporación de 
perfiles longitudinales. 
 UNIDAD ABIERTA: Conjunto prefabricado  con base plana y abierto por la 
parte superior. 
incorporación de otros elementos estructurales. (Previas, intercostales, 
mamparos,etc..) 
 LEAD TIME: Tiempo que transcurre desde que se inicia un proceso de 
producción hasta que se completa, incluyendo normalmente el tiempo 
requerido para entregar ese producto al cliente. Se puede llamar tiempo de 
entrega. Está íntimamente relacionado con la obra en curso y con otros 
indicadores como plazo de entrega, stocks… por lo que la reducción del 
Lead time es
E.U.P. G.  Ing. Electrónica Ind. y Automática  TFG Nº 770G01A026 
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1.7 Requisitos de diseño 
1.7.1 Requisitos del producto “Unidad Abierta” 
1.7.1.1 Componentes del Panel. 
El Panel es un elemento prefabricado que está formado por componentes de fase 
de Elaboración, es decir , utiliza como materias primas chapas y perfiles cortados 
con las dimensiones y características requeridas por el producto prefabricado. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.7.1.1.1-  Plano Isométrico de Panel (chapas+longitudinales) 
 
Las características de los elementos que vamos a utilizar en la línea son: 
 
Planchas Mínimo (mm) Máximo (mm) 
Longitud 3000 11600 
Ancho 500 3000 
Espesor 4 25 
Tabla 1.7.1.1.1- Características dimensionales de las Planchas. 
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Figura 1.7.1.1.2- Plano de unión de chapas. Formación del paño 
Perfiles longitudinales Mínimo (mm) Máximo (mm) 
Longitud 1000 12000 
Peso 0 100 Kg/m 
Pletina 80X6 500X20 
Llanta con bulbo(HP) 80X6 300X12 
Ángulo (L) 80X40X6 200X100X16 
Perfil T 150X6/100X10 400X13/200X25 
Tabla 1.7.1.1.2- Características dimensionales de las Perfiles longitudinales. 
 
 
 
 
 
Figura 1.7.1.1.3- Plano situación perfiles longitudinales. Formación del panel. 
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1.7.1.2 Dimensiones del panel a Prefabricar. 
El conjunto “panel, formado por la unión de chapas y la incorporación de refuerzos 
longitudinales, que fabricamos en el Astillero tiene las siguientes características 
dimensionales : 
 Ancho  máximo del panel  de 11600mm. 
 Ancho mínimo  del panel de 3000mm. 
 Longitud máxima de 16500mm 
 Longitud mínima de 3000mm 
 Espesor máximo del paño ( base del panel)  de 25 mm. 
 Espesor mínimo del paño de 4 mm.  
 Longitud máxima de longitudinales 11600mm. 
 La separación mínima entre refuerzos longitudinales es de 400mm. 
1.7.1.3 Elementos Incorporados en el Panel. 
El conjunto “Unidad Abierta” que vamos a fabricar va a estar formada por el panel 
y la incorporación de cualquier tipo de elemento transversal o longitudinal , ya 
sean previas (baos o esloras) o cualquier tipo de elemento (intercostales, 
corbatas, etc..) 
Las  previas tipo T o L (baos o esloras) tienen las siguientes características 
dimensionales: 
 
Previas Mínimo(mm) Máximo (mm) 
Longitud 1000 12000 
T/L 170X7/80X8 1000X12/400X25 
Peso 0 200Kg/m 
Tabla 1.7.1.3.1 – Características dimensionales de Previas o elementos a 
incorporar. 
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Figura 1.7.1.3 – Previas tipo a incorporar. 
Cabe especificar que la altura máxima que podrán alcanzar estos elementos es 
de 1300 mm.  
1.7.1.4 Peso. 
El  peso máximo del conjunto y que ha de soportar la Línea es de 45 t. 
1.7.2 Fases de Fabricación. 
La fabricación de nuestro producto se realiza en las siguientes fases : 
 Soldadura de chapas (paño).  Esta soldadura ha de realizarse por una 
sola cara con objeto de no tener que realizar ningún tipo de volteo que 
obligaría a utilizar medios y maniobras de elevación convencionales. 
 Chorreado y marcado del panel. Ha de decaparse la pintura en la zona 
donde incorporemos elementos y marcar la situación de los mismos. 
 Incorporación y soldadura de refuerzos longitudinales.  
 Incorporación de elementos ( previas) 
 Soldadura y remate de elementos.  
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1.7.3 Otros requisitos. 
 Tratar aceros de alta resistencia. Aceros al carbono con calidades 
comprendidas entre el grado A y el grado DH55 y NVE550. 
 La soldadura de elementos ha de ser MIG/MAG con un cuello de 3,5 a 
5mm.  La calidad y características de la soldadura de los distintos procesos 
ha de cumplir con la norma AWS. 
 Garantizar las tensiones inducidas en la soldadura.  
 El sistema de transporte de los paneles entre las distintas estaciones debe 
de ser independiente (sin utilización de medios de elevación habituales), 
mediante sistema de traslación por cadenas o similar. 
 En la medida de lo posible deben de utilizarse puentes para los distintos 
componentes de la Línea. En el caso en que esto no sea posible por 
motivos técnicos se utilizarán semipórticos. 
 Para el envío del producto la Línea ha de tener, como última estación, un 
sistema de carga en unidad de transporte móvil del Astillero. 
 La Línea ha de estar provista de sistemas que permitan alimentar a la 
misma de chapas, longitudinales y previas. 
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1.8 Análisis de las soluciones 
A continuación se analizan las distintas soluciones para cada una de las fases de 
fabricación de nuestra línea. (punto 1.7.2 ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.8.1 - Unidad fabricada en Línea 
 
1.8.1 Unión de chapas. Estación de soldadura por una cara. 
En este proceso se procederá a la soldadura de las chapas que forman la base 
del panel (paño). 
Tradicionalmente la fabricación del paño en talleres de Prefabricado se realiza 
mediante soldadura con arco sumergido (SAW), con arco individual. Primero que 
realiza la soldadura por una cara. Se voltea el paño, se resana cada tope 
mediante arco aire o amolado y se vuelve a soldar con arco sumergido por esta 
cara. 
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Figura 1.8.1.1 – Proceso de unión de chapas convencional. 
Como se ha mencionado en el punto 1.7.2 , este proceso de soldadura en una 
Línea Automatizada debe de realizarse por una cara , sin necesidad de volteo. 
Este volteo tendría que realizarse con medios convencionales y dentro de una 
línea sería prácticamente imposible, o al menos, complicado realizar esta 
operación.  
Para cumplir los requisitos expuestos en el punto anterior podemos apostar por 
dos tipos de tecnología que emplean como base el proceso de soldadura por arco 
sumergido (SAW). Hablamos de tecnología TANDEM y tecnología SERIE. 
En el siguiente punto se explica el proceso de soldadura SAW y sus variantes. 
1.8.1.1 Proceso SAW (Soldadura por arco sumergido).  
El proceso de soldadura por arco sumergido, o método SAW, consiste en la fusión 
de un electrodo continuo, que puede ser macizo o tubular, protegida por la escoria 
generada por un flux, granulado o en polvo, con el que se alimenta el arco por 
separado. 
El proceso de Arco Sumergido permite depositar grandes volúmenes de metal de 
soldadura de excelente calidad (tasas de deposición de hasta 50 kg/h) a bajo 
coste para una amplia gama de aplicaciones. El sistema es totalmente automático 
y permite obtener grandes rendimientos en producción. Se puede usar también 
como un proceso semiautomático, mediante una pistola manual, similar a la que 
se usa en soldadura MIG/MAG, pero con diámetros de hilo mayores (hasta 2,4 
SEPTIEMBRE 2013 MEMORIA 24
 
E.U.P. G.  Ing. Electrónica Ind. y Automática  TFG Nº 770G01A026 
 
mm) y, de forma parecida a como en el proceso MIG se aportaría gas de 
protección, se aporta en este caso el flux que nos viene alimentado de un tanque 
a presión. 
El arco eléctrico se establece entre el electrodo metálico y la pieza a soldar. Como 
electrodos, pueden utilizarse uno o varios alambres o hilos simultáneamente o 
bien flejes o bandas. 
El flux protege el arco y el baño de fusión de la atmósfera circundante, de tal 
manera que ambos permanecen invisibles durante el proceso. Parte del flux se 
funde con un papel similar al del recubrimiento en los electrodos revestidos: 
protege el arco, lo estabiliza, genera una escoria de viscosidad y tensión 
superficial adecuadas e incluso permite añadir elementos de aleación o 
compensar la pérdida de ellos. El resto de flux, no fundido, puede recuperarse y 
reciclarse en el proceso. 
La figura 1.8.1.1.1  muestra cómo funciona el proceso de arco sumergido.  
 
 
 
 
 
 
Figura 1.8.1.1.1- Proceso de soldadura SAW. 
 
La figura 1.8.1.1.2 son ejemplos reales en el que se pueden distinguir los 
elementos fundamentales del arco.  En un caso se trata de la unión de tubos 
circulares y en el otro de una soldadura a rincón. 
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Figura 1.8.1.1.2- Ejemplos reales de aplicación de proceso de soldadura SAW. 
 
La figura 1.8.1.1.3 muestra los elementos del sistema de forma esquemática y se 
describen los elementos necesarios, más usuales, en una instalación para 
soldadura por arco sumergido. Para recoger el flux sobrante, se suelen utilizar 
además equipos de aspiración e impulsión que pueden ir reciclando el flux para 
ser utilizado de forma continua. En aplicaciones de mayor exigencia de calidad, 
los equipos de impulsión incorporan también hornos de calentamiento para 
alimentar flux seco.  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.8.1.1.3 – Elementos principales del proceso SAW. 
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Este proceso es bastante versátil y se utiliza para unir aceros al carbono, de baja 
aleación e inoxidables y aleaciones de níquel. Tanto la calidad como el aspecto 
que se obtiene de las uniones con este proceso suele ser excelente. En la figura 
1.8.1.1.4  se da una idea de las ventajas del proceso SAW con otros procesos de 
soldadura: 
 
Figura 1.8.1.1.4 – Comparativa entre procesos de Soldadura. 
El procedimiento SAW ofrece las siguientes ventajas sobre otros procesos: 
 Los bordes pueden biselarse con una abertura estrecha, lo que presenta 
menor cantidad de metal aportado. En algunas aplicaciones, incluso, no es 
necesaria la preparación de bordes. 
 El arco actúa bajo la capa de flux, evitando salpicaduras. 
 Pueden ajustarse perfectamente los parámetros de soldeo. 
 El proceso puede utilizarse con alta velocidad de soldadura y de 
deposición, en posición sobremesa de superficies de chapas cilíndricas, 
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virtualmente de cualquier espesor. También es aplicable a recargues o 
aplicaciones de “overlay”. 
 El flux actúa como un enérgico desoxidante para eliminar contaminantes 
del baño fundido y producir soldaduras sanas con buenas propiedades 
mecánicas. El flux puede aportar, si se desea, elementos de aleación a la 
soldadura. 
 El proceso SAW puede utilizarse en zonas expuestas a viento. El flux 
granular ejerce una protección superior en estos casos, a la obtenida por el 
recubrimiento del electrodo en el proceso SMAW o al gas en el proceso 
GMAW. 
 La penetración que se obtiene es superior a la que proporcionan otros 
procesos, por lo que no suelen requerirse tamaños de cordones tan altos, 
ya que se obtienen similares propiedades mecánicas a las que 
proporcionan otros procesos con mayores tamaños de cordón. Esto se 
aplica sobre todo, en soldaduras en rincón. 
 El aspecto de las soldaduras resulta suave, limpio y, si se ha ejecutado 
bien, la escoria se elimina sola por lo que se puede pintar o dar el 
tratamiento superficial que se requiera directamente tras soldar. 
 El arco eléctrico no resulta visible, y además, los humos son muy inferiores 
a los que se producen con otros procesos de soldadura, por lo que se 
requiere mucho menos material de protección del operario. 
 Suele usarse en procesos automáticos, por lo que es menos dependiente 
de los errores humanos. 
 
Las limitaciones son: 
 Es necesario un dispositivo para el almacenamiento, alimentación y 
recogida del flux. 
 Muchas juntas requieren el uso de anillos de respaldo. 
 El flux está sujeto a contaminaciones, que suelen producir discontinuidades 
en la soldadura. 
 Excepto en aplicaciones especiales, la soldadura queda limitada a las 
posiciones sobremesa y horizontal, para evitar derrames de flux. Se utiliza 
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también en posición cornisa, como por ejemplo, la soldadura en campo de 
tanques de almacenamiento. 
 Al utilizarse normalmente en instalaciones automáticas, se requiere una 
inversión en equipos que debe tenerse en cuenta. 
 
 
1.8.1.2 Soldadura con electrodos múltiples. 
Dentro del proceso SAW, hay varios procesos de soldadura de arco sumergido 
que usan más de un electrodo como consumible de soldadura.  
Estos procesos son necesarios cuando necesitamos alta penetración y altas tasas 
de deposición. 
Dependiendo del código que se use, especificar el tipo de proceso de arco 
sumergido, suele ser una variable esencial del procedimiento ya que el 
comportamiento del arco, la inversión en equipo, las tasas de deposición y otros 
factores son muy variables en función de la variante que se escoja. La 
clasificación de cada tipo de proceso y sus diferencias fundamentales quedan 
ción: representadas en las figuras a continua
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Figura 1.8.1.2.1- Variables multielectrodos SAW. 
La razón de ser de todas estas variantes del arco sumergido es que, como suele 
ser habitual, a medida que la inversión en equipos es mayor, la productividad 
aumenta y nuestra labor es determinar el equilibrio en cada aplicación entre 
inversión necesaria y rentabilización de la misma. 
 
Figura 1.8.1.2.2-Comparativa de procesos SAW (tasa de deposición). 
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Figura 1.8.1.2.2- Aplicaciones de cada tipo de proceso. 
 
1.8.1.2.1 Twin Arc. 
En la soldadura por hilos paralelos o Twin Arc dos o más hilos se conectan en 
paralelo a la misma fuente de corriente. 
El principio en el que se basa es que, al dividir el diámetro de cada electrodo, la 
densidad de corriente que pasa por cada uno de ellos en cada momento es el 
doble que la que pasa por un electrodo del doble diámetro que usaríamos en arco 
simple. 
Para una pasada rápida conseguimos una alta deposición, alta penetración , alta 
velocidad (bajo aporte térmico) y un arco estable. 
Una aplicación típica de Twin-Arc es en la soldadura de vigas por ambos lados. 
1.8.1.2.2 Soldadura por arcos en Tandem. 
En soldadura por Arco Tandem, se utilizan dos fuentes de corriente, una para 
alimentar cada uno de los hilos-electrodos consumibles, cuyos parámetros de 
soldadura se escogen de forma individual aunque ambos alambres actúen sobre 
un baño de soldadura común. 
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La configuración de los dos arcos que actúan sobre el mismo baño suele ser de la 
siguiente forma, en la que se utilizan las ventajas de cada tipo de polaridad . 
 
Figura 1.8.1.2.2.1- Configuración Tandem. 
Este proceso tiene como ventajas principales una muy alta tasa de deposición, 
control independiente de los arcos y buenas propiedades mecánicas y de 
penetración. 
Una aplicación típica del Tandem-Arc es en la soldadura de medios y grandes 
espesores de metal base o de virolas de gran diámetro. 
 
1.8.1.2.3 Soldadura por arco serie modificado. 
El principio básico es que, en el primer arco, dos hilos electrodo interactúan de 
forma que el primero de los hilos no hace arco sobre la junta, sino sobre el 
segundo de los hilos, inclinado y distanciado adecuadamente. Con ello, se 
controla y evita la posible excesiva penetración en la primera pasada de 
soldadura. 
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Figura 1.8.1.2.3.1- Configuración arco-serie. 
No sólo la soldadura es importante en cuanto al arco y la elección de parámetros 
correctos, sino debe considerarse la preparación de las juntas para evitar 
perforarlas y la deformación que las chapas experimentan tras la soldadura, la 
cual debe ser controlada por equipos de gran presión hidráulica, neumática o 
magnética para mantener las chapas planas una vez soldadas. 
 
1.8.1.2.4 Soldadura por arco con multielectrodos. 
Este sistema utiliza electrodos alimentados, dirigidos y controlados 
individualmente. El cordón se va ejecutando parcialmente por la intervención de 
cada uno de ellos. El arco delantero opera con alta intensidad y bajo voltaje, 
produciendo una alta penetración. El intermedio o intermedios operan a más baja 
intensidad que el delantero, aumentan ligeramente la penetración y mejoran el 
contorno del cordón. Por último, el arco o arcos traseros utilizan baja intensidad 
de corriente y mayor voltaje que el delantero e intermedios, para terminar el 
contorno y acabar el cordón. 
Se utilizan normalmente con materiales muy gruesos donde las tasas de 
deposición tienen que ser extremadamente altas. 
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1.8.1.3 Proceso de Soldadura  adoptado y especificaciones finales. 
Para la aplicación concreta de soldadura por un solo lado de chapas y evitar el 
tiempo de manipulación costoso del volteo de las mismas, vamos a necesitar una 
variante SAW que nos ofrezca buena tasa de deposición y gran penetración para 
un espesor de chapa de 4  a 25 mm (como se indica en el punto 1.7.1.1) y que 
nos ofrezca unas buenas propiedades mecánica. 
Una vez analizado los distintos procesos en el punto anterior se ha apostado por 
la tecnología TANDEM  ( 2SAW)  ya que nos garantiza la calidad final del 
producto a la hora de tratar con aceros de alta resistencia y la tasa de deposición 
y penetración necesarias para la soldadura por una cara. 
 
Figura 1.8.1.3.1- Sección cordón de soldadura Tandem Saw. 
Una vez definido el tipo de tecnología de soldadura,  y teniendo en cuenta que el 
objeto es automatizar al máximo todos los procesos esta estación ha contemplar 
las siguientes especificaciones: 
 Las planchas previamente cortadas se situarán sobre la mesa de entrada 
de la OSW (one side welding), una vez sobre esta mesa el proceso debe 
hacerse de forma semiautomática con los propios medios de la estación. A 
medida que se van soldando las planchas, el panel se va depositando 
sobre la mesa de salida de la estación. 
 Deberá admitir tolerancias de corte de plasma sin necesidad de limpieza  
de cantos para soldar (eliminación de imprimación). 
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 El rango de espesores con preparación de bordes en canto recto ha de ser 
el mayor posible, para minimizar los tiempos en la fase anterior de corte y 
preparación de bordes. 
 La recogida de flux debe de ser automática, mediante aspiración, para 
suciedad y, por tanto,  un proceso de limpieza y recogida manual. 
 La estación ha de incorporar un sistema de sujeción de planchas 
(hidráulico o neumático) que permite el posicionado y sujeción de las 
planchas para el soldeo sin necesidad de proceso de punteo previo. 
 Integrar un sistema de precalentamiento de aceros, entre 80 y 150 º C. El 
precalentamiento es un requisito normativo para soldadura de aceros de 
muy alto límite elástico.  
 PLC de control integrado en un solo panel de mando para todos los 
componentes de la estación. 
 
Figura 1.8.1.3.2- Carro de soldadura Tandem SAW 
 
Por otra parte, dentro del diseño de esta estación, se ha de tener en cuenta el 
poder verificar la raíz de la soldadura (ancho correcto, sobreespesor, continuidad 
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del cordón  y ausencia de proyecciones). Para ello es necesario contemplar un 
foso a la salida de la estación de soldadura para realizar esta verificación después 
de cada unión.  De esta manera, aunque sea imposible o incómodo realizar 
cualquier reparación bajo techo, si podemos realizar correcciones en los 
parámetros para tratar de evitar los defectos en las posteriores uniones. 
 
Figura 1.8.1.3.3- Estación de soldadura de chapas por una cara. (OSW) 
 
1.8.1.3.1 Ratios del proceso automatizado. 
Para realizar una estimación de los ratios/tiempos que podemos alcanzar con 
nuestra instalación automatizada vamos a dividir este proceso en dos 
operaciones: Operación de posicionado de planchas y  Operación de 
Soldadura.  
En la Operación de  posicionado el fabricante estima un ratio de 0.39 horas/ tope. 
En esta operación no influye la longitud del tope. 
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En de la Operación de Soldadura y una vez estudiados los datos que nos aporta 
el fabricante se considera un ratio de soldadura de 24 metros / hora.  
 
1.8.2 Estación de giro. 
Como estación siguiente a la OSW, se contempla la necesidad de algún sistema 
de giro por dos motivos: 
- Por una parte un paño puede estar formado no solo por topes longitudinales, si 
no que puede ser necesario (por motivos de cambio de espesores en algunas 
zonas del panel u otros) realizar topes transversales. Por este motivo, puede ser 
necesario girar un paño, posteriormente a una o unas soldaduras longitudinales, 
para realizar un tope transversal en la OSW. 
- Por otra parte, esta estación nos va a permitir orientar correctamente el paño 
para los procesos posteriores. 
Para realizar esta sencilla operación, optamos por una mesa de bolas, sobre la 
que se desliza el paño en todas las direcciones, y un pórtico con un sistema de 
ventosas de vacío que se adhieren al paño y que permita todos los movimientos 
del mismo sobre la mesa. 
 
Figura 1.8.2.1- Estación de giro. 
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Figura 1.8.2.1- Proceso de giro de un paño. 
1.8.3 Estación de chorreado y marcado del panel. 
Unos de los principales objetivos de este proyecto es lograr automatizar al 
máximo los procesos de soldadura.  En una soldadura manual el operario 
soldador es capaz de corregir, según va realizando el cordón, la aparición de 
poros. Pero en un proceso automático nuestra instalación no puede corregir estos 
defectos sobre la marcha. Es por ello que las zonas de incorporación de 
elementos en el panel han de estar libres de imprimación y óxidos para minimizar 
la aparición de porosidad.  
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Figura 1.8.3.1 – Zonas chorreadas para colocación de elementos. 
Además algunas sociedades de clasificación en construcción naval exigen en 
ciertos tipos de barcos, principalmente militares, la retirada de la imprimación en 
todas las zonas a soldar. 
Por otra parte, es necesario evitar un proceso de marcado manual de la situación 
de todos los elementos en el panel.  Como todo proceso manual, se producen 
errores humanos, errores que una vez incorporados los elementos pueden ser 
muy costosos de reprocesar.  
Necesitamos una instalación que realice un chorreado en todas las zonas de 
incorporación de elementos y posteriormente un marcado de las mismas. 
Las especificaciones principales de esta estación son: 
 Chorreado mediante granalla con un sistema de aspiración y ciclo cerrado 
y hermético que evite la contaminación de la zona y maximice la seguridad 
para el manipulador evitando riesgos de proyección de granalla. 
 La zona chorreada ha de ser de unos 30mm de ancho. Tal y como se 
especifica en el punto 1.7.1 el máximo espesor de los elementos a 
incorporar es de 25 mm.  
 Marcado mediante inyección de tinta. 
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 El pórtico ha de tener un área de trabajo de 16500 mm de largo por 
11600mm de ancho, tal y como se especifica en el punto 1.7.1 como 
dimensiones máximas del panel. 
 La instalación ha de ser controlada mediante software y la programación ha 
de ser totalmente “offline”. Ha de ser la Oficina Técnica la encargada de 
proporcionar un programa para cada panel con todas las zonas a chorrear 
y marcar y un plano con las referencias oportunas para que el operador 
pueda posicionar la máquina sobre el panel. 
 
Figura 1.8.3.2 – Herramienta de marcado y chorreado de una estación. 
1.8.3.1 Ratios del proceso automatizado. 
Para realizar una estimación de los ratios/tiempos que podemos alcanzar con 
nuestra instalación automatizada vamos a dividir este proceso en tres 
operaciones: Operación de posicionado del paño, Operación de Marcado  y  
Operación de Chorreado.  
En la Operación de posicionado se estima un ratio de 0.06 horas /paño. En esta 
operación el tamaño del paño no influye excesivamente en el tiempo invertido. 
En la Operación de Marcado el fabricante estima un ratio de 12 metros/minuto. 
En la Operación de Chorreado el fabricante estima un ratio de 6 metros/ minuto. 
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1.8.4 Incorporación de perfiles longitudinales. 
La siguiente fase en esta línea de producción es la incorporación de los perfiles 
longitudinales al panel. Cabe decir que este tipo de refuerzos van colocados 
paralelos entre sí, a una distancia siempre constante entre ellos. 
 
Figura 1.8.4.1 – Panel con longitudinales incorporados. 
Esta operación comprende dos fases: El armado o colocación del refuerzo y la 
soldadura del mismo al panel base. 
Para automatizar este proceso podemos diferenciar dos tipos principales de 
soluciones según integren o no las dos fases en una única fase y estación. 
 
1.8.4.1 Estación de montaje y pre-punteado de refuerzos. 
Los refuerzos se colocan en un contenedor (cassete) colocado en un 
transportador transversal, que consiste en un tractor motorizado sobre raíles que 
se introduce transversalmente en la línea. 
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Figura 1.8.4.1 – Cassete de movimiento transversal. 
Los refuerzos van situados en la misma secuencia requerida sobre el panel.     
Una vez introducido en la línea, unos carros con movimiento longitudinal permiten 
el movimiento del cassete hasta la estación de montaje. 
Mediante unos electroimanes el pórtico de montaje sujeta el primer refuerzo y lo 
coloca de manera automática sobre la primera marca del panel.Unos cilindros 
neumáticos presionan el refuerzo sobre la chapa y de manera automática 
mediante dos equipos de soldadura MIG se realiza el punteado de refuerzo al 
panel. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.8.4.2 – Ejemplo de estación de colocación y punteo de longitudinales. 
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Siguiendo esta secuencia y  mediante el movimiento de avance del panel, uno a 
uno se irán colocando y punteando todos los refuerzos. 
Para realizar la soldadura de estos refuerzos podemos estudiar dos opciones. 
1.8.4.1.1 Pórtico independiente de soldadura. 
La primera opción pasa por colocar una estación de soldadura de refuerzos. En 
esta estación mediante dos cabezales de soldadura MIG, uno por cada lado del 
refuerzo, que se desplazan sobre el pórtico soldaremos uno a uno cada refuerzo 
longitudinal. 
 
Figura 1.8.4.1.1.1- Estación independiente de soldadura de longitudinales. 
La colocación de este pórtico nos va a permitir poder implementar un sistema pre-
bending. Este sistema permite pre-flexionar el panel para compensar la 
deformación angular que será producida durante la fase de soldadura.  
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Esta deformación se realiza mediante un sistema de imanes que a lo largo de la 
zona de soldadura del refuerzo y por la parte baja del panel se elevan mediante 
cilindros neumáticos proporcionando al panel una pre-deformación. 
 
Figura 1.8.4.1.1.2 – Sistema de pre-bending mediante electroimanes. 
1.8.4.1.2 Soldadura en fase posterior. 
Esta opción pasa por  realizar esta soldadura en la fase posterior a la 
incorporación de otros elementos transversales (previas), soldando todos los 
elementos en esta fase. 
Con este sistema no vamos a poder implantar un sistema pre-bendind, y además 
tiene como principal inconveniente que en la fase de diseño de nuestra estructura 
todos los elementos transversales que incorporemos en la línea han de permitir la 
soldadura del elemento longitudinal en la fase posterior. Es decir, han de tener 
algún tipo de paso o groera.  
1.8.4.2 Estación de montaje y soldadura de refuerzos. 
El sistema de funcionamiento de esta estación es similar a la estación de pre-
punteado  (1.8.4.1) en cuanto al  sistema cassete y sistema de situación del 
refuerzo sobre el panel. La diferencia principal reside en que no existe el pre-
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punteado ya que se realiza la soldadura directamente. Esta eliminación de pre-
punteado supone una mejora en la calidad de la soldadura, evitando el amolado 
previo de los puntos para evitar abultamientos del cordón tras la soldadura o el 
amolado posterior para eliminar estos abultamientos. 
Para ello, esta estación cuenta con 4 equipos motorizados de soldadura MIG, que 
realizarán la soldadura del medio hacia los extremos por ambos lados del 
refuerzo.  Los cilindros de sujeción y presión del refuerzo sobre el panel se irán 
elevando a medida que los carros de soldadura se van desplazando.  
El hecho de que no exista punteado previo del refuerzo obliga a que la soldadura 
tenga que ser rápida para que el refuerzo no se deforme y se revire mientras se 
suelda. Para ello tenemos que utilizar una variante aplicada a la soldadura MIG 
que nos permita aumentar la tasa de deposición sin aumentar el calor aportado. 
Para ello emplearemos un sistema tandem. El sistema tandem es una 
procedimiento de doble hilo. Cada hilo está aislado eléctricamente y está 
controlado independientemente por un generador de corriente.  
 
Figura 1.8.4.2.1 – Estación de incorporación y soldadura de refuerzos 
longitudinales. 
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1.8.4.2.1 Soldadura Tandem MIG/MAG 
El sistema Tandem Mig /Mag de alta velocidad de soldadura, se puede aplicar en 
todos los trabajos de soldadura automática o robotizada. 
Dos hilos dispuestos en forma de V, muy cercanos uno al otro, avanzan 
conjuntamente fundiéndose en un doble arco.  
Para lograr una perfecta conjunción en el proceso del arco, se hacen trabajar 
electrónicamente sincronizadas, dos máquinas de soldadura alimentadas por dos 
circuitos eléctricos de soldadura, aislados uno del otro que -para un óptimo 
desarrollo del proceso- permiten regular los parámetros de soldadura 
separadamente para cada arco. Así, se puede por ejemplo, soldar con una 
combinación de arco normal y arco pulsado, o bien, utilizando dos hilos de 
distintos diámetros simultáneamente. 
 
Figura 1.8.4.2.1.1 – Cabezales Tandem por ambas caras del refuerzo. 
El resultado es una excelente calidad de cordón con un mínimo de proyecciones, 
un aumento del rendimiento de fusión y una muy alta velocidad de soldadura.  
Como datos técnicos de rendimiento, en el campo de poco espesor (2-3 mm.) se 
pueden alcanzar con esta técnica TANDEM, velocidades de hasta 6m/min. En el 
caso de chapas gruesas, se consiguen rendimientos de fusión de 24 kg/h. y 
velocidades de 80 cm/min con  una zona térmicamente afectada muy favorable.  
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1.8.4.3 Ratios y tiempos. Comparativas. 
A la hora de apostar por una de las tres soluciones planteadas cabe exponer los 
ratios de cada una.  
En la siguiente tabla se indican los ratios estimados en las distintas operaciones 
mediante el sistema de pórtico de montaje y pre-punteado de refuerzos y , a 
continuación, pórtico de soldadura de refuerzos. 
 
PROCESO OPERACIÓN OPERARIOS RATIO 
Posicionado Panel 0.06 Horas/ panel 
Posicionado 
Refuerzo 
0.04 horas/ perfil 
Montaje y Pre-punteado de 
refuerzos. 
Punteado Refuerzo. 
1 Operario 
3  metros /minuto 
Posicionado Panel 0.06  Horas/panel Soldadura de Refuerzos. 
Soldadura Refuerzo 
1 Operario 
1.75 
metros/minuto. 
Tabla 1.8.4.3.1 – Ratios estimados para proceso de dos estaciones 
(Incorporación+Soldadura). 
 
En la siguiente tabla se indican los ratios estimados en las distintas operaciones 
mediante el sistema de pórtico de montaje y pre-punteado de refuerzos y 
soldadura en fase posterior. El ratio que empleamos para la soldadura de 
elementos en la fase posterior viene especificado posteriormente en el punto 
1.8.7.1 . 
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PROCESO OPERACIÓN OPERARIOS RATIO 
Posicionado Panel 0.06 Horas/ panel 
Posicionado 
Refuerzo 
0.04 horas/ perfil 
Montaje y Pre-punteado de 
refuerzos. 
Punteado Refuerzo.
1 Operario 
3  metros /minuto 
Posicionado Panel 0.06  Horas/panel 
Soldadura Refuerzo 15 metros / hora  
Soldadura de Refuerzos. 
(Robotizada) 
Programado 
1 Operario 
0.0625 (horas /horas 
sold.) 
Tabla 1.8.4.3.2 – Ratios estimados para estación de incorporación con punteado . 
En la siguiente tabla se indican los ratios estimados en las distintas operaciones 
mediante el sistema de estación de montaje y soldadura de refuerzos. 
PROCESO OPERACIÓN OPERARIOS RATIO 
Posicionado Panel 0.06 Horas/ panel Montaje y Soldadura de 
refuerzos. Posicionado y Soldadura 
Refuerzo. 
1 Operario 
1,14 
metros/minuto 
Tabla 1.8.4.3.3 – Ratios estimados para estación de incorporación y soldadura 
automática de longitudinales. 
Una vez expuestos los ratios de cada operación para las tres alternativas 
utilizaremos el modelo de Unidad Abierta “Tipo”   planteada en el punto 1.3.1. 
para realizar una comparativa de tiempos entre las tres alternativas. 
Tomábamos  como Unidad Abierta “Tipo” una estructura de 12 Tn compuesta por: 
7 planchas de 11m. 
 16 perfiles de 11m. 
 4 baos de   16m. 
 12 intermedios de 1m 
En las siguientes tablas se exponen los tiempos invertidos en la incorporación de 
los 16 perfiles longitudinales de 11 metros. 
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Opción 1: Pórtico de montaje y pre-punteado de refuerzos y Pórtico de 
soldadura de refuerzos. 
PROCESO OPERACIÓN OPERARIOS RATIO UNIDADES TIEMPO 
(h) 
Posicionado Panel 0.06 Horas/ 
panel 
1 panel 0.06  
Posicionado 
Refuerzo 
0.04 horas/ 
perfil 
16 
refuerzos 
0.64  
Montaje y Pre-
punteado de 
refuerzos. 
Punteado 
Refuerzo. 
1 Operario 
3  metros 
/minuto 
16 
refuerzos 
0.96 
Posicionado Panel 0.06  
Horas/panel 
1 panel 0.06 Soldadura de 
Refuerzos. 
Soldadura 
Refuerzo 
1 Operario 
1.75 
metros/minuto. 
16 
refuerzos 
1.67 
 TOTAL 3.39  
Tabla 1.8.4.3.4 –Opción 1 
Opción 2: Pórtico de montaje y pre-punteado de refuerzos y soldadura en 
fase posterior 
PROCESO OPERACIÓN OPERARIOS RATIO UNIDADES TIEMPO 
(h) 
Posicionado Panel 0.06 Horas/ 
panel 
1 panel 0.06  
Posicionado 
Refuerzo 
0.04 horas/ 
perfil 
16 
refuerzos 
0.64  
Montaje y Pre-
punteado de 
refuerzos. 
Punteado 
Refuerzo. 
1 Operario 
3  metros 
/minuto 
16 
refuerzos 
0.96 
Posicionado Panel 0.06  
Horas/panel 
1 panel 0.06 
Soldadura 
Refuerzo 
15 
metros/hora. 
16 
refuerzos 
11,73 
Soldadura de 
Refuerzos. 
(Robotizada) 
Programado. 
1 Operario 
0.0625 (horas 
/horas sold.) 
11,73 0.73 
 TOTAL 14,18 
Tabla 1.8.4.3.5 –Opción 2 
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Opción 3: Estación de montaje y soldadura de refuerzos. 
PROCESO OPERACIÓN OPERARIOS RATIO UNIDADES TIEMPO 
(h) 
Posicionado Panel 0.06 Horas/ 
panel 
1 panel 0.06  Montaje y Pre-
punteado de 
refuerzos. Posicionado y 
soldadura 
Refuerzo 
1 Operario 
1,14 
metros/minuto 
16 
refuerzos 
2.56 
horas  
  TOTAL 
HORAS 
2,62 
horas 
Tabla 1.8.4.3.5 –Opción 3 
En la siguiente tabla se establece la comparativa en horas y recursos entre las 
tres opciones: 
OPCIÓN RECURSOS HORAS INVERTIDAS 
1- Pórtico de montaje y pre-
punteado de refuerzos y 
Pórtico de soldadura de 
refuerzos. 
2 Operarios 3.39 
2- Pórtico de montaje y pre-
punteado de refuerzos y 
soldadura en fase posterior 
2 Operarios 14.18 
3- Estación de montaje y 
soldadura de refuerzos. 
1 Operario 2.62 
Tabla 1.8.4.3.5 –Comparativa entre las tres opciones. 
1.8.4.4 Proceso adoptado y especificaciones finales. 
A pesar de que una estación que incorpora un sistema de soldeo sin punteado 
previo supone un encarecimiento considerable de la misma, tanto a nivel de 
automatización como de equipos, nos aporta notables ventajas con respecto a los 
sistemas pre-punteado. 
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La principal ventaja de este sistema es el ahorro tanto en tiempo de fabricación 
como en horas de presupuesto al poder realizar un solo operario las dos fases del 
proceso. 
Por otra parte, es notable el ahorro de espacio con respecto a la implantación de  
una estación de soldadura independiente.  
Además nos va permitir implantar el sistema pre-bending contemplado en la 
estación de soldadura independiente. 
 
Figura 1.8.4.4.1 – SMWP (Incorporador automático de perfiles) 
Con respecto al sistema de pre-punteado y soldadura en fase posterior a la 
incorporación de elementos transversales, el hecho de posicionar y soldar primero 
los longitudinales te asegura: 
 Completa soldadura de los mismos al 100%. 
 Una secuencia de soldadura más sencilla. 
 Menos puntos de difícil acceso y, por tanto,  menos remates a mano 
(soldadura manual) en fases posteriores. 
 Minimizar el cuello de botella, que como veremos en el punto 1.8.6 , se 
produce en la fase de soldadura de elementos (previas). 
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En la Tabla 1.8.4.4.1 se muestra una comparativa entre las tres soluciones 
adoptadas: 
Pre-punteado con pórtico de 
soldadura. 
Pre-punteado y soldadura en 
fase posterior. 
Estación de incorporación y 
soldadura. 
Necesidad de más espacio. Ahorro de espacio. Ahorro de espacio. 
Sistema pre-bending. Sin posibilidad de sistema pre-
bending. 
Sistema pre-bending. 
Completa soldadura de los 
refuerzos. 
Más puntos de difícil acceso, 
más soldadura manual, 
secuencia de soldeo  más 
complicada. 
Completa soldadura de 
refuerzos. 
Repaso previo de los puntos 
de soldadura o posterior para 
eliminar abultamientos. 
Repaso previo de los puntos 
de soldadura o posterior para 
eliminar abultamientos. 
Mayor calidad, sin 
abultamientos por puntos. 
Dos fases , dos operarios. Aumento considerable de 
carga de trabajo en fase cuello 
de botella.  Aumento de lead - 
time. 
Una fase, un operario. Ahorro 
en horas de presupuesto. 
Tiempo de fabricación 
elevado. 
Tiempo de fabricación 
elevado. 
Ahorro considerable de horas 
de fabricación. 
Coste elevado con dos 
estaciones.  
Ahorro en el coste de la 
instalación. Es el sistema más 
barato. 
Instalación más cara.  
Tabla 1.8.4.4.1 – Comparativa final entre las tres opciones. 
Una vez analizados las ventajas e inconvenientes apostamos por una única 
estación para la incorporación y soldadura de refuerzos longitudinales, ya 
que, aunque sea más cara nos va a suponer un rápido retorno de la inversión y 
una mayor calidad. 
Se han de tener en cuenta las siguientes especificaciones finales: 
 El sistema de posicionamiento del refuerzo, descrito anteriormente, ha de 
ser totalmente automático y mediante software. El panel ha de desplazarse 
en automático totalmente coordinado con la estación. 
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 La programación ha de ser off-line , y , para minimizar coste de Ingeniería , 
deberá utilizar el mismo programa empleado en la estación de chorreado y 
marcado, de manera que procese únicamente los elementos longitudinales. 
 
1.8.5 Incorporación de elementos. 
Este proceso consiste en incorporar todos los elementos, ya sean previas o 
cualquier tipo de reforzado,  al panel (paño + logitudinales).  
 
Figura 1.8.5.1 – Unidad abierta con previas incorporadas. 
Dado que en construcción naval prácticamente no existen dos unidades abiertas 
iguales y este tipo de elementos a incorporar son de muy diversas geometrías, es 
prácticamente imposible automatizar este proceso. 
Es por ello, que debemos de buscar algún sistema que permita facilitar el trabajo 
de los operarios armadores y minimizar el número de operarios necesarios. 
Se plantea como solución la instalación de un pórtico que facilite al operario todos 
los herramentales necesarios para que su trabajo sea lo más ergonómico y 
sencillo posible. 
Este pórtico o portal de servicio y montaje (SSMP) ha de trabajar como sistema 
estacionario, es decir  que el panel no se mueve durante el montaje, es el portal el 
que se desplaza sobre raíles.  
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El SSMP ha de estar provisto de un carro motorizado de elevación, con el cual 
mediante dos abrazaderas permitan elevar un elemento y mediante un sistema de 
giro situarlo correctamente sobre el panel en cualquier dirección. 
 
Figura 1.8.5.2 – Dispositivo de giro en pórtico. 
También ha de estar provisto de un prensa neumática que permita presionar el 
elemento sobre el panel para el punteo se haga de forma correcta. 
 
Figura 1.8.5.3 – Prensa neumática de auxilio al armado. 
Por supuesto, para realizar esta operación de punteado el pórtico ha de estar 
provisto de dos máquinas de soldar MIG cuyos alimentadores se desplacen por 
todo el pórtico abarcando todo el área del panel, sin necesidad de cables por el 
suelo, que siempre son incómodos para realizar el trabajo y pueden provocar 
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accidentes por caída al mismo nivel. Además debe de incorpora sistema de 
extracción de humos. 
Por otra parte , ha de estar provisto de los servicios necesarios para cualquier tipo 
de ajuste en  elementos o reprocesos : alimentadores de mangueras de oxígeno y 
acetileno para soplete y alimentadores de cable de corriente y aire para conectar 
cualquier tipo de herramienta eléctrica o neumática ( radial, etc.).  
 
Figura 1.8.5.2 – Servicios de aire, electricidad y gases en pórtico. 
Como conclusión, con esta estación podremos situar los elementos de una 
manera cómoda, rápida y segura. 
 
Figura 1.8.5.3 – Ejemplo de pórtico SSMP. 
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1.8.5.1 Ratios del proceso. 
Para realizar una estimación de los ratios/tiempos que podemos alcanzar con 
nuestra instalación automatizada vamos a dividir este proceso en dos 
operaciones: Operación de posicionado del paño y Operación de Armado. 
En la Operación de posicionado se estima un ratio de 0.06 horas /panel. En esta 
operación el tamaño del panel no influye excesivamente en el tiempo invertido. 
En cuanto a la Operación de armado se considera un ratio de 10 metros/hora, si 
bien, y a diferencia del resto de las Operaciones de la Línea utilizaremos dos 
operarios. 
 
1.8.6 Soldadura de elementos. 
Este proceso consiste en soldar todos los elementos, ya sean previas o cualquier 
otro tipo de reforzado, incorporados al panel. Estas soldaduras serán, tanto 
planas en la unión de los elementos contra el paño,  como verticales en la unión 
de elementos entre sí. 
Como norma general, en un astillero con una línea automatizada como la que es 
objeto este proyecto, el proceso de fabricación de las Unidades Abiertas esta 
automatizado en todas las operaciones anteriores a este proceso. Normalmente 
esta soldadura se realiza de manera manual  y desequilibra el flujo de la línea.  
Además al ser el último proceso de la línea siempre puede acarrear retrasos o 
problemas de los procesos anteriores realizándose cualquier tipo de reparación 
en el Proceso de Incorporación y de Soldadura de Previas,  llegando a aumentar 
el Lead Time (ver definición en punto apartado 1.6) en un 40%. 
Una de las partes de mayor complicación para soldar consiste en el paso de los 
longitudinales (vigas de bulbo, “T” o “L”) a través de las previas, debido a la gran 
variedad de formas diferentes que técnicamente se pueden dar. 
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A continuación mostramos algunas de ellas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.8.6.2 – Foto de un tipo de paso de longitudinal 
Figura 1.8.6.1  – Detalles constructivos en pasos de longitudinales
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Como conclusión, debemos de buscar una solución muy flexible para poder 
ecesario robotizar este proceso? 
oluciones como aumentar el número de operarios soldadores en este proceso 
n aumento de horas muertas, 
más riesgos laborales y por supuesto, un incremento en horas de presupuesto 
 productividad  en la línea de  fabricación de paneles planos,   al 
dura de elementos en 
mpo de proceso como el ratio de 
presupuesto. Añadiendo además el factor arco entre el robot y la mano del 
 Ser más competitivos ante el mercado internacional. 
 Desarrollar nuestras propias tecnologías. 
cto y reducción de retrabajos en proceso   
licación de Robots de Soldadura en automoción, a día de 
automatizar este proceso, debemos robotizar. 
 
1.8.6.1 ¿Por qué es n
Surge la necesidad de robotizar un proceso totalmente manual que, como ya se 
ha comentado, genera un cuello de botella en una línea con procesos 
automatizados y, por tanto, un incremento en tiempos de espera, respuesta y 
entrega del producto.  
S
supondría un problema de espacio, provocando u
Como conclusión, más costes y menos calidad. 
 
Las ventajas principales de esta robotización son: 
 Mejorar la
disminuir las horas de trabajo en el proceso de solda
unidades abiertas. Se reducen tanto el tie
hombre. 

 Mejorar calidad del produ
siguientes.  
 
1.8.6.2 Soluciones robotizadas. 
La funcionalidad de los robots en tareas de corte y soldadura, ha sido 
perfectamente contrastada en múltiples sectores productivos. Caso de sobras 
conocido es el de la ap
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hoy, imposible competir en este sector sin la Robotización. Incluso en sectores 
como el de la Alimentación los Robots con condiciones de temperatura extremas, 
rápida transformación y estrictas medidas de calidad e higiene, los robots se 
hacen indispensables. 
Los robots proporcionan a la industria ventajas decisivas relacionadas con la 
producción, el embalado, el almacenamiento y la logística, a la vez que trabajan 
de forma fiable, precisa y rápida incluso en condiciones de trabajo difíciles. 
 
Figura 1.8.6.2.1 - Robot soldando la sección frontal de un automóvil 
 
 cuanto a tamaño de área a soldar y formas geométricas nos lleva a 
un Robot de 6 grados de libertad con tres ejes externos. Los brazos de un Robot, 
 El mayor inconveniente existente para la implantación de soluciones 
automatizadas, es su alto coste y/o la complejidad para el uso de determinadas 
aplicaciones.  
Para robotizar este proceso, el tipo de soluciones indicadas para lograr la máxima 
flexibilidad en
son categorizados por sus grados de libertad. Este número generalmente se 
refiere al número de un solo eje de rotación de las articulaciones en el brazo, 
donde un mayor número indica una mayor flexibilidad en posicionar una 
herramienta. 
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Seis grados de libertad se refiere al movimiento en un espacio tridimensional, es 
decir, la capacidad de moverse hacia delante/atrás, arriba/abajo, 
izquierda/derecha (traslación en tres ejes perpendiculares), combinados con la 
 donde coloquemos el Robot y el movimiento 
de subida /bajada del Robot  sobre el pórtico. Esos movimientos han de estar 
del robot para lograr soldar la máxima área 
lasificar los robots de soldadura que se instalan en los 
manual, basada en la creación de librerías 
otalmente automática (off-line) donde los archivos CAD 
Dentro de esta clasificación podemos analizar  las ventajas e inconvenientes de 
nta as particularidades del proceso que 
queremos robotizar y como análisis anterior a la memoria justificativa a la 
rotación sobre tres ejes perpendiculares (Guiñada, Cabeceo, Alabeo). El 
movimiento a lo largo de cada uno de los ejes es independiente de los otros, y 
cada uno es independiente de la rotación sobre cualquiera de los ejes 
En cuanto a los 3 ejes externos se refieren a los movimientos transversal y 
longitudinal sobre la mesa del pórtico
coordinados con los movimientos 
posible en nuestras unidades abiertas, sin necesidad de resituar la estructura o el 
pórtico del robot de manera manual. 
1.8.6.2.1 Tipos de Robots. 
Actualmente, podemos c
Astilleros en función de su modelo de programación, así podemos hablar de: 
-Tipo 1. Programación totalmente 
compuestas de macros. 
-Tipo 2. Programación t
son automáticamente procesados. 
-Tipo 3. Programación semiautomática no estándar basada en un sistema VRI.  
(Visual robot interface). 
cada tipo, siempre teniendo en cue l
inversión que queremos realizar. 
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TIPO 1: Programación por macros. 
Como ventaja principal cabe destacar su polivalencia ya que permite la 
adaptación a todo tipo de fabricación, desde las estructuras navales , estructuras 
ff-shore, etc.. . Ahora bien necesita un alto tiempo de programación  (parada de 
producción durante programación) y, por supuesto, contar con un equipo de 
conocimientos, al menos hasta completar una 
ada ) 
se minimizan. El coste es independiente de la producción, la producción puede 
ontinuar durante la programación.  Por otra parte también nos permite verificar el 
rograma a través de simulación. 
 precio, ya que necesita la integración con un 
programa de diseño. Además, para el caso que nos ocupa, el hecho de depender 
ramación se basa en un sistema visión , 
la estructura a soldar y mediante un 
s de soldadura sobre la planta 
escaneada. 
o
programadores de alto nivel de 
librería de macros más usuales. Es por este motivo  por lo que resulta más 
rentable en diseños muy repetitivos y formas estándar. Como resumen, resulta 
poco flexible. 
 
TIPO 2: Programación Off-Line 
En los Robots con programación Off-Line la principal ventaja es que la generación 
de los programas de soldadura está totalmente separada de la producción , por lo 
que los tiempos de preparación del robot en producción       (tiempos de par
c
p
Su principal desventaja es su alto
de una oficina técnica  puede resultar poco flexible ante cualquier variación. 
 
 
TIPO 3: Visual Robot Interface. 
Como breve descripción, este tipo de prog
en el que mediante una cámara se escanea 
software sencillo (en maquina) se indican las zona
E.U.P. G.  Ing. Electrónica Ind. y Automática  TFG Nº 770G01A026 
 
SEPTIEMBRE 2013 MEMORIA 62
 
Las ventajas fundamentales de este sistema son: 
•   No son necesarios ficheros de CAD  
 
 
•   Método rápido de programación. 
•   No existe dependencia de oficina Técnica. 
•   No es necesario calibraciones para cada tipo de pieza. 
•   Tiempos de arranque cortos. 
•   Fácil sistema de operación, lo que permite una gran accesibilidad al
personal de producción.  
 
Figura  1.8.6.2.2  - Estación Robotizada de Soldadura 
Como resumen, se trata de un sistema muy flexible y de alta productividad en 
fabricación de unidades no repetitivas. 
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Si tenemos que hablar de algún inconveniente, se puede mencionar un 
incremento en las tareas de mantenimiento de la Instalación debido a la 
implementación del sistema de cámara y escaneado, pero este incremento es 
nto de la instalación. 
tas ha de ser un Robot  
da vamos a dividir este proceso en dos operaciones: 
Operación de soldadura y Operación de Programado. 
ados los datos que nos 
aporta el fabricante se considera un ratio de soldadura de 15 metros / hora. 
ir, desde que le damos al botón de arranque una vez 
1.8.7 Remates de soldadura y eliminación de imperfecciones (poros, 
Para facilitar este trabajo y lograr el objetivo de máxima ergonomía y seguridad se 
mínimo, en relación a todo el coste de mantenimie
Después de este análisis, y teniendo en cuenta que el ratio de soldadura (m/min) 
es independiente del tipo de programación, resulta claro que el robot que 
debemos de utilizar para la Soldadura de Unidades abier
con Sistema Visión. 
1.8.6.3 Ratios en nuestro proceso robotizado. 
Para realizar una estimación de los ratios/tiempos que podemos alcanzar con 
nuestra instalación robotiza
Dentro de la Operación de Soldadura y una vez estudi
Dentro de este ratio se incluyen todas las tareas de posicionamiento, limpieza de 
boquilla, etc., es dec
programada la soldadura.  
Con respecto a la operación de Programado el fabricante  considera un ratio de 
0.0625 Horas de Programado/ Horas de Soldadura. 
proyecciones, etc..). 
Una vez realizadas todas las uniones soldadas en la unidad abierta surge la 
necesidad de revisar estas uniones y, en el caso de que presenten alguna 
anomalía, repararlas. Además puede ser necesario realizar cualquier tipo de 
remate en zonas de difícil acceso para el robot de soldadura. 
ha de instalar un pórtico que se desplace por todo el panel y que esté provisto de 
cuatro máquinas de soldar MIG cuyos alimentadores se desplacen por todo el 
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pórtico abarcando todo el área del panel, sin necesidad de cables por el suelo, 
que siempre son incómodos para realizar el trabajo y pueden provocar accidentes 
por caída al mismo nivel. Además debe de incorpora sistema de extracción de 
humos. 
Por otra parte, ha de estar provisto de los servicios necesarios para cualquier tipo 
de reparación en los cordones de soldadur
mangueras de oxígeno y acetileno para s
corriente y aire para conectar cualquier ti
(radial, etc.).  
 
a u otros elemento: alimentadores de 
oplete y alimentadores de cable de 
po de herramienta eléctrica o neumática 
 
Figura 1.8.7.1 – Servicios auxiliares en pórtico. 
1.8.7.1 Ratios del proceso. 
En este proceso de remates, el ratio estimado no deja de ser el ratio para un 
roceso de soldadura manual (MIG/MAG). Se estima, por tanto, un ratio de 10 p
minutos/metro. 
Ahora bien,  como dato fundamental a tener en cuenta, vamos a estimar que un 
5% de los metros de soldadura (refuerzos, baos, etc.) de una Unidad Abierta 
fabricada en la Línea serán rematados  a mano. 
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1.8.8 Proceso de envío de la Unidad Abierta. 
La Línea, dentro del concepto de ser totalmente independiente, ha de estar 
provista de sistema de carga en la unidad de transporte móvil del Astillero. De 
esta manera no necesitaremos emplear maniobras de elevación, habituales y 
complicadas, con puentes grúa.  
Para ello y como última estación de la Línea ha de incorporar un sistema de 
elevación mediante gatos que permita una altura de elevación de la unidad 
suficiente para que la unidad móvil pueda posicionarse por la parte inferior. 
Descenderemos la Unidad Abierta sobre la unidad móvil concluyendo la operación 
de carga. 
 
Figura 1.8.8.1 – Unidad de carga convencional de un astillero. 
1.8.9 Cuantificación de ahorros generados por Línea de Paneles. 
mos implantar, con el objeto de 
demostrar la viabilidad y necesidad de la instalación. 
1.8.9.1 Análisis inicial de tiempos. 
Una vez analizadas y adoptadas las soluciones a los distintos procesos, es 
necesario analizar y cuantificar el ahorro y el retorno de inversión  obtenido con el 
sistema automatizado de producción que quere
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Siguiendo el modelo Unidad Abierta “Tipo”  en base al que hemos estimado los 
tiempos para un proceso de producción man l en el punto 1 entes), 
se estiman los tiempos de la Línea Automatizada descrita, empleando los ratios 
definidos para cada solución adoptada, teniendo en cuenta qu  
tiempos medios indicados bricantes.     
Como resumen en la siguiente tabla se indican los ratios de cada proceso: 
ua .3.1 (Anteced
e se consideran
 por los fa
PROCESO OPERACIÓN OPER IOS AR RATIOS 
F  
(OSW) 
Posicionado 1 0.39 h/tope abricación de paños
Soldadura 24 m/hora. 
M . Posicionado  1 0,06 horas/panel arcado y Chorreado
Marcado 
Chorreado 6 m/min 
12 m/min 
Montaje y Soldadura de Posicionado  1 0,06 horas/panel 
perfiles longitudinales. 
(SSMWP) Incorporación perfil. 1,14 m/min 
Armado de Baos y 
refuerzos (SSMP) 
Posicionado  2 0,06 horas/panel 
Armado. 10 m/hora 
Soldadura de
refuerzos (VRWP) 
S  
. p ad
15 m/hora 
 Baos y Programado 
oldadura.
1 0,0625 h ro/h.sold ura 
Remates. Soldadura 1 10 min/m 
Tabl – Ta sume s proc s estud dos. 
Con los ratios indicados y la estructura de la Unidad Abierta “Tipo” podemos 
establecer el tiempo de ciclo para la f  la Un  así como el t o 
t s d esto eado
a 1.8.9.1.1 bla re n ratios de lo eso ia
abricación de idad iemp
otal (hora e presupu ) empl . 
PROCESO OPERACIÓN UNIDADES V ) ALOR(h/UNIDAD TIEMPO DE 
CICLO (h) 
OPER. TIEMPO 
TOTAL 
Fab ión Posicionado 6 topes  0,39 horas/tope 2,34 1 2,34 ricac
de paños 
(OSW) Soldadura  0,4 horas/tope 2,40 2,40 
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Marcado y 
horreadoC . 
P   
Marcado 
Chorreado --- 
0  
0.70 horas/paño 0,70 
1 
0,70 
osicionado 1 paño 
-- 
,06 horas/paño
0,75 horas/paño 
0,06 
0,75 
0,06 
0,75 
Montaje y 
oldaduraS  
de perfiles 
l
(SSMWP) 
 
Incorporación 
1 
ongitudinal
es. 
Posicionado 
perfil. 
1 panel 
16 perfiles  
0,06 horas/paño 
0,16 horas/perfil 
0,06 
2,56 
0,06 
2,56 
Armado de 
Baos y 
0,12 
refuerzos 
(SSMP) 
Armado. 4 baos 
12 refuerzos 
3,2 horas/bao 
0,20 horas/refuerzo 
12,80 
2,40 
25,60 
4,80 
Posicionado  1 panel 0,06 horas/panel 0,06 2 
Soldadura 
de Baos y 
Programado 6,28 
refuerzos 
(VRWP) 
12 refuerzos 0,08 horas/refuerzo 0,96 
Soldadura. 
 h. sol. 
4 baos 
0,065 h.prog/h.sol. 
1,33 horas/bao 
0,39 
5,32 
1 0,39 
5,32 
0,96 
Remates. Soldadura 152 metros 5% de m. totales 7,6 1 7,6 
TOTAL    37,1 h 7  52,36 h 
Tabla 1.8.9.1.1 – Tiempos de ciclo y horas de presupuesto. 
A pesar de que est proceso de fabricación en línea 
totalmente seriado,  un flujo lineal con  una 
ineficiencia técnica del 10%. 
Por tanto, l  
con los analizados en el 
amos considerando un 
seis movimientos nos hace suponer
a fabricación de la Unidad Abierta “Tipo” se realizaría en un tiempo de
40,81 horas empleando 58,17 horas de presupuesto (7 operarios). 
Lógicamente estos son los datos obtenidos para la fabricación de un único panel 
en Línea. Estos tiempos podemos compararlos 
punto1.3.1.  
MANUAL  LÍNEA AHORRO 
236,16 58,17 178 horas 
Tabla 1.8.9.1.2- Comparativa proceso manual/ línea automatizada. 
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Podemos por tanto establecer un ahorro estimado por unidad tipo de 178 horas. 
Si en una unidad abierta de 12 Toneladas ahorramos 185 horas podemos hablar 
de 14,8 horas ahorradas por tonelada producida. 
s colas que se puedan formar 
en cada uno de los procesos. Teniendo en cuenta esto, se hace necesario 
rar los tiempos. Todo esto con el objeto final de establecer la capacidad 
ricar  y las horas de presupuesto invertidas en 
el proceso. De esta manera podremos establecer la capacidad mensual y el 
cción. 
 permite llevar la tecnología de la 
ra 
 a rediseños importantes y complejos 
logística, 
 
lquier nivel 
deseado de detalle y complejidad. Arena es una herramienta orientada al proceso, 
con el que se puede:  
 Modelar procesos y documentarlos.  
 Simular el futuro de los sistemas entendiendo las relaciones complejas e 
identificar oportunidades de mejora.  
 Visualizar las operaciones con gráficos de animación dinámicos.  
 Analizar el sistema y entender  cuales serian las alternativas de soluciones 
y escoger el mejor camino para hacer cambios en la empresa. 
Sin embargo, al tratarse de una fabricación seriada en Línea tenemos que tener 
en cuenta los tiempos de espera producidos por la
analizar diferentes usos e intercambios de recursos humanos entre procesos, a fin 
de mejo
de paneles “tipo” que podemos fab
ahorro medio por panel.  
Para obtener estos datos se ha realizado una simulación de todo el proceso con 
el software Rocwell Arena 14.0 versión Estudiante. 
1.8.9.2 Simulación de tiempos de proceso y tiempos de espera con Rockwell 
Arena. 
1.8.9.2.1 Introdu
En su esencia Arena es un software que
modelización y simulación para el mundo empresarial. Arena está diseñado pa
analizar el impacto de los cambios relativos
asociados con la cadena de suministros, fabricación, procesos, 
distribución y almacenamiento y sistemas de servicio. Arena también proporciona
la máxima flexibilidad y amplitud de cobertura para modelar cua
E.U.P. G.  Ing. Electrónica Ind. y Automática  TFG Nº 770G01A026 
 
 
Figura  1.8.9.2.1.1 – Entorno de modelización de Rockwell Arena. 
1.8.9.2.2 Flujograma del proceso. 
Una vez  estudiado el software de simulación con sus diferentes módulos se ha 
procedido a implementar nuestro proceso en Línea en el mismo. Para ello es 
fundamental crear un sencillo flujograma del proceso,  con ayuda del  programa 
Microsoft  Visio,  que sirva de guía para la implementación en Arena.  
Como consideración a tener en cuenta y siguiendo el modelo de “Unidad Abierta 
Tipo” definida en el  punto 1.3.1, vamos a hablar de tres Lotes de entrada  en la 
Línea. 
 Lote de entrada de chapas  ( 7 chapas de 11m) 
 Lote de entrada de perfiles longitudinales (16 perfiles de 11m) 
 Lote entrada de previas y elementos (4 baos y 11 intermedios) 
Lógicamente estas entradas en el proceso serán las mismas para cualquier 
Unidad Abierta, independientemente de la cantidad o peso de cada lote, si bien, 
los tiempos de llegada de cada lote a la  Línea están estimados con la cantidad 
definida en la Unidad Abierta Tipo. 
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SOLDADURA DE 
CHAPAS (OSW)
CHORREADO Y 
MARCADO DE 
PAÑOS
INCORPORACIÓN Y 
SOLDADURA 
AUTOMATICA DE 
PERFILES L. (SMWP)
INCORPORACIÓN 
DE ELEMENTOS 
(SSMP)
SOLDADURA DE 
ELEMENTOS (VRWP)
REMATES
SALIDA PANELES
ENTRADA LOTE 
CHAPAS
ENTRADA LOTE 
PERFILES
ENTRADA LOTE 
ELEMENTOS
Si “Estación 
OSW”  Libre  
SI “Estación de 
Chorreado y Marcado”  
Libre
Si “Estación 
VRWP” Libre
Si “Estación SMWP” 
Libre y hay “Entrada de 
Perfiles”
Si “Estación SSMP” 
Libre y hay “Entrada de 
elementos”
Si “Estación 
Remates” Libre
SI
NO
SI
NO
SI
NO
NO
SI
SI
NO
SI
NO
 
SEPTIEMBRE 2013 MEMORIA 70
 
E.U.P. G.  Ing. Electrónica Ind. y Automática  TFG Nº 770G01A026 
 
Figura 1.8.9.2.2.1- Flujograma del proceso de fabricación en Línea. 
A la hora de implementar este flujograma en el programa Arena es necesario 
tener en cuenta  que la condición “Estación Libre” será negativa si se cumple una 
de las dos condiciones siguientes: 
 Que la Estación esté en proceso. 
 Que la Estación esté parada pero contenga una estructura en su zona,  en 
espera del proceso siguiente. 
Por otra lado, lógicamente cada condición con resultado negativo va a suponer un 
“Tiempo de espera”. 
En el análisis realizado en este capítulo “Memoria” , y  hasta este punto , siempre 
se ha contemplado el número de operarios mínimo para el manejo de cada 
proceso de la Línea,  asignando el tiempo de cada proceso en función de esta 
disposición de recursos y , de hecho, en todas las estaciones principales el 
número necesario de operarios coincide con el número máximo , ya que un 
incremento de los mismos no supondría una mejora en los tiempos de proceso y 
sí un incremento en los tiempos de presupuesto. 
No es el caso de la “Estación de remates” en  la cual el trabajo es completamente 
manual  y disponemos de varias máquinas de soldeo y medios auxiliares para 
poder trabajar con varios operarios al mismo tiempo. Por espacio de trabajo, 
podemos concluir que como máximo dos operarios podrían  desempeñar las 
tareas de repaso de manera independiente y, por tanto, dividiendo el tiempo de 
proceso de remates de una estructura a la mitad. 
Es importante contemplar esta posibilidad, ya que un operario soldador de otro 
proceso en estado de espera podríamos asignarlo a este proceso de remates. 
De esta forma el Flujograma quedaría modificado en este último proceso de la 
siguiente forma: 
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SOLDADURA DE 
ELEMENTOS (VRWP)
REMATES 1
SALIDA PANELES
Si “Estación 
Remates” Libre
NO SI
REMATES 2
Si dos recursos  “op. 
Soldadores” disponibles
NO
SI
 
Figura 1.8.9.2.2.2- Modificación en el Flujograma: Se contemplan dos posibles 
operarios para el proceso de Remates. 
 
1.8.9.2.3 Creación del modelo. 
Siguiendo el Flujograma se ha ido generando el modelo del proceso.  Para ello se 
han  empleado distintos módulos del panel de “Procesos básicos” y del panel de 
“Procesos avanzados”. A continuación se explican brevemente su utilización  y 
funcionamiento, en nuestro caso. 
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Figura 1.8.9.2.3.1- Paneles de Módulos Básicos y Avanzados en Arena 
 Procesos: 
Para la generación de cada proceso se utiliza el módulo “Process”. 
Process 1
 
Figura 1.8.9.2.3.2-  Icono del módulo “Process”  
En este módulo definimos el tipo de acción. En nuestro caso, para todas las 
estaciones,  utilizamos procesos que ocupan uno o varios recursos  durante un 
tiempo y luego liberan los recursos “Seize Delay Release”. Estos recursos son 
definidos  (instalación y recursos humanos)  en número y con prioridad de 
ocupación.  
Por otra parte hemos de definir el tiempo de proceso, que puede ser variable, 
según una distribución de probabilidades, o constante. En nuestro caso, al 
considerar los  tiempos medios de ciclo indicados en la tabla 1.8.9.1.1 usaremos 
tiempos constantes en cada proceso. 
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Figura 1.8.9.2.3.3-  Recuadro de edición de un módulo “Process”  
 Entradas de material (lotes): 
Para introducir los distintos elementos en la Línea utilizamos el módulo Create.  
Este módulo crea “entidades”, son los productos  que fluyen por la Línea. 
Create 1
0   
Figura 1.8.9.2.3.4-  Icono del módulo “Create”  
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En este módulo hemos de definir el nombre del producto de entrada  “Entity 
Type”,  el tiempo entre llegadas de cada producto , si llegan más de un producto a 
la vez  , así como el número máximo de llegadas. 
Por ejemplo en la figura 1.8.9.2.3.5  definimos que entrarán en la línea un “lote de 
chapas” cada 16 horas hasta un máximo de 50 llegadas. 
 
Figura 1.8.9.2.3.5-  Recuadro de edición de un módulo “Create”  
 Salidas de material: 
Nuestra unidad fabricada saldrá del modelo al final de todo el proceso a través del 
módulo “Dispose” 
Abierta
Envio Unidad
0  
Figura 1.8.9.2.3.6-  Icono del módulo “Dispose”  
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 Modificación del producto “Entidad”.  
Assign 1
 
Figura 1.8.9.2.3.7-  Icono del módulo “Assign”  
A través del módulo “Assign” cambiamos los atributos de un producto. Por 
ejemplo,  una vez que el producto “Lote Chapas” ha sido procesado en la estación 
de soldadura de chapas empleamos este módulo para cambiar su nombre por el 
del  producto “Paño”. 
 
Figura 1.8.9.2.3.8-  Recuadro de edición de un módulo “Assign”  
 Agrupamiento de productos “Entidades” para formar otra unidad. 
Una vez tenemos formado el paño (unión de chapas) e introducido un “Lote de 
perfiles longitudinales” en la Línea se produce la unión de ambos para formar el 
panel. Lo mismo ocurre con la incorporación de elementos y previas en la fase 
posterior. 
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En estos casos el producto que fluye por la línea cambia y pasa a ser el 
agrupamiento de dos lotes. 
Para modelar este proceso utilizamos dos módulos, el módulo “Match” y el 
módulo “Bath”. Su funcionamiento se explica viendo el siguiente ejemplo: 
 
Entrada lote perfiles
Marcado
Chorreado y
Estacion
SMWP
Espera productos
F. Panel
0
     0      0
 
Figura 1.8.9.2.3.9-  Aplicación de los módulos Match y Batch  
Una vez llega una entidad al módulo Match ( “Espera productos SMWP”), este  se 
mantiene en espera mientras no confluyan en el mismo las dos entidades 
llegadas por cada una de sus entradas. En este caso el “paño”, que proviene de la 
“Estación de Chorreado y  Marcado” esperará a la entrada de un “lote de perfiles “  
y viceversa. 
 
Figura 1.8.9.2.3.10-  Recuadro de edición de un módulo “Match”  
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Una vez tengamos los dos tipos de productos, el módulo Match los libera pasando 
al módulo Batch “Productos SMWP” . En este módulo se produce el agrupamiento 
de los dos productos en uno nuevo llamado “panel”. 
 
Figura 1.8.9.2.3.11-  Recuadro de edición de un módulo “Batch”  
 Condiciones de espera. 
Tal y como se ha comentado, no se puede permitir el paso de un producto a una 
estación si ésta no está totalmente libre. El módulo Process ya genera una cola si 
el proceso definido está siendo utilizado (recursos no disponibles), pero en 
nuestro caso el hecho de que la estación y los recursos estén disponibles no 
quiere decir que no tenga su zona de trabajo ocupada por un producto al no poder 
pasar su producto ya procesado a la siguiente estación. 
Es por ello que empleamos el módulo “Hold”. Este módulo nos permite bloquear el 
paso del producto hasta que se cumpla una determinada condición. 
Hold 1
 
Figura 1.8.9. 2.3.12-  Icono del módulo “Hold”  
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A estos módulos les llamamos “Colas” y mediante la lógica nos bloquean el paso 
a una estación hasta que, por una parte, ésta no este disponible y por otra parte 
no exista otra unidad en espera en la cola de entrada a la siguiente estación. 
Lógicamente estas colas nos van a definir tiempos de espera. 
 
Figura 1.8.9.2.3.13-  Recuadro de edición de un módulo “Hold”  
Utilizando los módulos que se han explicado anteriormente y de la manera 
descrita se ha modelado nuestro proceso en Línea. En la figura 1.8.2.3.13 se 
muestra el modelado generado y en el apartado 2.4 del capítulo ANEXOS se 
adjunta el código del lenguaje de simulación SIMAN del modelo. 
 
Figura 1.8.9.2.3.14-  Modelo generado para la simulación en R. Arena.  
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Con objeto de ver claramente el paso a paso de nuestra simulación, a fin de 
verificar el correcto funcionamiento de la misma, así como de poder intuir los 
cuellos de botella, el movimiento de recursos y demás conceptos, se ha creado 
una simulación  2D en planta. 
En esta Planta de la Línea y utilizando los indicadores y recursos visuales que nos 
ofrece el software Arena, podemos visualizar cuando un proceso esta operativo,  
cada producto (chapas, perfiles, previas, paño, panel o unidad abierta)  en 
proceso o en espera en las distintas estaciones así como el número de unidades 
procesadas en cada estación y el número de unidades finales entregadas. Por 
último también podemos visualizar los recursos humanos empleados en cada 
momento. 
 
Figura 1.8.9.2.3.14-  Diseño visual para la simulación del proceso.  
1.8.9.2.4 Datos de entrada. 
A la hora de realizar las simulaciones y obtener datos y conclusiones el primer 
paso es establecer los tiempos de llegada de cada una de las entradas de la 
Línea.  
 Tiempos de entrada. 
Regular o programar los tiempos de llegada de materiales de corte o fabricación 
de previas no es objeto de este Trabajo, es por ello que vamos a establecer unos 
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tiempos de llegada lo suficientemente cortos para que su defecto no genere 
tiempos de espera en los distintos procesos de nuestra Línea afectados. 
Lógicamente se  generará una cola en cada una de estas entradas, pero sin 
relevancia para la obtención de tiempos de nuestra Línea.  
Módulo  Producto Tiempo entre llegadas. 
Entrada Lote chapas Lote chapas 5 h 
Entrada Lote perfiles L. Lote perfiles 2 h 
Entrada Lote previas. Lote previas 5 h 
Tabla 1.8.9.2.4.1- Tiempo entre entradas de materias primas en Línea. 
En cuanto al número de llegadas, estableceremos un número infinito, ya que las 
simulaciones se realizarán para un tiempo determinado. 
 
Figura 1.8.9.2.4.1- Tabla de asignación de las características de las distintas 
entradas de entidades en Arena. 
 Tiempos de proceso. 
El siguiente paso es establecer los tiempos de proceso de cada estación, para 
ello utilizaremos los tiempos medios estimados por el fabricante. Utilizaremos los 
tiempos de la columna Tiempos de Ciclo de la tabla 1.8.9.1.1,  para cada uno de 
los procesos. Cabe volver a mencionar que estos tiempos son los definidos para 
nuestra Unidad Abierta “Tipo”. 
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PROCESO TIEMPO DE PROCESO
Proceso de unión de chapas (OSW) 4,74 h. 
Proceso de Chorreado y Marcado. 1,51 h 
Proceso de Incorp. Aut. de Perfiles L. 2,62 h  
Proceso de Incorp.  de elementos (Previas) 15,26 h  
Proceso de soldadura de elementos. 6,67 h 
Proceso de remates ( con 1 op. Soldador) 7,6 h 
Proceso de remates (con 2 op. Soldadores) 3,8 h 
Tabla 1.8.9.2.4.2- Tiempos de proceso 
 
Figura 1.8.9.2.4.2- Tabla de asignación de las características de los procesos 
definidos en Arena. 
 
 Recursos empleados por procesos. 
El siguiente paso es establecer el uso de recursos de cada proceso. Podemos 
clasificar estos recursos en dos tipos: Equipos (la estación propiamente dicha) y 
Recursos Humanos. 
Valorando los recursos necesarios por procesos e indicados en la tabla 1.8.9.1.1 
introducimos los siguientes datos en los módulos Process correspondientes: 
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PROCESO EQUIPO OPERARIOS 
Proceso de unión de chapas  Equipo OSW 1 Soldador Línea 
Proceso de Chorreado y 
Marcado. 
Equipo CyM 1 Armador Línea 
Proceso de Incorp. Aut. de 
Perfiles L. 
Equipo SMWP  1 Soldador Línea 
Proceso de Incorp.  de 
elementos (Previas) 
Equipo SSMP  2 Armador Línea 
Proceso de soldadura de 
elementos. 
Equipo VRWP 1 Soldador Línea 
Proceso de remates (con 1 op. 
Soldador) 
Equipo 
Remates 
1 Soldador Línea 
Proceso de remates (con 2 op. 
Soldadores) 
Equipo 
Remates 
2 Soldadores Línea 
Tabla 1.8.9.2.4.3- Asignación de recursos a cada proceso. 
Como se puede ver en la Tabla 1.8.9.2.4.3, y como se ha explicado en el punto 
1.8.9.2.2 (Flujograma) el proceso de Remates es el único que contempla dos 
posibilidades de uso de recursos humanos. 
 
Figura 1.8.9.2.4.3- Cuadro de diálogo de asignación de recursos 
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 Capacidad utilizada. 
Una vez establecidos los recursos debemos de asignar la capacidad de recursos 
que utilizaremos. En nuestro caso,  cada instalación (equipo) es de uso exclusivo 
de un proceso. En el caso de recursos humanos contamos con dos tipos de 
operarios,  soldador y armador de línea, que se utilizan en distintas estaciones. 
Para establecer la capacidad de cada tipo de recurso se utiliza el módulo de datos 
“Resource” del Panel Basic Process.  Al pulsar sobre este módulo se abre una 
tabla con los recursos que hemos definido en los distintos procesos. Es en esta 
tabla, en la casilla “Capacity” es donde establecemos el número de recursos 
disponibles . 
 
Figura 1.8.9.2.4.4- Módulo de datos “Resource”. Gestión de recursos. 
En las distintas simulaciones realizadas y expuestas en el siguiente punto 
1.8.9.2.5, se juega con la capacidad de recursos de Soldadores y Armadores de 
Línea a fin de obtener los mejores resultados. 
 Costes hora de los recursos. 
En este mismo módulo  “Resource”  podemos establecer los coste por uso, por 
horas en activo y por horas en espera de cada recurso. 
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Como nuestro objetivo final es establecer una comparación con un proceso 
manual y, por tanto, establecer el ahorro y retorno de inversión, no 
estableceremos ningún tipo de coste a la hora de utilizar los equipos, más allá del 
de la compra de la instalación, es decir, no estableceremos costes por 
mantenimiento ni consumibles. De hecho, la estimación del costo anual en 
mantenimiento de la Línea es de 24.000 €/año. Este valor  es sensiblemente igual 
a los ahorros derivados de la no utilización de las máquinas de soldar que se 
utilizan actualmente en la fabricación de paneles convencional. Se utilizan 10 
máquinas de soldar de 5.800 € de media de coste de adquisición cada una, que 
es necesario reponer cada 3 años y cuyo mantenimiento anual es de 700 
€/máquina. El coste medio anual será: 
 
Coste anual de adquisición:   5800 € X 10 máquinas / 3 años = 19333 €/año 
Coste anual de mantenimiento: 700 € X10 máquinas = 7000 €/año. 
Coste anual : 26.333 € 
Por tanto, incluso superior al coste anual de mantenimiento de la Línea. 
 
En este caso, el análisis se basa en obtener las mejores cifras en horas/tonelada 
de capacidad (tiempo de ciclo) y en coste de recursos humanos. 
Para ello,  teniendo en cuenta que el coste/hora medio de un operario cualificado 
ronda los 50 €, y que bajo contrato habitual (no por horas)  el coste en activo o 
inactivo va a ser el mismo estableceremos este importe en las casillas 
correspondientes en la tabla. El coste por uso tampoco tiene cabida. 
 
Figura 1.8.9.2.4.5- Asignación de coste por horas en la tabla del módulo 
“Resource” 
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1.8.9.2.5 Simulaciones. 
Como ya se ha mencionado, el objeto de estas simulaciones es obtener los 
mejores resultados de capacidad de fabricación mensual  y horas invertidas (h/t.).  
Para establecer el número máximo de paneles que podemos producir en un mes 
tenemos que establecer las horas mensuales de trabajo. En este caso 
simularemos dos turnos de 8 horas y con 20 días laborables, es decir 320 
horas/mes. 
Este parámetro lo introducimos en el cuadro de diálogo Run Setup (ver figura 
1.8.9.2.5.1) 
 
Figura 1.8.9.2.5.1- Cuadro de diálogo para la gestión de parámetros de simulación 
El siguiente paso es establecer los recursos humanos empleados. Para ello 
vamos a partir del número de recursos mínimos por estación, pero contemplando 
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todas las estaciones ocupadas al mismo tiempo, tal y como se describe en la 
tabla 1.8.9.2.4.3. 
A partir de los datos obtenidos iremos reduciendo recursos humanos para ver 
como afecta al número de paneles producidos (t./mes) y analizando el ratio 
horas/t. de presupuesto. 
Otro punto a tener en cuenta y para que los datos de horas invertidas en la 
fabricación de las Unidades producidas sean correctos hemos de seguir los 
siguientes pasos para cada simulación. 
a) Realizar una primera simulación a 320 horas con entradas ilimitadas. 
b) Obtener el número de paneles entregados y establecer ese mismo número 
de lotes en cada entrada de productos. 
c) Realizar nuevamente la simulación y analizar resultados. 
De esta forma todas las horas invertidas en la simulación serán las imputadas a la 
fabricación de los paneles terminados. Sin embargo se generarán unas 
determinadas horas  “idle” en algunos recursos que quedarán sin carga de trabajo 
mientras no se entregue la última Unidad.  Lógicamente cuantos menos recursos 
utilicemos más preciso será el análisis de coste en  “estado de espera”, y por 
tanto en el coste global. 
 De lo contrario si establecemos entradas ilimitadas, al final de la simulación nos 
quedarán productos en las distintas estaciones con recursos invertidos en los 
mismos.  
Siguiendo los criterios antes mencionados, se han realizado siete simulaciones, 
de manera  que la séptima simulación coincide con la capacidad mínima de 
recursos (dos armadores y un soldador). Dos armadores de línea es la capacidad 
mínima que necesitamos para la operación de Incorporación de elementos 
(SSMP).  
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RECURSOS H. 
SIMULACIONES ARMADORES SOLDADORES 
SIMULACIÓN Nº1 3 4 
SIMULACIÓN Nº2 2 4 
SIMULACIÓN Nº3 3 3 
SIMULACIÓN Nº4 2 3 
SIMULACIÓN Nº5 3 2 
SIMULACIÓN Nº6 2 2 
SIMULACIÓN Nº7 2 1 
Tabla 1.8.9.2.5.1 -  Simulaciones realizadas. 
En cada simulación el entorno 2D en Planta nos indica, en la estación de salida, el 
número de unidades entregadas (finalizadas). De todas formas en los informes 
generados podemos ver las “Unidades Abiertas” entregadas. (Number Out) 
 
Figura 1.8.9.2.5.2 – Contadores de salida de unidades y tiempo empleado. 
 
En la siguiente tabla se indican las unidades fabricadas en cada simulación, y el 
ratio de toneladas/mes obtenido. 
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SIMULACIONES Unidades fabricadas Toneladas/Unidad 
Capacidad 
(toneladas/mes)
SIMULACIÓN Nº1 19 12 228 
SIMULACIÓN Nº2 17 12 204 
SIMULACIÓN Nº3 19 12 228 
SIMULACIÓN Nº4 17 12 204 
SIMULACIÓN Nº5 19 12 228 
SIMULACIÓN Nº6 17 12 204 
SIMULACIÓN Nº7 14 12 168 
Tabla 1.8.9.2.5.2 -  Capacidad de fabricación obtenida para cada simulación. 
De esta tabla (1.8.9.2.5.2) podemos concluir que obtenemos máxima capacidad 
con distintas simulaciones, lo cual no indica que una de ellas nos ofrezca un 
mayor ahorro. Para ello debemos de analizar los costes. Si se da el caso de que 
el escenario que mayor ahorro nos genera no nos ofrece la máxima capacidad,  
debemos de analizar si obtener una mayor producción (toneladas/mes) es 
fundamental para nuestro proceso, en detrimento de un menor ahorro. 
Para obtener los costes de cada simulación generamos unos “Reports” informes 
que podemos consultar en el panel “Project Bar”. Dentro de estos informes el 
“Category Overview” hace un buen resumen de los distintos valores obtenidos 
(tiempos de espera, productos, coste,  tiempos de proceso ,etc. ). Estos informes 
son exportables y en el apartado 2.5 del capítulo ANEXOS se incluye el informe 
“Category Overview” de las siete simulaciones realizadas. 
 
Figura 1.8.9.2.5.3- Reports en Rockwell Arena 
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De estos informes, concretamente de la parte “Resource”, obtenemos los 
siguientes datos. 
SIMULACIONES Unidades fabricadas 
H. 
Invertidas 
Soldadores
 H. 
Invertidas 
Armadores
H. en 
espera 
Soldadores
H. en 
espera 
Armadores 
Horas 
totales. Horas/tonelada
SIMULACIÓN Nº1 19 410,97 608,57 869,03 351,43 2240 9,82 
SIMULACIÓN Nº2 17 367,71 544,51 912,29 95,49 1920 9,41 
SIMULACIÓN Nº3 19 410,97 608,57 549,03 351,43 1920 8,42 
SIMULACIÓN Nº4 17 367,71 544,51 592,29 95,49 1600 7,84 
SIMULACIÓN Nº5 19 410,97 608,57 229,03 351,43 1600 7,02 
SIMULACIÓN Nº6 17 367,71 544,51 272,29 95,49 1280 6,27 
SIMULACIÓN Nº7 14 302,82 448,42 17,18 191,58 960 5,71 
Tabla 1.8.9.2.5.3 – Horas invertidas y horas en espera en cada simulación. 
Podemos observar claramente que los tiempos sin ocupación son superiores a las 
horas invertidas en las primeras simulaciones, por lo que el número de recursos 
empleados es demasiado elevado. 
SIMULACIONES Unidades fabricadas 
Coste H. 
Invertidas 
Soldadores
Coste H. 
Invertidas 
Armadores 
Coste H. en 
espera 
Soldadores 
Coste H. en 
espera 
Armadores 
Coste 
Total €/tonelada
SIMULACIÓN Nº1 19 20548,5 30428,5 43451,5 17571,5 112000 491,23 
SIMULACIÓN Nº2 17 18385,5 27225,5 45614,5 4774,5 96000 470,59 
SIMULACIÓN Nº3 19 20548,5 30428,5 27451,5 17571,5 96000 421,05 
SIMULACIÓN Nº4 17 18385,5 27225,5 29614,5 4774,5 80000 392,16 
SIMULACIÓN Nº5 19 20548,5 30428,5 11451,5 17571,5 80000 350,88 
SIMULACIÓN Nº6 17 18385,5 27225,5 13614,5 4774,5 64000 313,73 
SIMULACIÓN Nº7 14 15141 22421 859 9579 48000 285,71 
Tabla 1.8.9.2.5.4 – Costes por tonelada fabricada en cada simulación. 
Observando estas tablas de  horas y costes invertidos en la fabricación de las 
unidades dentro de cada simulación, podemos concluir que condiciones del 
escenario “Simulación Nº7” nos ofrecen una mayor productividad, pero puede no 
generar al mayor ahorro ya que el número de unidades fabricadas por mes no es 
muy elevado. 
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En la siguiente tabla se establece la comparativa con la fabricación totalmente 
manual, con los ratios expuestos en el punto 1.3.1, y por tanto el ahorro obtenido. 
 
SIMULACIONES Unidades fabricadas 
Horas proceso 
manual  
Horas proceso 
automatizado 
Horas 
ahorradas 
SIMULACIÓN Nº1 19 4487,04 2240 2247,04 
SIMULACIÓN Nº2 17 4014,72 1920 2094,72 
SIMULACIÓN Nº3 19 4487,04 1920 2567,04 
SIMULACIÓN Nº4 17 4014,72 1600 2414,72 
SIMULACIÓN Nº5 19 4487,04 1600 2887,04 
SIMULACIÓN Nº6 17 4014,72 1280 2734,72 
SIMULACIÓN Nº7 14 3306,24 960 2346,24 
Tabla 1.8.9.2.5.5 – Comparativa de horas (manual/automatizado) 
Teniendo en cuenta que (al igual que en la simulación)  el  coste/hora medio de 
un operario cualificado ronda los 50 € generamos la siguiente tabla. 
SIMULACIONES Unidades fabricadas 
Coste proceso 
manual (€) 
Coste proceso 
automatizado (€) 
Ahorro 
(€/mes) 
SIMULACIÓN Nº1 19 224352 112000 112352 
SIMULACIÓN Nº2 17 200736 96000 104736 
SIMULACIÓN Nº3 19 224352 96000 128352 
SIMULACIÓN Nº4 17 200736 80000 120736 
SIMULACIÓN Nº5 19 224352 80000 144352 
SIMULACIÓN Nº6 17 200736 64000 136736 
SIMULACIÓN Nº7 14 165312 48000 117312 
Tabla 1.8.9.2.5.6 – Comparativa de costes (manual/automatizado) 
 
En los siguientes gráficos podemos comparar visualmente los resultados. 
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Figura 1.8.9.2.5.4 – Gráfico de ahorros (€/hora) obtenidos. 
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Figura 1.8.9.2.5.5 – Gráfico de capacidad (t/mes) obtenida. 
Podemos concluir que el escenario “Simulación Nº 5” nos ofrece un mayor ahorro,  
144352 €/mes, y con la máxima capacidad obtenida (228 t/mes). Por tanto, este 
es el escenario elegido para dotar de recursos humanos a la Línea Automatizada. 
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1.8.9.3 Ahorro obtenido  y retorno de inversión. 
En la siguiente tabla se resume el escenario “Simulación Nº5 “ adoptado y se 
establece el ahorro anual. 
RECURSOS H. 
SIMULACIONES ARMADORES  SOLDADORES
Capacidad 
(toneladas/mes) Horas/tonelada €/tonelada 
Ahorro 
(€/mes)
Ahorro 
anual 
(€/año) 
SIMULACIÓN Nº5 3 2 228 7,02 350,88 144352 1732224
Tabla 1.8.9.3.1 –Resultados obtenidos en la Simulación Nº5  
Por tanto el ahorro anual estimado es de 1.732.224 €/año. 
Adicionalmente han de considerarse otras mejoras inducidas por  el nuevo 
proceso: 
 Ahorro en verificación .Reducción de rechazos y reparaciones de 
soldadura. Se estima por este concepto, siguiendo un criterio muy 
conservador  y tomando en cuenta la experiencia en otras líneas de 
paneles, una mejora del 60% en un equipo formado por 4 operarios. 
  4 op x 1800 h/op año x 60% = 4.320 h/año 
  4.320 h/año X 50 Euros/h = 216.000 Euros/año 
 Ahorro de manipulación y transporte de materiales. Estos tiempos de 
transporte se refieren  a los invertidos en el movimiento de piezas 
elaboradas desde el taller de elaboración a los talleres de prefabricado, 
tiempos invertidos en la clasificación de las mismas y  volteos necesarios 
en la fabricación de los paneles. Por estos conceptos, se ha considerado 
una reducción del coste media de 50 h / panel, en aquellos fabricados 
íntegramente en la línea. 
 50 h/panel  /   12 t/panel= 4,16 h/t                                      (1.8.9.3.1) 
 4,16 h/t x 2000t/año = 8.320 h/año                                    (1.8.9.3.2) 
 8.320 h/año X 50 Euros/h = 416.000 Euros /año              (1.8.9.3.3) 
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Una vez realizado este análisis podemos establecer el ahorro total anual previsto: 
Ahorro en producción 1.732.224 Euros/año 
Ahorro en verificación 216.000    Euros/año 
Ahorro de manipulación 416.000    Euros/año 
AHORRO TOTAL 2.364.224 Euros /año 
Tabla 1.8.9.2.2 – Estimación de ahorro anual 
El precio de nuestra instalación automatizada (se desglosa en capítulo 5 
Presupuesto) alcanza los 6.117.978 €, lo cual quiere decir que en poco más de 
dos años tendremos amortizada la inversión. 
1.8.10 Conclusiones finales al análisis. 
Dentro de este apartado (1.8) se ha tratado de plasmar una posible solución a un 
proceso manual convencional. La viabilidad de la solución estudiada y adoptada 
queda demostrada con el importante dato de ahorro cuantificado y, aunque es 
difícil de cuantificar, no es menos importante el ahorro que nos supone la 
reducción del Lead Time (ver definición en apartado 1.6) y de reprocesos  por la 
mejora en la calidad del producto. 
Mención aparte merece la reducción de bajas laborales y de accidentes de trabajo  
por la mejora de las condiciones de trabajo y la ergonomía. Al final, la mejora en 
prevención de riesgos laborales ha ser uno de los principales objetivos de 
cualquier empresa. 
1.9 Resultados finales 
1.9.1 Disposición general de la Línea de fabricación de Unidades Abiertas. 
En el siguiente esquema se definen la Línea de fabricación con sus distintas 
zonas correspondientes a cada uno de los procesos estudiados. 
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 Zona A - Estación de soldadura de planchas por una cara (OSW) 
 Zona B - Estación de giro y posicionado de paños (PTU) 
 Zona C - Estación de chorreado y marcado. 
 Zona D - Estación de Incorporación y Soldadura Automática de Perfiles 
(SMWP) 
 Zona E - Estación de Incorporación de Elementos (SSMP) 
 Zona F - Estación Robotizada de soldadura de Elementos (VRWP) 
 Zona G - Estación de remates. 
 Zona H – Estación de salida.  
En el capítulo Planos (Punto 3) se muestran las características dimensionales de 
las diferentes zonas. 
1.9.2 Estación de soldadura por una sola cara. (OSW) 
Tal y como se expone en el punto 1.8.1, para este proceso se ha apostado por la 
tecnología TANDEM  ( 2SAW)  ya que nos garantiza la calidad final del producto a 
la hora de tratar con aceros de alta resistencia y la tasa de deposición y 
penetración necesarias para la soldadura por una cara. 
Sobre la viga del pórtico hay una plataforma, por la que el operario puede caminar 
y controlar todo el proceso de soldeo. La estación cuenta con un sistema 
hidráulico de fijación para colocar las planchas en la posición correcta. El sistema 
hidráulico de fijación consta de cilindros de fijación ordenados en filas y divididos 
en dos grupos. Dependiendo del tamaño de la chapa a soldar, los cilindros 
hidráulicos necesarios para sujetar las placas son activados. El sistema de 
sujeción hidráulico se sostiene en las vigas de soporte del portal en los dos lados 
de la barra de apoyo.  
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Figura 1.9.2.1 – Zona de soldeo (cilindros hidráulicos de fijación) 
El sistema de backing es autoalineado se manera que se adapta en el caso de 
unión de planchas de diferente espesor y con diferentes preparaciones de bordes. 
 
 
Figura 1.9.2.2 -  Sistema de backing autoalineado. 
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La mesa de alimentación tiene cojinetes de rodillos para facilitar el movimiento 
lateral. Cuando el proceso de soldeo ha concluido, los cilindros hidráulicos se 
desconectan y los transportadores de cadena se levantan para transportar el 
panel con el  transportador de salida de alimentación.  
El carro de soldeo del portal tiene dos (2) cabezales de soldadura que pueden ser 
ajustados en ángulo, altura y distancia. El carro tiene también dos tubos de 
alimentación de fundente, un sistema de succión para la recuperación del 
fundente y un sistema electro-mecánico de seguimiento GMD.  
 
Figura 1.9.2.3- Carro de soldeo. 
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1.9.2.1 Zona OSW. 
En el siguiente esquema se indican las partes o zonas que integran la estación. 
 
Figura 1.9.2.1.1 – Partes de la estación (OSW) 
 
 A-1    Zona de entrada de chapas. 
 A-2  Gatos de posicionamiento. 
 A-3 Carro de alimentación. (mediante gatos) 
 A-4 Zona de colocación de testigos.  
 A-5 Zona de esferas para orientación adecuada de la chapa. 
 A-6  Conveyor de salida (mediante cadenas) 
 A-7 Pórtico de soldadura (OSW) 
En el capítulo Planos (Punto 3) se muestran las características dimensionales de 
esta zona. 
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1.9.2.2 Datos técnicos. 
En la siguiente tabla se indican los datos técnicos con todos los elementos 
necesarios para el correcto funcionamiento de la estación. 
En el capítulo 3 (Planos) se indica la posición de los diferentes equipos que en 
este punto se describen. 
PÓRTICO 
Velocidad  0.1 – 6.0 m/min 
Altura  5900mm 
Peso 87115 Kg 
Longitud  17 360 mm 
  
SISTEMA HIDRÁULICO DE FIJACIÓN 
Número de cilindro   36+36 piezas 
Número de grupos  4+4 piezas 
Fuerza de Fijación ajustable, máx. 6000Kg/m 
  
BACKING FUNDENTE (FLUX) 
Tipo : Backing de cobre. (autoalineado) 
Tamaño de canal  4X 35 mm  
Ajuste de altura : 40mm , neumático  
Relleno de flux realizado autom.  por el carro.  
  
EQUIPO DE SOLDEO  
Fabricante 
Fuente de Alimentación DC 
Fuente de Alimentación AC 
Alimentador de hilo (2 unidades) 
Bobinas de hilo : 2X 30-100Kg 
Sistema de alimentación y succión de Flux. 
Tabla 1.9.2.2.1- Datos técnicos de la estación OSW. 
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1.9.2.3 Principios básicos de funcionamiento. 
 Se coloca en la mesa de entrada a la estación la primera chapa y se 
colocan los testigos de soldadura con el pórtico de servicio. 
 
Figura 1.9.2.3.1 – Testigos de soldadura. 
 Mediante las cadenas de la mesa de transporte se sitúa esta primera 
chapa al otro lado del pórtico. 
 
Figura 1.9.2.3.2 – Chapa en parte posterior de la máquina. 
 Se deposita el flux cerámico en el respaldo de cobre del pórtico y se 
gradúa la mesa de soldadura según el espesor de las chapas a soldar. 
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 Se sitúan los posicionadores de la máquina en función de la longitud y 
situación de la chapa y se lleva la chapa hacia atrás hasta hacer tope con 
ellos. Una vez situada, se sujeta mediante los gatos neumáticos. 
 Se coloca la segunda chapa en la mesa y se colocan los testigos. Una vez 
hecho esto se aproxima a la primera chapa. 
 Se alinean los bordes de las chapas y se deja la separación de bordes 
necesaria según el espesor a soldar. Se sujeta la segunda chapa y se 
puntean ambas. 
 
Figura 1.9.2.3.3 – Sujeción y alineación de chapas 
 Se introducen los parámetros de soldadura mediante las cajas de control 
de las máquinas de soldadura y la pantalla de control del pórtico. 
 
Figura 1.9.2.3.4 – Control de parámetros de soldadura. 
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 Se precalienta si es necesario y se procede al soldeo del tope. 
 
Figura 1.9.2.3.5 – Controladores y resistencias de precalentamiento. 
RESISTENCIAS
 Una vez frío el tope, se suelta el panel y se avanza hasta el lado de salida 
para eliminar los testigos y buscar posibles defectos de soldadura. 
 Se repite el proceso con todas las chapas hasta terminar el panel. 
 
Figura 1.9.2.3.6 – Testigos de soldadura. 
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1.9.3 Estación de giro. (PTU) 
Tal y como se explica en el punto 1.8.2 para realizar esta operación sencilla pero 
necesaria,  optamos por una mesa de bolas, sobre la que se desliza el panel en 
todas las direcciones, y un pórtico con un sistema de ventosas de vacío que se 
adhieren al panel y que permita todos los movimientos del mismo sobre la mesa. 
Por tanto, la estación de giro (PTU) está formada por un pórtico que dispone de 
una unidad de giro con un sistema de sujeción mediante vacío, y una plataforma 
con esferas deslizantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.9.3.1-Imágenes Estación de Giro realizando una rotación. 
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1.9.3.1 Zona OSW. 
En el siguiente esquema se indican las partes o zonas que integran la estación. 
En el capítulo Planos (Punto 3) se muestran las características dimensionales de 
esta zona. 
 
Figura 1.9.3.1.1 – Partes de la estación (PTU) 
 
 B-1    Conveyor de salida de OSW/entrada PTU (cadenas) 
 B-2/B-4  Mesa de esferas (movimiento transversal) 
 B-3 Unidad de giro (movimiento rotativo/transversal) 
 B-5 Línea de posicionamiento. 
 B-6  Conveyor de salida (mediante cadenas) 
1.9.3.2 Datos técnicos. 
En la siguiente tabla se indican los datos técnicos con todos los elementos 
necesarios para el correcto funcionamiento de la estación. 
En el capítulo 3 (Planos) se indica la posición de los diferentes equipos que en 
este punto se describen. 
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PÓRTICO (carro) 
Sistema Eléctrico/hidráulico 
Altura 3020 mm 
Peso 7800 Kg 
Sistema de control mediante panel de control 
Capacidad de elevación 15.000Kg 
 
ELEVADOR POR VACÍO 
Número de boquillas de succión ; 16 piezas 
Rotación manual +-180º 
Inercia máxima 16.000 Nm 
Peso 650 Kg 
 Elevación máx: NO SE PERMITE. 
Tabla 1.9.3.2.1- Datos técnicos de la estación PTU. 
1.9.3.3 Principios básicos de funcionamiento. 
El control de esta estación se realiza de manera muy sencilla desde el Panel de 
Control que se muestra en la siguiente figura. 
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8
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1. Activación del transportador 1 (salida estación OSW) 
2. Activación del transportador 2 (área PTU) 
3. Activación del transportador 3 (área de estación de marcado) 
4. Elevar o descender las cadenas de los transportadores activos. 
5. Avance o retroceso de los transportadores activos. 
6. Regulación de velocidad. 
7. Indicador de alarma/reinicio. 
8. Desplazamiento del carro del pórtico PTU a izquierda./derecha. 
9. Elevación/descenso del dispositivo de vacío. 
10.  Sujeción mediante ventosas. (sistema de vacío) 
11. Rotación. 
12. Parada de emergencia. 
 
Es importante reseñar que el sistema de vacío únicamente se utiliza para poder 
trasladar o rotar sobre la mesa de bolas, nunca se ha de intentar elevar las 
chapas o panel ya que podemos dañar la instalación e incluso puede resultar 
peligroso. Es por ello que el control no permite la elevación (control 9) estando 
activo el sistema de vacío (control 10) 
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1.9.4 Estación de chorreado y marcado del panel. 
Tal y como se expone en el punto 1.8.3, la solución adoptada consiste en un 
sistema de chorreado mediante granalla con un sistema de aspiración y ciclo 
cerrado y hermético que evite la contaminación de la zona y maximice la 
seguridad para el manipulador evitando riesgos de proyección de granalla. 
El marcado se realiza mediante un sistema de inyección de tinta y todo este 
proceso es controlado mediante software con un sistema de programación 
“offline”. 
 
Figura 1.9.4.1- Estación de chorreado y marcado. 
1.9.4.1 Zona Estación de Chorreado y Marcado. 
En el siguiente esquema se indican las partes o zonas que integran la estación. 
En el capítulo Planos (Punto 3) se muestran las características dimensionales de 
esta zona. 
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Figura 1.9.4.1.1 – Partes de la estación de Chorreado y Marcado. 
 C-1    Conveyor entrada/salida estación (mediante cadenas) 
 C-2       Pórtico de Chorreado y Marcado. 
 
1.9.4.2 Datos técnicos. 
En la siguiente tabla se indican los datos técnicos con todos los elementos 
necesarios para el correcto funcionamiento de la estación.  
En el capítulo 3 (Planos) se indica la posición de los diferentes equipos que en 
este punto se describen. 
 
PÓRTICO 
Ancho del área de trabajo: 11600 mm 
Largo área de trabajo : 16500 mm 
 
CONTROL NUMÉRICO 
Vision 55 
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  CABEZALES. 
1 Multiherramienta. 
Marcado por tinta. 
Chorreado hermético. Modelo Vacublast. 
Tabla 1.9.4.2.1- Datos técnicos de la estación de Chorreado y Marcado. 
1.9.4.3 Principios básicos de operación. 
Se han de realizar los siguientes pasos: 
 Mediante la “Estación de Giro” situamos el panel lo más 
perpendicularmente posible con respecto a la “Estación de Chorreado y 
Marcado”, de manera que la situación de los refuerzos longitudinales sea lo 
más paralela posible con respecto a esta estación (observar plano). 
 
Figura 1.9.4.3.1- Plano de situación de elementos de una Unidad Abierta. 
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 Utilizando la “Línea Transportadora” situamos el panel en el área útil de la 
Estación. 
 Conectamos la máquina por medio del interruptor principal. 
 Nos aseguramos que la máquina reciba todos los materiales de producción 
necesarios (tinta y granalla), mediante los dispositivos correspondientes. 
 En modo de “Funcionamiento manual” debemos de “Referenciar la 
Máquina”. Se alcanzan las levas de referencia mecánicas. A continuación 
se referencia la máquina y el mando conoce ahora el punto cero de la 
máquina. 
 El siguiente paso consiste en determinar el “Punto de trabajo”.  En este 
paso se determina la situación del panel sobre el área de trabajo, es decir, 
su inclinación. Esta tarea se puede realizar de dos maneras: De manera 
automática o de manera manual. 
- Automática: Sobre un panel tipo que nos muestra la pantalla 
seleccionamos dos cantos sobre los que detectar tres puntos (dos en un 
canto y uno en el otro) de manera que el vértice de ambos cantos será el 
“Punto de Trabajo” con la inclinación (en grados) determinada por la 
posición de las dos perpendiculares.  De manera automática y mediante un 
puntero láser la máquina determina los puntos en los cantos del paño. 
Como nota general los cantos a escoger siempre han de ser los cantos 
firmes del panel. 
- Manual: El principio de operación es exactamente el mismo, excepto que 
situamos los puntos en el canto con el puntero láser de manera manual. 
Utilizamos este sistema cuando el  canto presenta discontinuidades o 
alguna entrada que de manera Automática que podría llevarnos a algún 
error. 
Es importante que el programa desarrollado por Ingeniería utilice como 
punto de inicio el mismo vértice del panel que nosotros utilizaremos como 
punto de trabajo (Vértice cantos firmes). En el caso de que la posición 
original  del programa no coincida con la posición del panel en el área de 
trabajo deberemos de girar el programa. (90º, 180º, 270 º) 
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 Punto de trabajo 
Figura 1.9.4.3.2- Situación de puntos para obtener el área de trabajo. 
 Llamar y cargar programa: Después de la instalación, la máquina y el 
mando están preparados para funcionar se llamar al programa del panel. 
Para ello seleccionamos el programa y lo cargamos.  
 
Figura 1.9.4.3.3- Pantalla de selección de programa. 
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 Verificación del trazado: Como  la fase anterior de unión de chapas para 
formar el paño (OSW)  puede provocar un cierto des-escuadro en el paño o 
cualquier otra incidencia (incluso del programa), debemos de realizar las 
comprobaciones oportunas antes chorrear y marcar el panel para que este 
proceso se realice correctamente y en caso de alguna anomalía sean las 
creces de panel las que minimicen el problema. 
Para ello simularemos el programa en el control hasta llegar a una marca 
longitudinal y una marca transversal que consideremos críticas. 
Rotularemos dichas líneas y realizaremos las comprobaciones 
dimensionales oportunas determinando si debemos de desplazar el 
programa en algún eje (X, Y) o si debemos de girarlo ya que el trazado no 
está en la perpendicular adecuada. 
Este paso es crítico y ha de realizarse las veces necesarias hasta la 
correcta situación del programa sobre el panel. 
Los desplazamientos en los ejes X e Y se realizan sobre el punto de 
trabajo de manera que se guardan en la memoria del control (Punto de 
Trabajo X), no así cualquier modificación de giro (º). Es importante anotar 
tanto el “Punto de Trabajo” como la “inclinación o giro”, ya que si se 
interrumpe el proceso por terminarse la jornada o por cualquier otro tipo de 
problema técnico o humano, tendremos que volver a realizar todo el 
proceso. 
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Figura 1.9.4.3.4- Pantalla de selección de parámetros. 
 
 Ejecución de programa de Chorreado y Marcado. Durante este proceso 
debemos de verificar que todos los dispositivos están funcionando 
correctamente. 
 Desconexión de la máquina. 
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1.9.5 Incorporación de perfiles longitudinales. (SMWP) 
Tal y como se describe en el punto 1.8.4.4, la solución adoptada se utiliza para 
posicionar y soldar perfiles longitudinales en paneles. El primer perfil se posiciona 
de forma manual, y los siguientes lo harán de forma automática. 
 
Figura 1.9.5.1- Estación de Incorporación automática de perfiles. 
 El pórtico de montaje cuenta con un sistema magnético para captar los perfiles 
del cassette y posicionarlos.  
 
Figura 1.9.5.2 – Brazo de sujeción y posicionamiento magnético. 
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Un sistema de presión hidráulico (cilindros) fija los perfiles contra el panel y cuatro 
carros de soldadura motorizados, cada uno de ellos equipado con un Tandem-
Mig, se ocupan de la soldadura automatizada del refuerzo por ambas caras.  
 
 
 
Figura 1.9.5.3 – Carros de soldadura (Tandem MIG)  motorizados. 
 
Figura1.9.5.4 – Secuencia de soldadura (del centro hacia los extremos) 
Con el fin de evitar las deformaciones causadas por la soldadura, la estación 
cuenta con un equipo de pre-doblado (prebending), el cual, está formado por una 
barra de ajuste de altura e imanes que operan eléctricamente. 
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 Figura1.9.5.5 – Sistema prebending 
La máquina también dispone de extracción localizada, integrada en cada uno de 
los carros de soldadura. 
1.9.5.1 Zona SMWP. 
En el siguiente esquema se indican las partes o zonas que integran la estación. 
En el capítulo 3 (Planos) se indica la posición de los diferentes equipos que en 
este punto se describen. 
 
 
Figura 1.9.5.1.1 – Partes de la estación SMWP 
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 D-1    Entrada/salida del panel mediante gatos. Sistema automático.  
 D-2  Cassete para carga y entrada en línea de perfiles longitudinales. 
 D-3 Movimiento del cassete hacia el pórtico, el sistema magnético capta 
los perfiles uno a uno. 
 D-4 Portal de posicionamiento y soldadura de perfiles longitudinales. 
 D-5 Sistema prebending. 
 
Figura 1.9.5.1.2- Gatos de sujeción del paño para transporte por la estación.  
Los gatos de la figura 1.9.5.1.2 (2 unidades) permiten el movimiento automático y 
preciso del panel a través de la línea. Una vez situado el primer longitudinal en su 
posición, los gatos van trasladando el paño hasta la siguiente posición indicada 
por el software para la incorporación de cada perfil longitudinal. 
 
1.9.5.2 Datos técnicos. 
En la siguiente tabla se indican los datos técnicos con todos los elementos 
necesarios para el correcto funcionamiento de la estación. 
En el capítulo 3 (Planos) se indica la posición de los diferentes equipos que en 
este punto se describen. 
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PÓRTICO 
Portal fijo. 
Sistema eléctrico/hidráulico. 
Fuerza de presión 2000 Kg/m máx. 
 
SISTEMA MÁGNETICO DE 
POSICIONAMIENTO 
Formado por 14 brazos de posicionamiento. 
Altura de elevación 1650 mm 
Capacidad de elevación 1160 Kg (100 Kg/m)  
 
EQUIPO DE SOLDEO 
Cuatro grupos de soldadura.(Tandem Mig) 
Fuente alimentación. 
Alimentador de hilo. 
Sistema de alimentación:                              
Maraton Pack/Carrete 30 Kg 
Enfriador de agua. 
 
CASSETE TRANSPORTADOR DE 
REFUERZOS. 
Capacidad para 16 refuerzos. 
Velocidad de transporte 0,5 – 12 m/min 
 
ESTACIÓN PREBENDING 
Longitud de la barra de soporte 11,6 m 
Ajuste de altura 25 mm 
Número de imanes 12+12 piezas 
 
SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE HUMOS 
Unidad de vacío. 
Capacidad   1300 m3/h 
Potencia del motor 18,5 Kw 
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1.9.5.3 Principios básicos de operación. 
Los pasos básicos de funcionamiento de esta estación son los siguientes: 
 Conexión de los servicios del pórtico. 
 Carga de perfiles en el cassette. 
 Introducir paño en la estación a través de la línea transportadora. 
 Cargar programa de montaje en el panel de control. 
 Tomar primer perfil del cassette mediante el sistema magnético, posicionar 
sobre la chapa e iniciar proceso automatizado de soldeo. 
 Los sucesivos perfiles se colocarán de forma automática sobre el panel, 
aunque siempre es necesario realizar un ajuste fino de posición. 
 Repetir el proceso hasta finalizar el panel. 
 Desconexión de servicios. 
Dada la complejidad en el manejo del sistema de control, a continuación, se 
exponen los principios básicos de funcionamiento del mismo. 
 
1.9.5.3.1 Sistema de control. 
El sistema de control está formado por los siguientes elementos: 
 Panel de control de la instalación en la mesa principal con una pequeña 
pantalla táctil para el control de los sistemas y servos de la instalación y 
otra pantalla para el manejo del software. 
 Panel móvil inalámbrico portátil. 
Dentro de la utilización de software, al tratarse de una instalación off-line, 
emplearemos un programa de control facilitado por Oficina Técnica y específico 
para el producto. 
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Figura 
Figura 1.9.5.3.1.1 – Elementos principales del software de control. 
 
Se han de seguir los siguientes pasos para el manejo del software. 
 Cargar el programa de nuestro panel. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.9.5.3.1.2 – Pasos para seleccionar y cargar el programa. 
Barra de 
herramientas 
Parámetros 
Lista de   
tareas 
Lista de 
objetos 
Control del 
lo de trabacic jo 
Vista del 
portal. 
Código 
Vista del      
portal 
Seleccionar 
archivo 
Seleccionar tipo y cuello de 
soldadura. 
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 Crear soldaduras. 
 
1. Revisar el 
panel 
2. Seleccionar 
panel de la lista. 
3. Presionar 
“Crear 
soldaduras” 
Figura 1.9.5.3.1.3 – Pasos para crear las soldaduras. 
 Añadir panel a la lista de tareas. 
 
1. Seleccionar 
panel 
2. Presionar  
“Añadir a la lista 
de tareas” 
Figura 1.9.5.3.1.4 – Pasos para añadir el panel a la lista de tareas. 
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 Página de impresión de cassete. 
 
1. Presionar 
“cassete” 2. Presionar 
“imprimir” 
Figura 1.9.5.3.1.5 – Pasos para imprimir la secuencia de trabajos. 
 Comienzo del ciclo de trabajo. 
 
Presionar  “Iniciar 
lista de tareas” 
Figura 1.9.5.3.1.6 – Pasos para iniciar los trabajos. 
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1.9.6 Incorporación de elementos. (SSMP) 
Esta estación se utiliza para el armado y punteado de perfiles y previas. La 
estación consiste en una estructura de pórtico con capacidad de elevación de 
5000 Kg (2 grúas de 2500 Kg cada una), dos equipos de soldadura 
semiautomática y una viga de prensado hidráulico capaz de ejercer una fuerza 
vertical máxima de 2000 Kg. También se dispone de servicio de gases para 
oxicorte, mangueras de aire y tomas de electricidad. 
El cassette junto al pórtico sirve para estibar e introducir en la línea, desde las 
naves adyacentes,  los elementos y previas que se utilizarán en el montaje. 
1.9.6.1 Zona SSMP. 
En el siguiente esquema se indican las partes o zonas que integran la estación. 
En el capítulo Planos (Punto 3) se muestran las características dimensionales de 
esta zona. 
 
Figura 1.9.6.1.1 – Partes de la estación (SSMP) 
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 E-1    Conveyor de salida SMWP/entrada SSMP (mediante cadenas). 
 E-2       Cassetes para carga de elementos a introducir en Línea. 
 E-3 Movimiento de entrada de Cassete en Línea. 
 E-4 Semipórtico SSMP.  
 E-5 Conveyor de salida (mediante cadenas). 
 
1.9.6.2 Datos técnicos. 
En la siguiente tabla se indican los datos técnicos con todos los elementos 
necesarios para el correcto funcionamiento de la estación. 
En el capítulo 3 (Planos) se indica la posición de los diferentes equipos que en 
este punto se describen. 
 
PÓRTICO 
Tipo Semipórtico 
Sistema eléctrico. 
Ancho 13.450 mm 
Velocidad de transporte 0,5-12 m/min 
 Altura 5335 mm 
Peso  26655 Kg 
 
SISTEMA DE ELEVACIÓN 
Dos mordazas de elevación. 
Rotación manual +- 180º 
Sistema Eléctrico.  
Altura de elevación 1800 mm 
Capacidad de elevación 3000Kg  
Peso 450 Kg 
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SISTEMA DE PRENSADO 
Sistema hidráulico. 
Fuerza 2000Kg 
 
EQUIPO DE SOLDEO 
Dos grupos de soldadura. 
Fuente alimentación. 
Alimentador de hilo. 
Sistema de elevación y descenso de los 
alimentadores mediante mando. 
  
Tabla 1.9.6.2.1- Datos técnicos de la estación SSMP. 
 
1.9.6.3 Principios básicos de operación. 
 Conexión de los servicios del pórtico. 
 Situar el panel en el área de trabajo. 
 Carga del Cassette con los perfiles/previas. 
 Marcado de la situación de los elementos sobre la chapa, si no se hizo 
previamente. 
 Mediante el sistema de elevación situar los perfiles sobre la chapa y 
puntear.  
 Ayudarse de la viga de presión vertical para presionar los elementos sobre 
la chapa. 
  Continuar el proceso hasta finalizar el panel. 
 Desconexión de servicios. 
 
En la siguiente imagen se puede observar un sistema de Control por Radio de 
este tipo de estaciones. 
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Figura 1.9.6.3.1- Mando de control de la estación SSMP.  
1. Botón parada de emergencia. 
2. Rotación (izq./dcha.) y Elevación (arriba/abajo) de la herramienta de 
sujeción. 
3. Movimiento transversal de carro (izq./dcha.) y movimiento de avance 
del pórtico (arriba/abajo) 
4. Luces. 
5. Movimiento ascenso/descenso del cilindro de presión. 
 
1.9.7 Soldadura de Elementos. Sistema Visión. (VRWP) 
Tal y como se ha especificado en el punto 1.8.6 nuestra solución  consiste en una 
estación (pórtico móvil) con un robot de soldar equipado con un equipo de soldeo-
MAG y con un sistema de cámara para escanear el panel. El funcionamiento se 
basa en una programación macro ayudada por la visión de la máquina. El robot 
de soldar tiene 6+3 grados de libertad, lo cual permite el soldado de elementos de 
posición de ± 90 grados en soldadura de bandas en vertical y horizontal. 
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Figura 1.9.7.1 - Robot con 6 grados de libertad. 
 
 
 
Figura 1.9.7.2- Elementos principales de una Estación Robotizada con sistema 
Visión 
Armarios 
XRC 
Unidad de control del
alimentador de hilo 
Cámara (moviéndose con el  pórtico) 
Alimentador de hilo, 
(moviéndose con el  pórtico) 
-  PC de control - robot UP 6 
- Alimentador 
de hilo 
- Extracción 
de humos 
- Cortinas 
  
Fuentes de  
alimentación 
1.9.7.1 Zona SSMP. 
En el siguiente esquema se indican las partes o zonas que integran la estación. 
En el capítulo Planos (Punto 3) se muestran las características dimensionales de 
esta zona. 
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Figura 1.9.7.1.1 – Partes de la estación (SSMP) 
 F-1      Conveyor de entrada/salida. Mesa de soldadura. 
 F-2      Pórtico robotizado para soldadura de elementos. 
1.9.7.2 Datos técnicos. 
En la siguiente tabla se indican los datos técnicos de una estación Robotizada con 
todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. 
En el capítulo 3 (Planos) se indica la posición de los diferentes equipos que en 
este punto se describen. 
PÓRTICO 
Movimiento del pórtico 0.1 - 15 m/min 
Suministro de electricidad 400 V 3ph 50 Hz 
Altura 6105 mm 
Peso 14500 kg 
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CARRO DEL ROBOT 
Anchura del rango de trabajo 12000 mm 
Movimiento vertical 1220 mm 
Velocidad de desplazamiento  0,1 - 12m/s 
Velocidad de desplazamiento vertical 0,1 -5m/s 
  
EQUIPO DE SOLDEO 
Número de grupos de soldeo 1 
Fuente alimentación  
Soplete de soldar  
Alimentador de hilo  
Unidad de enfriamiento  
  
ROBOT DE SOLDADURA 
Control  
Alcance 1373 mm 
Voltaje de rastreo 200 V 
Velocidad de búsqueda 30 …. 200 m/s 
Velocidad maxima de detección 0,8 – 1,0 
m/min 
Búsqueda de juntas y sistema de rastreo 
  
SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE HUMOS 
Unidad de extracción  
- capacidad 1500-5500 m³/h 
- potencia del motor 5,5 kW 
Unidad de filtrado 
- capacidad 3600 m³/h 
- area de filtrado 60 m² 
Tabla 1.9.7.2.1-  Datos Técnicos de las Unidades de la Estación VRWP. 
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1.9.7.3 Principios básicos de funcionamiento. 
En este tipo de Robots tenemos tres zonas funcionales conectadas entre sí: 
Cámara de escaneo, PC de control y el Robot propiamente dicho. 
 
 
Figura 1.9.7.3.1- Zonas funcionales. 
 
 Primero se define el área de escaneado en el PC del operador. 
 
Información de la pieza a soldar 
Elaboración de secuencia de soldadura para cada 
pieza
Soldadura de la pieza
Librería de macros
Robot 
PC  
CAMARA  
Figura 1.9.7.3.2- Selección de Área de Escaneado 
SEPTIEMBRE 2013 MEMORIA 130
 
E.U.P. G.  Ing. Electrónica Ind. y Automática  TFG Nº 770G01A026 
 
 
 Después de explorar la zona de trabajo la imagen con las posiciones de los 
elementos se verán en el monitor (PC ) del operador. 
 
Figura 1.9.7.3.3– Imagen Elemento Escaneado 
 
 Seleccionamos la macro según el tipo de soldadura que queramos realizar 
y a continuación los puntos de inicio y fin del cordón. 
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Figura 1.9.7.3.4– Selección de macros 
 El paso siguiente será seleccionar los parámetros de soldeo para el cordón 
marcado,  tales como el cuello de soldadura , remates, etc.. 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.9.7.3.5– Selección de parámetros de soldeo 
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 Repetiremos este proceso para cada cordón que queramos programar 
generando una lista de tareas. 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.9.7.3.6– Creación de una lista de tareas. 
 Sólo queda comenzar la soldadura de nuestra estructura siguiendo la 
secuencia que le hemos indicado en la lista de tareas y dirigido por los 
macros que hemos programado y por las funciones de búsqueda y 
detección de junta. 
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1.9.8 Estación de remates de soldadura. Pórtico de servicios. 
El objetivo de esta estación es el de realizar, de forma manual, los remates 
previos a la salida de nuestro producto. Con ayuda del pórtico móvil se revisan y 
acaban de soldar aquellas zonas inaccesibles o de difícil ejecución para los 
brazos robotizados. Se trata de un pórtico que sirve de soporte para máquinas de 
soldadura semiautomática, que disponen de extracción localizada incorporada. 
También disponen de servicios de aire, gases de oxicorte y tomas de corriente. 
 
Figura 1.9.8.1- Estación de remates de soldadura. 
 
1.9.8.1 Zona de Remates. 
En el siguiente esquema se indican las partes o zonas que integran la estación. 
En el capítulo Planos (Punto 3) se muestran las características dimensionales de 
esta zona. 
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Figura 1.9.8.1.1 – Partes de la estación de Remates de soldadura. 
 
 G-1    Conveyor de entrada/salida. Mesa de soldadura. 
 G-2  Portal de servicios. 
 
1.9.8.2 Datos técnicos. 
En la siguiente tabla se indican los datos técnicos con todos los elementos 
necesarios para el correcto funcionamiento de la estación. 
En el capítulo 3 (Planos) se indica la posición de los diferentes equipos que en 
este punto se describen. 
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PÓRTICO 
4 grúas de pluma (para suspender los 
alimentadores y extracción). 
Alto 4m  
Ángulo de giro 170º 
Capacidad de carga (cada pluma 125 Kg) 
  
EQUIPO DE SOLDEO 
Número de grupos de soldeo 4 
Fuente alimentación  
Alimentador de hilo  
  
SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE HUMOS 
1 Unidad de extracción (4 mangueras)  
Capacidad de succión 240 m3/h 
 
Tabla 1.9.8.2.1-  Datos Técnicos de las Unidades de la Estación de Remates. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.9.8.2.1- Alimentadores de soldadura colgados sobre el pórtico. 
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1.9.8.3 Principios básicos de funcionamiento. 
 Conexión de servicios. 
 Apertura de válvulas de gases de soldadura y oxicorte. 
 
Figura 1.8.3.1 – Alimentadores de gases, aire y corriente (220V) 
 Desplazar las unidades abiertas hasta la zona reservada. 
 Revisión y soldadura de zonas inacabadas de la estructura. 
 Desconexión de servicios y cierre de válvulas de gases. 
 
 
1.9.9 Estación de salida. 
Tal y como se explica en el punto 1.8.8 la función de esta estación es la de dar 
salida a nuestro producto sin la utilización de complicadas maniobra con puente-
grúa. 
Por tanto para la carga en la unidad móvil, la estación diseñada está equipada 
con dos barras elevadoras que permiten el movimiento vertical de subida y bajada 
de la unidad abierta. 
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1.9.9.1 Zona de Salida. 
En el siguiente esquema se indican las partes o zonas que integran la estación. 
En el capítulo Planos (Punto 3) se muestran las características dimensionales de 
esta zona. 
 
 
 
Figura 1.9.9.1.1 – Área de la estación de salida. 
 H-1    Zona de carga.  
1.9.9.2 Datos técnicos. 
En la siguiente tabla se indican los datos técnicos con todos los elementos 
necesarios para el correcto funcionamiento de la estación. 
En el capítulo 3 (Planos) se indica la posición de los diferentes equipos que en 
este punto se describen. 
 
SEPTIEMBRE 2013 MEMORIA 138
 
E.U.P. G.  Ing. Electrónica Ind. y Automática  TFG Nº 770G01A026 
 
ESTACIÓN DE SALIDA 
2 vigas elevadoras 
4 cilindros hidráulicos   
Distancia entre vigas 9m 
Altura de elevación 500-2000mm 
Capacidad de elevación 45 t. 
Tabla 1.9.9.2.1-  Datos Técnicos de las Unidades de la Estación de Remates. 
 
1.9.9.3 Principios básicos de funcionamiento. 
Para el manejo de la estación, esta está provista de un panel de control de fácil 
manejo como puede apreciarse en la figura 1.9.9.3.1. 
 
 
 
12 
7 
3 46 5 
 
Figura 1.9.9.3.1- Panel de control de la estación de salida.  
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1. Botón parada de emergencia. 
2. Activación del transportador indicado. 
3. Elevar o descender las cadenas de los transportadores activos. 
4. Avance o retroceso de los transportadores activos. 
5. Regulación de velocidad. 
6. Indicador de alarma/reinicio. 
7. Elevación/descenso de las vigas de elevación. 
 
Como consideración y medida de prevención el panel debe colocarse en el 
sentido longitudinal de las vigas, de manera que su peso pueda repartirse entre 
los cilindros de la mejor manera posible. 
 
 
Figura 1.9.9.3.2- Estación de salida de unidades abiertas.  
 
TÍTULO:  AUTOMATIZACIÓN Y ROBOTIZACIÓN DE UNA LÍNEA 
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2 ANEXOS 
Los anexos constituyen uno de los documentos básicos del TFG. 
2.1 Documentación de partida. 
- Propuesta del TFG. 
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2.2 Seguridad. 
2.2.1 Normativa aplicable. 
La seguridad en el trabajo es el conjunto de técnicas y procedimientos cuyo 
objetivo es eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan los accidentes de 
trabajo. Un ejemplo de ello es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) 
que se implantó en España en 1995. Este texto regulador tiene por objeto la 
determinación del cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para 
establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente 
a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo. 
En la instalación objeto de este trabajo, la prevención de riesgos laborales está 
estrechamente asociada a la seguridad de las máquinas y de los equipos de 
trabajo. En una línea con elevado nivel de automatización, prevenir los riesgos 
derivados del uso de las máquinas se convierte en un pilar fundamental de la 
prevención de riesgos laborales. Por ello, tenemos un marco legislativo y 
normativo que intenta regular todo lo asociado al uso de las máquinas. No 
obstante, estos dos marcos reguladores no tienen las mismas implicaciones, por 
lo que es importante distinguirlos. 
La legislación agrupa todos los textos reguladores de una actividad que son de 
obligado cumplimiento. 
Por su parte, la normativa también representa un marco regulador de una 
actividad, pero, a diferencia de la legislación, no es de obligado cumplimiento, 
sino de cumplimiento voluntario. La normativa es una recomendación técnica para 
el desarrollo de una actividad específica. Existe una salvedad al cumplimiento 
voluntario de las normas. Si éstas están citadas en la legislación, pasan 
automáticamente a ser de cumplimiento obligatorio. 
La piedra angular de la legislación sobre seguridad de máquinas la constituye la 
Directiva Máquina 2006/42/CE, vigente desde junio del 2006, que deroga la 
directiva 98/37/CE. Este texto legislativo europeo, transpuesto al marco jurídico 
español con los Reales Decretos 1435/1992 y 56/1995, pretende asegurar la 
seguridad y la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la 
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utilización de las máquinas. La Directiva Máquina pretende evitar y/o reducir los 
accidentes debidos a la utilización de las máquinas, integrando la seguridad en 
las fases de diseño y fabricación mediante una prevención intrínseca, y en las 
fases de instalación y mantenimiento mediante la aplicación de componentes de 
seguridad. 
La normativa sobre seguridad de las máquinas es enormemente amplia, debido a 
la gran variedad de máquinas y a las diversas aplicaciones que tienen en la 
industria. Al igual que los textos legislativos a nivel europeo, las normas europeas, 
denominadas EN, tienen prioridad sobre las nacionales (en España normas UNE) 
si tratan del mismo tema. 
Por otra parte, las normas, obligatorias o voluntarias, especifican mucho más que 
los textos legislativos el desarrollo de una actividad. 
En la tabla se especifica la clasificación temática de normativa al respecto de la 
Seguridad de Máquinas según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo (INSHT) en el año 2000. 
SEGURIDAD DE LAS MÁQUINAS 
CONCEPTOS BÁSICOS Y PRINCIPIOS GENERALES 
UNE-EN 292-1:1993 Seguridad de las máquinas. Conceptos básicos. Principios generales para el 
diseño. Parte 1:Terminología básica. 
UNE-EN 292-2:1993 Seguridad de las máquinas. Conceptos básicos. Principios generales para el 
diseño. Parte 2: Principios y especificaciones técnicas. 
UNE-EN 414:1993 Seguridad de las máquinas. Reglas para elaboración y presentación de 
normas de seguridad. 
UNE-EN 1050:1997 Seguridad de las máquinas. Principios para la evaluación del riesgo. 
UNE-EN 1070:1999 Seguridad de las máquinas. Terminología. 
UNE EN ISO 12100-1:04 Seguridad de las máquinas. Conceptos básicos, principios generales para el 
diseño. Parte 1:Terminología básica, metodología. 
UNE EN ISO 12100-2:04 Seguridad de las máquinas. Conceptos básicos, principios generales para el 
diseño. Parte 2: Principios técnicos. 
DISEÑO ERGONÓMICO. SEÑALIZACIÓN 
UNE 81425:1991 Principios ergonómicos a considerar en el proyecto de los sistemas de 
trabajo. 
UNE-EN 457:1993 Seguridad de las máquinas. Señales auditivas de peligro. Requisitos 
generales, diseño y ensayos. 
UNE-EN 547-1:1997 Seguridad de las máquinas. Medidas del cuerpo humano.  
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UNE-EN 842:1997 Seguridad de las máquinas. Señales visuales de peligro. Requisitos 
generales, diseño y ensayos. 
UNE-EN 981:1997 Seguridad de las máquinas.Tipos de señales de peligro y de ausencia de 
peligro. Audibles y luminosas. 
PREVENCIÓN INTRÍNSECA, RESGUARDOS, DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN Y PROTECCIÓN 
COMPLEMENTARIA 
UNE-EN 294:1993 Seguridad de las máquinas. Distancias de seguridad para impedir que se 
alcancen zonas peligrosas con los miembros superiores. 
UNE-EN 349:1994 Seguridad de las máquinas. Distancias mínimas para impedir el 
aplastamiento de partes del cuerpo humano. 
UNE-EN 811:1997 Seguridad de las máquinas. Distancias de seguridad para impedir el alcance 
de zonas peligrosas con los miembros inferiores. 
UNE-EN 953:1998 Seguridad de las máquinas. Resguardos. Requisitos generales para el 
diseño y construcción de resguardos fijos y móviles. 
UNE-EN 982:1996 Seguridad de las máquinas. Requisitos de seguridad para sistemas y 
componentes para transmisiones hidráulicas y neumáticas. Hidráulica. 
UNE-EN 983:1996 Seguridad de las máquinas. Requisitos de seguridad para sistemas y 
componentes para transmisiones hidráulicas y neumáticas. Neumática. 
UNE-EN 999:1999 Seguridad de las máquinas. Posicionamiento de los dispositivos de 
protección en función de la velocidad de aproximación. 
UNE-EN 1088:1996 Seguridad de las máquinas. Dispositivos de enclavamiento asociados a 
resguardos. Principios para el diseño y la selección. 
Tabla 2.2.1.1 - Clasificación temática de normativa en Seguridad de máquinas. 
2.2.2 Análisis de Riesgos de la Instalación. 
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, Ley de prevención de Riesgos Laborales 
considera la evaluación de riesgos en los puestos de trabajo como la base sobre 
la cual se articula la gestión preventiva. 
Es por ello que a continuación se especifica: 
 Descripción de los riesgos que se pueden generar durante la utilización de 
las distintas instalaciones de la Línea diseñada. 
 Protecciones colectivas del equipo de trabajo. 
 Normas de seguridad a seguir por el operador del equipo, incluyendo las 
comprobaciones iniciales, las precauciones y prohibiciones y, en su caso, 
los procedimientos o normas internas aplicables durante la utilización del 
equipo de trabajo. 
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 Equipos de protección individual específicos de uso obligatorio para 
trabajar con el equipo. 
2.2.2.1 Línea Transportadora. 
2.2.2.1.1 Información de Riesgos del equipo. 
En la siguiente tabla se describen los riesgos y precauciones a adoptar en la 
utilización de la instalación. 
Riesgo Precauciones 
Caída de personas a 
distinto nivel. 
Acceder a la plataforma por los 
accesos habilitados para tal fin. 
Precaución al situarse en el 
borde, especialmente cuando se 
da la espalda al desnivel. 
 
Caída de personas al 
mismo nivel. 
Atención a los desplazamientos a 
través de la línea trasnportadora. 
(discontinuidades en la 
plataforma) 
 
Golpes contra paneles o 
chapas en movimiento. 
Antes de iniciar el desplazamiento 
de las piezas a través de la línea 
transportadora, verificar que no 
haya personal en la zona. 
Atrapamientos en zona 
desplazamiento pórticos. 
No situarse en la zona de 
desplazamiento de los pórticos. 
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Contactos eléctricos. Revisión de la instalación 
eléctrica por especialistas. 
Mantener los cuadros y cajas 
eléctricas siempre cerradas. 
Cubiertas aislantes de cables y 
conexiones eléctricas en buen 
estado.  
 
Tabla 2.2.3.1.1 – Riesgos y precauciones en Línea Trasportadora. 
 
2.2.2.1.2 Normas de seguridad del operador. 
 Comprobaciones Iniciales: Antes de iniciar cualquier actividad se 
realizará una inspección visual de la existencia de las protecciones 
mecánicas y eléctricas existentes. 
 Precauciones: Durante la carga/descarga de chapas y previas 
mantenerse alejado de la zona del puente-grúa. Precaución al pisar sobre 
las chapas apoyadas sobre esferas deslizantes o discos giratorios: Pueden 
desplazarse con facilidad y provocar una caída. 
 Prohibiciones: Prohibido cualquier labor de mantenimiento con el equipo 
en tensión. 
2.2.2.1.3 Equipos de Protección Individual específicos. 
 Calzado de seguridad con puntera reforzada certificado “CE”  
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2.2.2.2 Estación de soldadura por una cara (OSW). 
2.2.2.2.1 Información de Riesgos del equipo. 
En la siguiente tabla se describen los riesgos y precauciones a adoptar en la 
utilización de la instalación. 
Riesgo Precauciones 
Golpes por objetos o 
herramientas 
Utilizar guantes de protección 
contra riesgos mecánicos cuando 
se ajuste la distancia del hilo a la 
boquilla y durante el montaje de 
testigos de soldadura en las 
chapas. 
Proyección de fragmentos 
o partículas 
Utilizar protección ocular en las 
operaciones de inspección de 
soldadura y picado de escoria 
desde el foso de la máquina. 
Contactos eléctricos Revisión de la instalación eléctrica 
por especialistas. Mantener los 
cuadros y cajas eléctricas siempre 
cerradas. Cubiertas aislantes de 
cables y conexiones eléctricas en 
buen estado. 
Exposición a radiaciones Nunca observar trabajos de 
soldadura sin protección ocular 
contra radiaciones (montaje de 
testigos). 
Atrapamientos Cuando sea preciso acceder a la 
zona de soldadura para verificar el 
tope de las chapas, extremar 
coordinación para evitar posibles 
accionamientos involuntarios del 
equipo. 
Tabla 2.2.4.1.1 – Riesgos y precauciones en Estación OSW. 
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2.2.2.2.2 Normas de seguridad del operador. 
 Comprobaciones Iniciales: Antes de iniciar cualquier actividad se 
realizará una inspección visual de la existencia del as protecciones 
mecánicas y eléctricas existentes. 
 Precauciones: Extremar coordinación entre operadores cuando se acceda 
a la zona de soldadura del equipo. Realizar las operaciones de limpieza y 
mantenimiento con la máquina parada y bloqueada. 
 Prohibiciones: Prohibido cualquier labor de mantenimiento con el equipo 
en tensión. 
2.2.2.2.3 Equipos de Protección Individual específicos. 
 Calzado de seguridad con puntera reforzada certificado “CE” 
 
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos, certificado “CE”. 
 
 Protección ocular contra radiaciones, certificado “CE”. 
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2.2.2.3 Estación de giro (PTU) 
2.2.2.3.1 Información de Riesgos del equipo. 
En la siguiente tabla se describen los riesgos y precauciones a adoptar en la 
utilización de la instalación. 
Riesgo Precauciones 
Caída de personas al 
mismo nivel. 
Prestar atención a los desniveles e 
irregularidades del suelo. 
Golpes contra paneles o 
chapas en movimiento. 
Antes de desplazar la unidad o 
iniciar el giro de las piezas, verificar 
que no hay personal en la zona. 
Atrapamientos. No situarse en las inmediaciones 
de la unidad de giro cuando este 
sujetando un panel. 
Contactos eléctricos. Revisión de la instalación eléctrica 
por especialistas. 
Mantener los cuadros y cajas 
eléctricas siempre cerradas. 
 
Tabla 2.2.5.1.1 – Riesgos y precauciones en Estación PTU 
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2.2.2.3.2 Normas de seguridad del operador. 
 Comprobaciones Iniciales: Antes de iniciar cualquier actividad se 
realizará una inspección visual de la existencia de las protecciones 
mecánicas y eléctricas existentes. 
 Precauciones: No accionar la unidad (traslación a través del pórtico/giro), 
con personal en la zona. 
 Prohibiciones: Prohibido cualquier labor de mantenimiento con el equipo 
en tensión. 
2.2.2.3.3 Equipos de Protección Individual específicos. 
 Calzado de seguridad con puntera reforzada certificado “CE” 
 
 
 
2.2.2.4 Estación de chorreado y marcado. 
2.2.2.4.1 Información de Riesgos del equipo. 
En la siguiente tabla se describen los riesgos y precauciones a adoptar en la 
utilización de la instalación. 
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Riesgo Precauciones 
Caída de personas al 
mismo nivel 
Prestar atención a los desniveles e 
irregularidades del suelo. 
Golpes y 
atrapamientos con 
elementos móviles de 
la máquina. 
El operador estará adiestrado en el 
funcionamiento del equipo. El 
accionamiento del proceso 
automatizado se realiza desde el 
puesto de control. La máquina dispone 
de dispositivos de enclavamiento y 
bloqueo. 
Proyección de 
partículas de chorro 
Utilizar protección ocular, durante el 
funcionamiento de la máquina. 
Contactos eléctricos Revisión de la instalación eléctrica por 
especialistas. Mantener los cuadros y 
cajas eléctricas siempre cerradas. 
 
Incendios Disponer de medios de extinción en las 
proximidades. 
Tabla 2.2.6.1.1 – Riesgos y precauciones en Estación de Chorreado y Marcado 
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2.2.2.4.2 Normas de seguridad del operador. 
 Comprobaciones Iniciales: Antes de iniciar cualquier actividad se 
realizará una inspección visual de la existencia de las protecciones 
mecánicas y eléctricas existentes. 
 Precauciones: Durante los movimientos automatizados del equipo no 
habrá personal en la zona de peligro. Realizar las operaciones de limpieza 
y mantenimiento con la máquina parada y bloqueada. 
 Prohibiciones: Prohibido cualquier labor de mantenimiento con el equipo 
en tensión. 
2.2.2.4.3 Equipos de Protección Individual específicos. 
 Calzado de seguridad con puntera reforzada certificado “CE” 
 
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos, certificado “CE”. 
 
 Protección ocular certificado “CE”. 
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 Protección auditiva. 
 
 
 
2.2.2.5 Estación de incorporación automática de perfiles (SMWP). 
2.2.2.5.1 Información de Riesgos del equipo. 
En la siguiente tabla se describen los riesgos y precauciones a adoptar en la 
utilización de la instalación. 
Riesgo Precauciones 
Caída de personas al 
mismo nivel 
Prestar atención a los desniveles e 
irregularidades del suelo. 
Golpes y atrapamientos 
con elementos móviles de 
la máquina. 
El operador estará adiestrado en el 
funcionamiento del equipo. El 
accionamiento del proceso 
automatizado se realiza desde 
zona segura. La máquina dispone 
de dispositivos de enclavamiento y 
bloqueo. Atención a las manos en 
las verificaciones manuales de la 
posición del perfil sobre el panel. 
Contactos eléctricos Revisión de la instalación eléctrica 
por especialistas. Mantener los 
cuadros y cajas eléctricas siempre 
cerradas. 
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Incendios Disponer de medios de extinción en 
las proximidades. 
 
Tabla 2.2.7.1.1 – Riesgos y precauciones en Estación SSWP 
 
2.2.2.5.2 Normas de seguridad del operador. 
 Comprobaciones Iniciales: Antes de iniciar cualquier actividad se 
realizará una inspección visual de la existencia de las protecciones 
mecánicas y eléctricas existentes. 
 Precauciones: Durante los movimientos automatizados del equipo no 
habrá personal en la zona de peligro. Realizar las operaciones de limpieza 
y mantenimiento con la máquina parada y bloqueada. 
 Prohibiciones: Prohibido cualquier labor de mantenimiento con el equipo 
en tensión. 
2.2.2.5.3 Equipos de Protección Individual específicos. 
 Calzado de seguridad con puntera reforzada certificado “CE” 
 
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos, certificado “CE”. 
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 Protección ocular contra radiaciones, certificado “CE”. 
 
 
 
 
2.2.2.6 Estación de incorporación de elementos estructurales. (SSMP)  
2.2.2.6.1 Información de Riesgos del equipo. 
En la siguiente tabla se describen los riesgos y precauciones a adoptar en la 
utilización de la instalación. 
Riesgo Precauciones 
Caída de personas al 
mismo nivel 
Extremar precauciones al caminar 
sobre la zona de trabajo. Disponer 
el material de forma ordenada. 
Uso de calzado de seguridad con 
puntera reforzada, certificado 
“CE”. 
Caídas de 
perfiles/previas, golpes y 
atrapamientos 
Utilizar guantes de protección 
contra riesgos mecánicos. 
Elementos accesorios de 
elevación revisados y en perfecto 
estado. El operador estará 
adiestrado en el funcionamiento 
de las grúas del pórtico y viga de 
prensado hidráulico. 
Proyecciones y contactos 
térmicos 
En operaciones de oxicorte y 
soldadura utilizar prendas de 
protección contra proyecciones 
incandescentes (buzo, guantes y 
protección ocular). 
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Contactos eléctricos Revisión de la instalación eléctrica 
por especialistas. Mantener los 
cuadros y cajas eléctricas siempre 
cerradas. Cubiertas aislantes de 
cables y conexiones eléctricas en 
buen estado. 
 
Incendios y explosiones Verificar previamente el buen 
estado de mangueras y válvulas 
de gases. Disponer de medios de 
extinción en las proximidades. 
 
Tabla 2.2.8.1.1 – Riesgos y precauciones en Estación SSMP 
2.2.2.6.2 Normas de seguridad del operador. 
 Comprobaciones Iniciales: Antes de iniciar cualquier actividad se 
realizará una inspección visual de la existencia de las protecciones 
mecánicas y eléctricas existentes. 
 Prohibiciones: Prohibido cualquier labor de mantenimiento con el equipo 
en tensión. 
2.2.2.6.3 Equipos de Protección Individual específicos. 
 Calzado de seguridad con puntera reforzada certificado “CE” 
 
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos, certificado “CE”. 
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 Protección ocular contra radiaciones, certificado “CE”. 
 
 
 
 
 Ropa protectora contra proyecciones y quemaduras, certificado “CE”. 
 
 
 
 
2.2.2.7 Estación robotizada de soldadura de elementos (VRWP). 
2.2.2.7.1 Información de Riesgos del equipo. 
En la siguiente tabla se describen los riesgos y precauciones a adoptar en la 
utilización de la instalación. 
Riesgo Precauciones 
Golpes con el brazo 
robotizado 
Durante el funcionamiento 
automatizado, mantenerse alejado de 
la zona de influencia del brazo 
robotizado. Verificar el correcto 
funcionamiento de los detectores 
optoelectrónicos. 
Contactos térmicos Evitar contactos con superficies 
calientes después de realizar la 
soldadura: Respetar el tiempo de 
enfriamiento del panel soldado y 
boquilla. 
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Exposición a radiaciones Nunca observar trabajos de soldadura 
sin protección ocular contra 
radiaciones. 
Contactos eléctricos Revisión de la instalación eléctrica por 
especialistas. 
Mantener los cuadros y cajas 
eléctricas siempre cerradas. Cubiertas 
aislantes de cables y conexiones 
eléctricas en buen estado. 
Incendios Disponer de medios de extinción en 
las proximidades. 
Tabla 2.2.8.1.1 – Riesgos y precauciones en Estación VRWP 
2.2.2.7.2 Normas de seguridad del operador. 
 Comprobaciones Iniciales: Antes de iniciar cualquier actividad se 
realizará una inspección visual de la existencia de las protecciones 
mecánicas y eléctricas existentes. 
 Prohibiciones: Prohibido cualquier labor de mantenimiento con el equipo 
en tensión. 
2.2.2.7.3 Equipos de Protección Individual específicos. 
 Calzado de seguridad con puntera reforzada certificado “CE” 
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 Guantes de protección contra riesgos mecánicos, certificado “CE”. 
 
 Protección ocular contra 
 
 
 
 
 Ropa protectora contra proyecciones y quemaduras, certificado “CE”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
radiaciones, certificado “CE”. 
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2.3 Medioambiente. 
La industria de construcción naval no es especialmente  contaminante por su 
naturaleza. 
No se producen en ella procesos de transformación primaria o fabricación de 
materias primas que son los que mayor impacto ambiental conllevan. 
 
Sin embargo, como cualquier otra actividad industrial, posee una serie de 
aspectos medioambientales, que pueden interactuar con el entorno, es decir, que 
pueden producir impactos sobre éste, como, por ejemplo, la producción de 
residuos, de vertidos, de polvos, de partículas en suspensión, de humos y de 
ruidos. 
La identificación de los aspectos medioambientales y el registro de los 
considerados significativos son dos de las etapas principales y básicas a cubrir en 
los primeros pasos de la implantación de cualquier sistema de gestión ambiental. 
2.3.1 Normativa aplicable. 
Cualquier actividad desarrollada por el hombre interacciona con el medio 
ambiente, con el individuo y con la comunidad en la que vive. Esta interacción se 
traduce en una serie de cambios que han de ser analizados para no alterar 
negativamente el medio en el que vivimos. 
La EIA (Evaluación de Impacto Ambiental) consiste básicamente en un proceso 
administrativo-social, es decir, se valora, según la legislación y desde el punto de 
vista de la sociedad, el límite hasta el cual es aceptable para el medio ambiente 
soportar los efectos de una actividad. 
Esto implica que se evalúa la dimensión del impacto y la importancia que tiene 
para la sociedad. 
Los proyectos han de ser juzgados antes de realizarlos y para ello es necesario 
tener en cuenta que el objetivo final de la mayoría de los proyectos está dirigido a 
mejorar la calidad de vida de la población. 
Por ello, en caso de que un proyecto tenga un impacto medioambiental 
inaceptable debe ser mejorado mediante las oportunas medidas correctoras, si 
continúa siendo elevado, antes de ser rechazado ha de valorarse la justificación 
social, territorial o económica de su realización. 
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El primer paso de la EIA consiste en determinar si el proyecto que se pretende 
llevar a cabo requiere o no someterse a la evaluación, y en caso de que así sea, 
el tipo de EIA que se debe realizar, lo cual se decide en función de su impacto 
ambiental. 
 
Para conocer los contenidos y amplitud de los estudios y trabajos necesarios para 
realizar un EIA en España, se considera imprescindible incluir toda la Legislación 
sobre Medio Ambiente en vigor al día de hoy, y que es la siguiente: 
 Normativa europea. 
 Normativa estatal. 
 Normativa autonómica. 
 
Normativa europea 
 
A lo largo del tiempo la Unión Europea ha ido desarrollando una serie de 
Programas de Acción en materia de medio ambiente cuya finalidad es sentar las 
bases de su política medioambiental. 
A partir del Segundo Programa de Acción se empieza a hablar de la Evaluación 
de Impacto Ambiental, que nace con el fin de completar y coordinar los 
procedimientos de autorización de los proyectos públicos y privados. 
 
Las Directivas europeas más significativas de EIA son: 
 
 Directiva 85/337/CEE. 
 
 Directiva 97/11/CEE. 
 
 Directiva 2001/42/CE. 
 
 Directiva 2003/35/CE. 
 
 Directiva 85/337/CEE 
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Normativa estatal 
 
El texto legal de referencia en materia de Evaluación de Impacto Ambiental en 
España es el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 
proyectos. 
 
Este texto refundido recopila las disposiciones relativas a EIA, que a lo largo de 
los últimos años se han ido aprobando. No regula aspectos nuevos o diferentes, 
sino que concentra la normativa en materia de EIA de forma coherente y 
ordenada. 
 
Hasta la entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 1/2008 el principal texto de 
referencia en materia de EIA era el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 
de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental que transponía la Directiva 
85/337/CEE y sus posteriores modificaciones. 
 
El Real Decreto Legislativo 1/2008 hace referencia exclusivamente a la EIA de 
proyectos, no incluye la EIA de planes y programas que está regulada en la Ley 
9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente. 
 
Este Real Decreto Legislativo establece en el Anexo I los proyectos públicos o 
privados que deben someterse a EIA. Estos proyectos deben contener un Estudio 
de Impacto Ambiental que será sometido al trámite de información pública. 
  
El Real Decreto Legislativo 1/2008 establece que la autoridad competente de 
medio ambiente es la encargada de emitir la Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA) en la que se reflejará la viabilidad o no del proyecto, así como 
las condiciones ambientales a cumplir en el caso de que la declaración sea 
positiva. 
 
 
SEPTIEMBRE 2013 ANEXO 28
 
E.U.P. G.  Ing. Electrónica Ind. y Automática  TFG Nº 770G01A026 
 
También se establece que un proyecto aprobado puede ser suspendido si: 
 
 Se comienza a ejecutar el proyecto antes de finalizar el trámite de EIA. 
 
 Se ocultan, falsean o manipulan los datos sometidos al procedimiento de 
EIA. 
 
 Se incumplen las condiciones ambientales impuestas para la ejecución del 
proyecto por la DIA. 
Este Real Decreto Legislativo exige al titular del proyecto la restitución del 
entorno si éste se ve alterado por la ejecución del proyecto. 
 
Además del Real Decreto Legislativo 1/2008 otros textos de referencia básicos 
para actividades sometidas a EIA son: 
 
 Real Decreto 1131/1988. 
 
 Ley 9/2006. 
 
 Ley 27/2006. 
 
 
 
Normativa autonómica 
 
Cada Comunidad Autónoma, según sus competencias, ha ido regulando la 
Evaluación de Impacto Ambiental en su territorio. Se puede encontrar la 
legislación relativa a EIA de cada Comunidad Autónoma en la página de la 
Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental, www.eia.es. 
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2.3.1.1 Conceptos técnicos utilizados en las leyes relacionadas con el Medio 
Ambiente. 
 Proyecto. Todo documento técnico que define o condiciona de modo 
necesario, particularmente en lo que se refiere a la localización, la 
realización de planes y programas, la realización de construcciones o de 
otras instalaciones y obras, así como otras intervenciones en el medio 
natural o en el paisaje, incluidas las destinadas a la explotación de los 
recursos naturales renovables y no renovables. 
 Titular del proyecto o promotor. Se considera como tal tanto a la 
persona física o jurídica que solicita una autorización relativa a un proyecto 
privado como a la autoridad pública que toma la iniciativa respecto a la 
puesta en marcha de un proyecto. 
 Autoridad competente sustantiva. Aquella que, conforme a la legislación 
aplicable al proyecto de que se trate, ha de conceder la autorización para 
su realización. 
 Autoridad competente de medio ambiente. La que, conforme al presente 
Reglamento, ha de formular la Declaración de Impacto Ambiental. 
 Estudio de Impacto Ambiental. Es el documento técnico que debe 
presentar el titular del proyecto, y sobre la base del que se produce la 
Declaración de Impacto Ambiental. Este estudio deberá identificar, describir 
y valorar de manera apropiada, y en función de las particularidades de 
cada caso concreto, los efectos notables previsibles que la realización del 
proyecto producirá sobre los distintos aspectos ambientales (efectos 
directos e indirectos; simples, acumulativos o sinérgicos; a corto, a medio o 
a largo plazo; positivos o negativos; permanentes o temporales; reversibles 
o irreversibles; recuperables o irrecuperables; periódicos o de aparición 
irregular; continuos o discontinuos). 
 Declaración de Impacto. Es el pronunciamiento de la autoridad 
competente de medio ambiente, en el que, conforme con el artículo 4 del 
Real Decreto Legislativo 1302/1986, se determina, respecto a los efectos 
ambientales previsibles, la conveniencia o no de realizar la actividad 
proyectada y, en caso afirmativo, las condiciones que deben establecerse 
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en orden a la adecuada protección del medio ambiente y los recursos 
naturales. 
 Efecto notable. Aquel que se manifiesta como una modificación del medio 
ambiente, de los recursos naturales, o de sus procesos fundamentales de 
funcionamiento, que produzca o pueda producir en el futuro repercusiones 
apreciables en los mismos; se excluyen por tanto los efectos mínimos. 
 Efecto mínimo. Aquel que puede demostrarse que no es notable. 
 Efecto positivo. Aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y 
científica como por la población en general, en el contexto de un análisis 
completo de los costes y beneficios genéricos y de las externalidades de la 
actuación contemplada. 
 Efecto negativo. Aquel que se traduce en pérdida de valor naturalístico, 
estético-cultural, paisajístico, de productividad ecológica, o en aumento de 
los perjuicios derivados de la contaminación, de la erosión o colmatación y 
demás riesgos ambientales en discordancia con la estructura ecológico-
geográfica, el carácter y la personalidad de una localidad determinada. 
 Efecto directo. Aquel que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto 
ambiental. 
 Efecto indirecto o secundario. Aquel que supone incidencia inmediata 
respecto a la interdependencia, o, en general, respecto a la relación de un 
sector ambiental con otro. 
 Efecto simple. Aquel que se manifieste sobre un solo componente 
ambiental, o cuyo modelo de acción es individualizado. sin consecuencias 
en la inducción de nuevos efectos, ni en la de su acumulación, ni en la de 
su siderurgia. 
 Efecto acumulativo. Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del 
agente inductor, incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de 
mecanismos de eliminación con efectividad temporal similar a la del 
incremento del agente causante del daño. 
 Efecto sinérgico. Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la 
presencia simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental 
mayor que el efecto suma de las incidencias individuales contempladas 
aisladamente. Asimismo, se incluye en este tipo aquel efecto cuyo modo de 
acción induce en el tiempo la aparición de otros nuevos. 
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 Efecto a corto, medio y largo plazo. Aquel cuya incidencia puede 
manifestarse, respectivamente, dentro del tiempo comprendido en un ciclo 
anual, antes de cinco años, o en períodos superiores. 
 Efecto permanente. Aquel que supone una alteración indefinida en el 
tiempo de factores de acción predominante en la estructura o en la función 
de los sistemas de relaciones ecológicas o ambientales presentes en el 
lugar. 
 Efecto temporal. Aquel que supone alteración no permanente en el 
tiempo, con un plazo temporal de manifestación que puede estimarse o 
desestimarse. 
 Efecto reversible. Aquel en el que la alteración que supone puede ser 
asimilada por el entorno de forma medible, a medio plazo, debido al 
funcionamiento de los procesos naturales de la sucesión ecológica, y de 
los mecanismos de autodepuración del medio. Efecto irreversible. Aquel 
que supone la imposibilidad, o la "dificultad extrema", de retornar a la 
situación anterior a la acción que lo produce. 
 Efecto recuperable. Aquel en que la alteración que supone puede 
eliminarse, bien por la acción natural, bien por la acción humana, y, 
asimismo, aquel en que la alteración que supone puede ser reemplazable. 
 Efecto irrecuperable. Aquel en que la alteración o pérdida que supone es 
imposible de reparar o restaurar, tanto por la acción natural como por la 
humana. 
 Efecto periódico. Aquel que se manifiesta con un modo de acción 
intermitente y continúa con el tiempo. 
 Efecto de aparición irregular. Aquel que se manifiesta de forma 
imprevisible en el tiempo y cuyas alteraciones es preciso evaluar en 
función de una probabilidad de ocurrencia, sobre todo en aquellas 
circunstancias no periódicas ni continuas, pero de gravedad excepcional. 
 Efecto continuo . Aquel que se manifiesta con una alteración constante en 
el tiempo, acumulada o no. 
 Efecto discontinuo. Aquel que se manifiesta a través de alteraciones 
irregulares o intermitentes en su permanencia. 
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 Impacto ambiental compatible. Aquel cuya recuperación es inmediata 
tras el cese de la actividad, y no precisa prácticas protectoras o 
correctoras. 
 Impacto ambiental moderado. Aquel cuya recuperación no precisa 
prácticas protectoras o correctoras intensivas, y en el que la consecución 
de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 
 Impacto ambiental severo. Aquel en el que la recuperación de las 
condiciones del medio exige la adecuación de medidas protectoras o 
correctoras, y en el que, aun con esas medidas, aquella recuperación 
precisa un período de tiempo dilatado. 
 Impacto ambiental crítico. Aquel cuya magnitud es superior al umbral 
aceptable. Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las 
condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción 
de medidas protectoras o correctoras. 
 
2.3.2 Impacto medioambiental en nuestra Instalación. 
En concreto en la Instalación objeto de este trabajo, dentro de las diferentes 
operaciones descritas en la Memoria, podemos contemplar los distintos procesos 
de soldadura y el proceso de chorreado y marcado como procesos más 
significativos dentro del ámbito medioambiental. 
2.3.2.1 Operaciones de soldadura. 
Se entiende por soldadura la unión de materiales mediante utilización de calor o 
fuerza, con o sin aporte de material de soldadura, y con utilización o no de gases 
protectores. Los procedimientos de soldadura aplicados se pueden resumir en : 
· Soldadura con gas. 
· Soldadura por arco voltaico 
· Soldadura con gas inerte. 
Debido a estos procedimientos se generan emisiones de sustancias químicas y 
metales pesados en forma de gas, vapor y polvo, tales como plomo, cromo, 
cadmio, cobre, manganeso, níquel, cinc, aluminio, y hierro, y en los procesos de 
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soldadura con gas inerte se vierten a la atmósfera gases de efecto invernadero 
como el monóxido y bióxido de carbono. También se producen fuertes radiaciones 
de rayos ultravioleta, que pueden causar lesiones oculares, si se observan en 
distancias relativamente cortas, aunque este es un problema, importante, que cae 
dentro de la prevención de riesgos laborales. 
Los sistemas de soldadura producen también ruido, pudiendo llegar hasta 110 dB, 
que son valores perjudiciales para la salud humana. 
2.3.2.2 Operación de chorreado. 
Tal y como se especifica en la Memoria, en nuestra instalación empleamos un 
sistema de limpieza por granalla metálica. La granalla metálica es un abrasivo que 
se obtiene a través de un proceso tecnológico con hornos de  fusión y 
composiciones químicas controladas. 
Del proceso primario de fabricación se obtienen partículas redondeadas que 
constituyen las granallas de acero esféricas (shot). Estas partículas en el estado 
de mayor diámetro pueden partirse y dar lugar a las granallas de acero angulares 
(grit). 
En este abrasivo, puede ser seleccionado de acuerdo al trabajo a realizar no solo 
el tamaño de la partícula, uniforme en todas ellas, sino la dureza en determinados 
rangos. 
Desde el punto de vista medioambiental este abrasivo es altamente reciclable 
pudiendo ser proyectado de 300 a 1000 veces. Al ser partículas de acero 
templado y revenido no provocan ningún problema de contaminación cuando se 
trabaja sobre acero. 
 
El polvo producido en la operación es solo resultado de los materiales removidos 
sobre la superficie a tratar. No necesitan secado previo, debido a no absorber 
humedad y al ser todas las partículas de similar granulometría, producen un 
trabajo totalmente uniforme. 
  
Como comentario,  en la siguiente tabla, se indican las características principales 
de la granalla metálica y de la arena de chorreo. Indicar que ambos productos son 
los consumibles de los dos principales sistemas de preparación de superficies por 
proyección de partículas.(arenado-chorreado). 
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 Tipo Forma Dureza Densidad Sílice 
Libre 
Factor 
polución 
Mallas 
disponibles. 
Factor de 
reutilización. 
Arena Silicia Irregular 
redondeado 
5-6 
MOHS 
1600 
Kg/m3 
90 % Alto 6-300 X 1 
Granalla 
de acero 
Metálica Angular 40-68 
RC 
4000 
Kg/m3 
0 % Muy 
bajo 
18 - 200 X500 
 
Tabla 2.3.2.2.1 – Características Arena y Granalla metálica. 
Conocidas las distintas características de la arena y la granalla de acero podemos 
reseñar como se comporta cada abrasivo desde el punto de vista medioambiental. 
La arena producirá una altísima polución respecto de la granalla, necesitando 
sistemas de extracción y filtrado de 3 a 5 veces más grande que los necesarios 
para la granalla metálica. Estos equipos de extracción y filtrado constituyen la 
parte más costosa de la instalación y si se utiliza arena se multiplica ese costo de 
3 a 5 veces, además, como mínimo, se duplica el mantenimiento de los elementos 
filtrantes. 
Si se utiliza granalla de acero es necesario un sistema de recuperación y limpieza 
del abrasivo para poder reutilizarlo en forma eficiente. Para la arena es necesario 
un sistema de recolección y disposición final. 
2.3.2.3 Operación de marcado por inyección de tinta. 
Las tecnologías de marcado por inyección de tinta industrial utiliza dos 
consumibles: tinta y el líquido disolvente. El disolvente líquido se mezcla con la 
tinta para garantizar siempre la química adecuada del fluido de impresión.  
Un buen funcionamiento requiere fluidos formulados para evitar la reacción 
química - el disolvente y de la tinta deben ser altamente compatibles y ajustados 
para evitar un mal funcionamiento de la impresora. 
Las tintas derivadas del petróleo, además de basarse en un recurso no renovable, 
son tóxicas para la salud humana y para el medio ambiente puesto que al ser 
expuestos al agua pueden lixiviarse a las aguas subterráneas. Los compuestos 
orgánicos volátiles (COVs), que se emiten a partir de los disolventes, representan 
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un riesgo para la salud humana, pudiendo causar daños neurológicos, irritación 
de las vías respiratorias, daños a otros órganos, etc. Además, los COVs son 
precursores del ozono troposférico que representa un problema de contaminación 
atmosférica muy importante. El ozono causa efectos respiratorios negativos, 
debilita el sistema inmunológico y cardiovascular además de dañar cultivos y 
vegetación. 
Por lo tanto, la tinta debe manejarse respetando en todo momento la normativa 
medioambiental vigente. La tinta deberá guardarse siguiendo las indicaciones 
relativas a los líquidos inflamables. El almacenamiento deberá cumplir la 
normativa aplicable en el lugar en cuestión.  
Debe de conservarse la tinta en un recipiente cerrado herméticamente y en un 
lugar fresco y oscuro (0 hasta 20º C).  
Los recipientes vacíos deberán desecharse también respetando las medidas 
oportunas. 
Antes de usar o manipular tinta, es recomendable leer la ficha de seguridad 
técnica del producto (MSDS). 
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2.4 Listado de código en lenguaje de simulación SIMAN. 
A continuación se adjunta el código en lenguaje de simulación SIMAN generado 
por Rockwell Arena: 
; 
; 
;     Model statements for module:  BasicProcess.Create 1 (Entrada lote chapas) 
; 
 
34$           CREATE,        1,HoursToBaseTime(0.0),Lote 
chapas:HoursToBaseTime(EXPO(5)),19:NEXT(35$); 
 
35$           ASSIGN:        Entrada lote chapas.NumberOut=Entrada lote 
chapas.NumberOut + 1:NEXT(32$); 
 
 
; 
; 
;     Model statements for module:  AdvancedProcess.Hold 6 (Cola entrada chapas) 
; 
32$           QUEUE,         Cola entrada chapas.Queue; 
              SCAN:          NQ(Cola OSW.Queue) == 0:NEXT(15$); 
 
 
; 
; 
;     Model statements for module:  AdvancedProcess.Hold 1 (Cola OSW) 
; 
15$           QUEUE,         Cola OSW.Queue; 
              SCAN:          NQ(Cola Chorreado y marcado.Queue) == 0 && (Estacion 
OSW.WIP) == 0:NEXT(0$); 
 
 
; 
; 
;     Model statements for module:  BasicProcess.Process 1 (Estacion OSW) 
; 
0$            ASSIGN:        Estacion OSW.NumberIn=Estacion OSW.NumberIn + 1: 
                             Estacion OSW.WIP=Estacion OSW.WIP+1; 
67$           STACK,         1:Save:NEXT(41$); 
 
41$           QUEUE,         Estacion OSW.Queue; 
40$           SEIZE,         3,VA: 
                             Equipo OSW,1: 
                             Soldador Linea,1:NEXT(39$); 
 
39$           DELAY:         4.74,,VA:NEXT(82$); 
 
82$           ASSIGN:        Estacion OSW.WaitTime=Estacion OSW.WaitTime + 
Diff.WaitTime; 
46$           TALLY:         Estacion OSW.WaitTimePerEntity,Diff.WaitTime,1; 
83$           ASSIGN:        Estacion OSW.WaitCost=Estacion OSW.WaitCost + 
Diff.WaitCost; 
44$           TALLY:         Estacion OSW.WaitCostPerEntity,Diff.WaitCost,1; 
48$           TALLY:         Estacion OSW.TotalTimePerEntity,Diff.StartTime,1; 
49$           TALLY:         Estacion OSW.TotalCostPerEntity, 
                             Diff.WaitCost + Diff.VACost + Diff.NVACost + 
Diff.TranCost + Diff.OtherCost,1; 
72$           ASSIGN:        Estacion OSW.VATime=Estacion OSW.VATime + 
Diff.VATime; 
73$           TALLY:         Estacion OSW.VATimePerEntity,Diff.VATime,1; 
77$           ASSIGN:        Estacion OSW.VACost=Estacion OSW.VACost + 
Diff.VACost; 
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74$           TALLY:         Estacion OSW.VACostPerEntity,Diff.VACost,1; 
38$           RELEASE:       Equipo OSW,1: 
                             Soldador Linea,1; 
87$           STACK,         1:Destroy:NEXT(86$); 
 
86$           ASSIGN:        Estacion OSW.NumberOut=Estacion OSW.NumberOut + 1: 
                             Estacion OSW.WIP=Estacion OSW.WIP-1:NEXT(11$); 
 
 
; 
; 
;     Model statements for module:  BasicProcess.Assign 1 (F. Pano) 
; 
11$           ASSIGN:        Entity.Type=Pano:NEXT(28$); 
 
 
; 
; 
;     Model statements for module:  AdvancedProcess.Hold 5 (Cola Chorreado y 
marcado) 
; 
28$           QUEUE,         Cola Chorreado y marcado.Queue; 
              SCAN:          NQ(Cola SMWP.Queue) == 0 && (Estacion Chorreado y 
Marcado.WIP) == 0:NEXT(1$); 
 
 
; 
; 
;     Model statements for module:  BasicProcess.Process 2 (Estacion Chorreado y 
Marcado) 
; 
1$            ASSIGN:        Estacion Chorreado y Marcado.NumberIn=Estacion 
Chorreado y Marcado.NumberIn + 1: 
                             Estacion Chorreado y Marcado.WIP=Estacion Chorreado 
y Marcado.WIP+1; 
118$          STACK,         1:Save:NEXT(92$); 
 
92$           QUEUE,         Estacion Chorreado y Marcado.Queue; 
91$           SEIZE,         2,VA: 
                             Equipo CyM,1: 
                             Armador de Linea,1:NEXT(90$); 
 
90$           DELAY:         1.51,,VA:NEXT(133$); 
 
133$          ASSIGN:        Estacion Chorreado y Marcado.WaitTime=Estacion 
Chorreado y Marcado.WaitTime + Diff.WaitTime; 
97$           TALLY:         Estacion Chorreado y 
Marcado.WaitTimePerEntity,Diff.WaitTime,1; 
134$          ASSIGN:        Estacion Chorreado y Marcado.WaitCost=Estacion 
Chorreado y Marcado.WaitCost + Diff.WaitCost; 
95$           TALLY:         Estacion Chorreado y 
Marcado.WaitCostPerEntity,Diff.WaitCost,1; 
99$           TALLY:         Estacion Chorreado y 
Marcado.TotalTimePerEntity,Diff.StartTime,1; 
100$          TALLY:         Estacion Chorreado y Marcado.TotalCostPerEntity, 
                             Diff.WaitCost + Diff.VACost + Diff.NVACost + 
Diff.TranCost + Diff.OtherCost,1; 
123$          ASSIGN:        Estacion Chorreado y Marcado.VATime=Estacion 
Chorreado y Marcado.VATime + Diff.VATime; 
124$          TALLY:         Estacion Chorreado y 
Marcado.VATimePerEntity,Diff.VATime,1; 
128$          ASSIGN:        Estacion Chorreado y Marcado.VACost=Estacion 
Chorreado y Marcado.VACost + Diff.VACost; 
125$          TALLY:         Estacion Chorreado y 
Marcado.VACostPerEntity,Diff.VACost,1; 
89$           RELEASE:       Equipo CyM,1: 
                             Armador de Linea,1; 
138$          STACK,         1:Destroy:NEXT(137$); 
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137$          ASSIGN:        Estacion Chorreado y Marcado.NumberOut=Estacion 
Chorreado y Marcado.NumberOut + 1: 
                             Estacion Chorreado y Marcado.WIP=Estacion Chorreado 
y Marcado.WIP-1:NEXT(5$); 
 
 
; 
; 
;     Model statements for module:  AdvancedProcess.Match 1 (Espera productos 
SMWP) 
; 
5$            QUEUE,         Espera productos SMWP.Queue1:DETACH; 
8$            QUEUE,         Espera productos SMWP.Queue2:DETACH; 
              MATCH:         5$,10$: 
                             8$,10$; 
 
; 
; 
;     Model statements for module:  BasicProcess.Batch 1 (F. Panel) 
; 
10$           QUEUE,         F. Panel.Queue; 
140$          GROUP,         ,Permanent:2,Last,Panel:NEXT(141$); 
 
141$          ASSIGN:        F. Panel.NumberOut=F. Panel.NumberOut + 1:NEXT(17$); 
 
 
; 
; 
;     Model statements for module:  AdvancedProcess.Hold 2 (Cola SMWP) 
; 
17$           QUEUE,         Cola SMWP.Queue; 
              SCAN:          NQ(Cola SSMP.Queue) == 0 && (Estacion SMWP.WIP) == 
0:NEXT(2$); 
 
 
; 
; 
;     Model statements for module:  BasicProcess.Process 3 (Estacion SMWP) 
; 
2$            ASSIGN:        Estacion SMWP.NumberIn=Estacion SMWP.NumberIn + 1: 
                             Estacion SMWP.WIP=Estacion SMWP.WIP+1; 
171$          STACK,         1:Save:NEXT(145$); 
 
145$          QUEUE,         Estacion SMWP.Queue; 
144$          SEIZE,         2,VA: 
                             Equipo SWMP,1: 
                             Soldador Linea,1:NEXT(143$); 
 
143$          DELAY:         2.62,,VA:NEXT(186$); 
 
186$          ASSIGN:        Estacion SMWP.WaitTime=Estacion SMWP.WaitTime + 
Diff.WaitTime; 
150$          TALLY:         Estacion SMWP.WaitTimePerEntity,Diff.WaitTime,1; 
187$          ASSIGN:        Estacion SMWP.WaitCost=Estacion SMWP.WaitCost + 
Diff.WaitCost; 
148$          TALLY:         Estacion SMWP.WaitCostPerEntity,Diff.WaitCost,1; 
152$          TALLY:         Estacion SMWP.TotalTimePerEntity,Diff.StartTime,1; 
153$          TALLY:         Estacion SMWP.TotalCostPerEntity, 
                             Diff.WaitCost + Diff.VACost + Diff.NVACost + 
Diff.TranCost + Diff.OtherCost,1; 
176$          ASSIGN:        Estacion SMWP.VATime=Estacion SMWP.VATime + 
Diff.VATime; 
177$          TALLY:         Estacion SMWP.VATimePerEntity,Diff.VATime,1; 
181$          ASSIGN:        Estacion SMWP.VACost=Estacion SMWP.VACost + 
Diff.VACost; 
178$          TALLY:         Estacion SMWP.VACostPerEntity,Diff.VACost,1; 
142$          RELEASE:       Equipo SWMP,1: 
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                             Soldador Linea,1; 
191$          STACK,         1:Destroy:NEXT(190$); 
 
190$          ASSIGN:        Estacion SMWP.NumberOut=Estacion SMWP.NumberOut + 1: 
                             Estacion SMWP.WIP=Estacion SMWP.WIP-1:NEXT(22$); 
 
 
; 
; 
;     Model statements for module:  AdvancedProcess.Match 2 (Espera productos 
SSMP) 
; 
19$           QUEUE,         Espera productos SSMP.Queue1:DETACH; 
22$           QUEUE,         Espera productos SSMP.Queue2:DETACH; 
              MATCH:         19$,12$: 
                             22$,12$; 
 
; 
; 
;     Model statements for module:  BasicProcess.Batch 2 (F. Unidad Abierta) 
; 
12$           QUEUE,         F. Unidad Abierta.Queue; 
193$          GROUP,         ,Permanent:2,Last,Unidad Abierta:NEXT(194$); 
 
194$          ASSIGN:        F. Unidad Abierta.NumberOut=F. Unidad 
Abierta.NumberOut + 1:NEXT(24$); 
 
 
; 
; 
;     Model statements for module:  AdvancedProcess.Hold 3 (Cola SSMP) 
; 
24$           QUEUE,         Cola SSMP.Queue; 
              SCAN:          NQ(Cola VRWP.Queue) == 0 && (Estacion SSMP.WIP) == 
0:NEXT(3$); 
 
 
; 
; 
;     Model statements for module:  BasicProcess.Process 4 (Estacion SSMP) 
; 
3$            ASSIGN:        Estacion SSMP.NumberIn=Estacion SSMP.NumberIn + 1: 
                             Estacion SSMP.WIP=Estacion SSMP.WIP+1; 
224$          STACK,         1:Save:NEXT(198$); 
 
198$          QUEUE,         Estacion SSMP.Queue; 
197$          SEIZE,         1,VA: 
                             Equipo SSMP,1: 
                             Armador de Linea,2:NEXT(196$); 
 
196$          DELAY:         15.26,,VA:NEXT(239$); 
 
239$          ASSIGN:        Estacion SSMP.WaitTime=Estacion SSMP.WaitTime + 
Diff.WaitTime; 
203$          TALLY:         Estacion SSMP.WaitTimePerEntity,Diff.WaitTime,1; 
240$          ASSIGN:        Estacion SSMP.WaitCost=Estacion SSMP.WaitCost + 
Diff.WaitCost; 
201$          TALLY:         Estacion SSMP.WaitCostPerEntity,Diff.WaitCost,1; 
205$          TALLY:         Estacion SSMP.TotalTimePerEntity,Diff.StartTime,1; 
206$          TALLY:         Estacion SSMP.TotalCostPerEntity, 
                             Diff.WaitCost + Diff.VACost + Diff.NVACost + 
Diff.TranCost + Diff.OtherCost,1; 
229$          ASSIGN:        Estacion SSMP.VATime=Estacion SSMP.VATime + 
Diff.VATime; 
230$          TALLY:         Estacion SSMP.VATimePerEntity,Diff.VATime,1; 
234$          ASSIGN:        Estacion SSMP.VACost=Estacion SSMP.VACost + 
Diff.VACost; 
231$          TALLY:         Estacion SSMP.VACostPerEntity,Diff.VACost,1; 
SEPTIEMBRE 2013 ANEXO 40
 
E.U.P. G.  Ing. Electrónica Ind. y Automática  TFG Nº 770G01A026 
 
195$          RELEASE:       Equipo SSMP,1: 
                             Armador de Linea,2; 
244$          STACK,         1:Destroy:NEXT(243$); 
 
243$          ASSIGN:        Estacion SSMP.NumberOut=Estacion SSMP.NumberOut + 1: 
                             Estacion SSMP.WIP=Estacion SSMP.WIP-1:NEXT(26$); 
 
 
; 
; 
;     Model statements for module:  AdvancedProcess.Hold 4 (Cola VRWP) 
; 
26$           QUEUE,         Cola VRWP.Queue; 
              SCAN:          NQ(Estacion Remates.Queue) == 0 && NQ(Estacion 
remates 2.Queue) == 0 && (Estacion VRWP.WIP) == 0 
                             :NEXT(14$); 
 
 
; 
; 
;     Model statements for module:  BasicProcess.Process 6 (Estacion VRWP) 
; 
14$           ASSIGN:        Estacion VRWP.NumberIn=Estacion VRWP.NumberIn + 1: 
                             Estacion VRWP.WIP=Estacion VRWP.WIP+1; 
275$          STACK,         1:Save:NEXT(249$); 
 
249$          QUEUE,         Estacion VRWP.Queue; 
248$          SEIZE,         2,VA: 
                             Soldador Linea,1: 
                             Equipo VRWP,1:NEXT(247$); 
 
247$          DELAY:         6.67,,VA:NEXT(290$); 
 
290$          ASSIGN:        Estacion VRWP.WaitTime=Estacion VRWP.WaitTime + 
Diff.WaitTime; 
254$          TALLY:         Estacion VRWP.WaitTimePerEntity,Diff.WaitTime,1; 
291$          ASSIGN:        Estacion VRWP.WaitCost=Estacion VRWP.WaitCost + 
Diff.WaitCost; 
252$          TALLY:         Estacion VRWP.WaitCostPerEntity,Diff.WaitCost,1; 
256$          TALLY:         Estacion VRWP.TotalTimePerEntity,Diff.StartTime,1; 
257$          TALLY:         Estacion VRWP.TotalCostPerEntity, 
                             Diff.WaitCost + Diff.VACost + Diff.NVACost + 
Diff.TranCost + Diff.OtherCost,1; 
280$          ASSIGN:        Estacion VRWP.VATime=Estacion VRWP.VATime + 
Diff.VATime; 
281$          TALLY:         Estacion VRWP.VATimePerEntity,Diff.VATime,1; 
285$          ASSIGN:        Estacion VRWP.VACost=Estacion VRWP.VACost + 
Diff.VACost; 
282$          TALLY:         Estacion VRWP.VACostPerEntity,Diff.VACost,1; 
246$          RELEASE:       Soldador Linea,1: 
                             Equipo VRWP,1; 
295$          STACK,         1:Destroy:NEXT(294$); 
 
294$          ASSIGN:        Estacion VRWP.NumberOut=Estacion VRWP.NumberOut + 1: 
                             Estacion VRWP.WIP=Estacion VRWP.WIP-1:NEXT(30$); 
 
 
; 
; 
;     Model statements for module:  BasicProcess.Decide 1 (2 soldadores libres) 
; 
30$           BRANCH,        1: 
                             If,NR(soldador linea) == 2,297$,Yes: 
                             Else,298$,Yes; 
297$          ASSIGN:        2 soldadores libres.NumberOut True=2 soldadores 
libres.NumberOut True + 1:NEXT(31$); 
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298$          ASSIGN:        2 soldadores libres.NumberOut False=2 soldadores 
libres.NumberOut False + 1:NEXT(13$); 
 
 
; 
; 
;     Model statements for module:  BasicProcess.Process 7 (Estacion remates 2) 
; 
31$           ASSIGN:        Estacion remates 2.NumberIn=Estacion remates 
2.NumberIn + 1: 
                             Estacion remates 2.WIP=Estacion remates 2.WIP+1; 
328$          STACK,         1:Save:NEXT(302$); 
 
302$          QUEUE,         Estacion remates 2.Queue; 
301$          SEIZE,         2,VA: 
                             Equipo Remates,1: 
                             Soldador Linea,2:NEXT(300$); 
 
300$          DELAY:         3.8,,VA:NEXT(343$); 
 
343$          ASSIGN:        Estacion remates 2.WaitTime=Estacion remates 
2.WaitTime + Diff.WaitTime; 
307$          TALLY:         Estacion remates 
2.WaitTimePerEntity,Diff.WaitTime,1; 
344$          ASSIGN:        Estacion remates 2.WaitCost=Estacion remates 
2.WaitCost + Diff.WaitCost; 
305$          TALLY:         Estacion remates 
2.WaitCostPerEntity,Diff.WaitCost,1; 
309$          TALLY:         Estacion remates 
2.TotalTimePerEntity,Diff.StartTime,1; 
310$          TALLY:         Estacion remates 2.TotalCostPerEntity, 
                             Diff.WaitCost + Diff.VACost + Diff.NVACost + 
Diff.TranCost + Diff.OtherCost,1; 
333$          ASSIGN:        Estacion remates 2.VATime=Estacion remates 2.VATime 
+ Diff.VATime; 
334$          TALLY:         Estacion remates 2.VATimePerEntity,Diff.VATime,1; 
338$          ASSIGN:        Estacion remates 2.VACost=Estacion remates 2.VACost 
+ Diff.VACost; 
335$          TALLY:         Estacion remates 2.VACostPerEntity,Diff.VACost,1; 
299$          RELEASE:       Equipo Remates,1: 
                             Soldador Linea,2; 
348$          STACK,         1:Destroy:NEXT(347$); 
 
347$          ASSIGN:        Estacion remates 2.NumberOut=Estacion remates 
2.NumberOut + 1: 
                             Estacion remates 2.WIP=Estacion remates 2.WIP-
1:NEXT(4$); 
 
 
; 
; 
;     Model statements for module:  BasicProcess.Dispose 1 (Envio Unidad Abierta) 
; 
4$            ASSIGN:        Envio Unidad Abierta.NumberOut=Envio Unidad 
Abierta.NumberOut + 1; 
350$          DISPOSE:       Yes; 
 
 
; 
; 
;     Model statements for module:  BasicProcess.Process 5 (Estacion Remates) 
; 
13$           ASSIGN:        Estacion Remates.NumberIn=Estacion Remates.NumberIn 
+ 1: 
                             Estacion Remates.WIP=Estacion Remates.WIP+1; 
380$          STACK,         1:Save:NEXT(354$); 
 
354$          QUEUE,         Estacion Remates.Queue; 
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353$          SEIZE,         1,VA: 
                             Equipo Remates,1: 
                             Soldador Linea,1:NEXT(352$); 
 
352$          DELAY:         7.6,,VA:NEXT(395$); 
 
395$          ASSIGN:        Estacion Remates.WaitTime=Estacion Remates.WaitTime 
+ Diff.WaitTime; 
359$          TALLY:         Estacion Remates.WaitTimePerEntity,Diff.WaitTime,1; 
396$          ASSIGN:        Estacion Remates.WaitCost=Estacion Remates.WaitCost 
+ Diff.WaitCost; 
357$          TALLY:         Estacion Remates.WaitCostPerEntity,Diff.WaitCost,1; 
361$          TALLY:         Estacion 
Remates.TotalTimePerEntity,Diff.StartTime,1; 
362$          TALLY:         Estacion Remates.TotalCostPerEntity, 
                             Diff.WaitCost + Diff.VACost + Diff.NVACost + 
Diff.TranCost + Diff.OtherCost,1; 
385$          ASSIGN:        Estacion Remates.VATime=Estacion Remates.VATime + 
Diff.VATime; 
386$          TALLY:         Estacion Remates.VATimePerEntity,Diff.VATime,1; 
390$          ASSIGN:        Estacion Remates.VACost=Estacion Remates.VACost + 
Diff.VACost; 
387$          TALLY:         Estacion Remates.VACostPerEntity,Diff.VACost,1; 
351$          RELEASE:       Equipo Remates,1: 
                             Soldador Linea,1; 
400$          STACK,         1:Destroy:NEXT(399$); 
 
399$          ASSIGN:        Estacion Remates.NumberOut=Estacion 
Remates.NumberOut + 1: 
                             Estacion Remates.WIP=Estacion Remates.WIP-
1:NEXT(4$); 
 
 
; 
; 
;     Model statements for module:  BasicProcess.Create 2 (Entrada lote perfiles) 
; 
 
402$          CREATE,        1,HoursToBaseTime(0.0),Lote 
perfiles:HoursToBaseTime(EXPO(2)),19:NEXT(403$); 
 
403$          ASSIGN:        Entrada lote perfiles.NumberOut=Entrada lote 
perfiles.NumberOut + 1:NEXT(8$); 
 
 
; 
; 
;     Model statements for module:  BasicProcess.Create 3 (Entrada lote previas) 
; 
 
406$          CREATE,        1,HoursToBaseTime(0.0),Lote 
previas:HoursToBaseTime(EXPO(5)),19:NEXT(407$); 
 
407$          ASSIGN:        Entrada lote previas.NumberOut=Entrada lote 
previas.NumberOut + 1:NEXT(19$); 
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2.5 Informe de simulación en Rockwell Arena. 
En las siguientes páginas se anexa el informe “Category Overview”, exportado del 
programa Rockwell Arena, con el resultado de las siete simulaciones realizadas 
para el Trabajo Fin de Grado. 
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Simulación Línea Nº1
Time Units:Replications: 1 Hours
Key Performance Indicators
AverageAll Entities
VA Cost
Non-Value Added Cost 0
Other Cost 0
Transfer Cost 0
Value Added Cost 50,977
Wait Cost 0
Total Cost 50,977
AverageAll Resources
Busy Cost
Idle
Cost
Busy Cost *50,977
Idle Cost 61,023
Usage Cost 0
Total Cost 112,000
* these costs are included in Entity Costs above.
AverageSystem
Total Cost 112,000
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Simulación Línea Nº1
Time Units:Replications: 1 Hours
Process
Time per Entity
VA Time Per Entity
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
1.5100Estacion Chorreado y Marcado 1.5100 1.5100(Insufficient)
4.7400Estacion OSW 4.7400 4.7400(Insufficient)
3.8000Estacion remates 2 3.8000 3.8000(Insufficient)
2.6200Estacion SMWP 2.6200 2.6200(Insufficient)
15.2600Estacion SSMP 15.2600 15.2600(Insufficient)
6.6700Estacion VRWP 6.6700 6.6700(Insufficient)
Wait Time Per Entity
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
0.00Estacion Chorreado y Marcado 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion OSW 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion remates 2 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion SMWP 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion SSMP 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion VRWP 0.00 0.00(Insufficient)
Total Time Per Entity
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
1.5100Estacion Chorreado y Marcado 1.5100 1.5100(Insufficient)
4.7400Estacion OSW 4.7400 4.7400(Insufficient)
3.8000Estacion remates 2 3.8000 3.8000(Insufficient)
2.6200Estacion SMWP 2.6200 2.6200(Insufficient)
15.2600Estacion SSMP 15.2600 15.2600(Insufficient)
6.6700Estacion VRWP 6.6700 6.6700(Insufficient)
Accumulated Time
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Simulación Línea Nº1
Time Units:Replications: 1 Hours
Process
Accumulated Time
Accum VA Time
Value
Estacion Chorreado y Marcado 28.6900
Estacion OSW 90.0600
Estacion Remates 0.00
Estacion remates 2 72.2000
Estacion SMWP 49.7800
Estacion SSMP 289.94
Estacion VRWP 126.73
0,000
40,000
80,000
120,000
160,000
200,000
240,000
280,000
320,000
Estacion Chorreado y
Marcado
Estacion OSW
Estacion Remates
Estacion remates 2
Estacion SMWP
Estacion SSMP
Estacion VRWP
Accum Wait Time
Value
Estacion Chorreado y Marcado 0.00
Estacion OSW 0.00
Estacion Remates 0.00
Estacion remates 2 0.00
Estacion SMWP 0.00
Estacion SSMP 0.00
Estacion VRWP 0.00
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Simulación Línea Nº1
Time Units:Replications: 1 Hours
Process
Accumulated Time
Total Accum Time
Value
Estacion Chorreado y Marcado 28.6900
Estacion OSW 90.0600
Estacion Remates 0.00
Estacion remates 2 72.2000
Estacion SMWP 49.7800
Estacion SSMP 289.94
Estacion VRWP 126.73
0,000
40,000
80,000
120,000
160,000
200,000
240,000
280,000
320,000
Estacion Chorreado y
Marcado
Estacion OSW
Estacion Remates
Estacion remates 2
Estacion SMWP
Estacion SSMP
Estacion VRWP
Cost per Entity
VA Cost Per Entity
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
75.5000Estacion Chorreado y Marcado 75.5000 75.5000(Insufficient)
237.00Estacion OSW 237.00 237.00(Insufficient)
380.00Estacion remates 2 380.00 380.00(Insufficient)
131.00Estacion SMWP 131.00 131.00(Insufficient)
1526.00Estacion SSMP 1526.00 1526.00(Insufficient)
333.50Estacion VRWP 333.50 333.50(Insufficient)
Wait Cost Per Entity
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
0.00Estacion Chorreado y Marcado 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion OSW 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion remates 2 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion SMWP 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion SSMP 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion VRWP 0.00 0.00(Insufficient)
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Simulación Línea Nº1
Time Units:Replications: 1 Hours
Process
Cost per Entity
Total Cost Per Entity
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
75.5000Estacion Chorreado y Marcado 75.5000 75.5000(Insufficient)
237.00Estacion OSW 237.00 237.00(Insufficient)
380.00Estacion remates 2 380.00 380.00(Insufficient)
131.00Estacion SMWP 131.00 131.00(Insufficient)
1526.00Estacion SSMP 1526.00 1526.00(Insufficient)
333.50Estacion VRWP 333.50 333.50(Insufficient)
Accumulated Cost
Accum VA Cost
Value
Estacion Chorreado y Marcado 1434.50
Estacion OSW 4503.00
Estacion Remates 0.00
Estacion remates 2 7220.00
Estacion SMWP 2489.00
Estacion SSMP 28994.00
Estacion VRWP 6336.50
0,000
4000,000
8000,000
12000,000
16000,000
20000,000
24000,000
28000,000
32000,000
Estacion Chorreado y
Marcado
Estacion OSW
Estacion Remates
Estacion remates 2
Estacion SMWP
Estacion SSMP
Estacion VRWP
Accum Wait Cost
Value
Estacion Chorreado y Marcado 0.00
Estacion OSW 0.00
Estacion Remates 0.00
Estacion remates 2 0.00
Estacion SMWP 0.00
Estacion SSMP 0.00
Estacion VRWP 0.00
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Simulación Línea Nº1
Time Units:Replications: 1 Hours
Process
Accumulated Cost
Total Accum Cost
Value
Estacion Chorreado y Marcado 1434.50
Estacion OSW 4503.00
Estacion Remates 0.00
Estacion remates 2 7220.00
Estacion SMWP 2489.00
Estacion SSMP 28994.00
Estacion VRWP 6336.50
0,000
4000,000
8000,000
12000,000
16000,000
20000,000
24000,000
28000,000
32000,000
Estacion Chorreado y
Marcado
Estacion OSW
Estacion Remates
Estacion remates 2
Estacion SMWP
Estacion SSMP
Estacion VRWP
Other
Number In
Value
Estacion Chorreado y Marcado 19.0000
Estacion OSW 19.0000
Estacion Remates 0.00
Estacion remates 2 19.0000
Estacion SMWP 19.0000
Estacion SSMP 19.0000
Estacion VRWP 19.0000
0,000
4,000
8,000
12,000
16,000
20,000
Estacion Chorreado y
Marcado
Estacion OSW
Estacion Remates
Estacion remates 2
Estacion SMWP
Estacion SSMP
Estacion VRWP
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Simulación Línea Nº1
Time Units:Replications: 1 Hours
Process
Other
Number Out
Value
Estacion Chorreado y Marcado 19.0000
Estacion OSW 19.0000
Estacion Remates 0.00
Estacion remates 2 19.0000
Estacion SMWP 19.0000
Estacion SSMP 19.0000
Estacion VRWP 19.0000
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Simulación Línea Nº1
Time Units:Replications: 1 Hours
Queue
Time
Waiting Time
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
8.4801Cola Chorreado y 
marcado.Queue
0.00 10.5200(Insufficient)
40.5533Cola entrada chapas.Queue 0.00 101.11(Insufficient)
12.0445Cola OSW.Queue 0.00 15.2600(Insufficient)
11.9238Cola SMWP.Queue 0.00 13.7500(Insufficient)
11.8632Cola SSMP.Queue 0.00 12.6400(Insufficient)
0.00Cola VRWP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Espera productos 
SMWP.Queue1
0.00 0.00(Insufficient)
102.60Espera productos 
SMWP.Queue2
6.2500 215.92(Insufficient)
75.4175Espera productos 
SSMP.Queue1
8.8700 166.39(Insufficient)
0.00Espera productos 
SSMP.Queue2
0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion Chorreado y 
Marcado.Queue
0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion OSW.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion remates 2.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion SMWP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion SSMP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion VRWP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00F.Panel.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00F.Unidad Abierta.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
Cost
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Simulación Línea Nº1
Time Units:Replications: 1 Hours
Queue
Cost
Waiting Cost
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
0.00Cola Chorreado y 
marcado.Queue
0.00 0.00(Insufficient)
0.00Cola entrada chapas.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Cola OSW.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Cola SMWP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Cola SSMP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Cola VRWP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Espera productos 
SMWP.Queue1
0.00 0.00(Insufficient)
0.00Espera productos 
SMWP.Queue2
0.00 0.00(Insufficient)
0.00Espera productos 
SSMP.Queue1
0.00 0.00(Insufficient)
0.00Espera productos 
SSMP.Queue2
0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion Chorreado y 
Marcado.Queue
0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion OSW.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion remates 2.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion SMWP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion SSMP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion VRWP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00F.Panel.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00F.Unidad Abierta.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
Other
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Simulación Línea Nº1
Time Units:Replications: 1 Hours
Queue
Other
Number Waiting
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
0.5035Cola Chorreado y 
marcado.Queue
0.00 1.0000(Insufficient)
2.4079Cola entrada chapas.Queue 0.00 7.0000(Insufficient)
0.7151Cola OSW.Queue 0.00 1.0000(Insufficient)
0.7080Cola SMWP.Queue 0.00 1.0000(Insufficient)
0.7044Cola SSMP.Queue 0.00 1.0000(Insufficient)
0.00Cola VRWP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Espera productos 
SMWP.Queue1
0.00 1.0000(Insufficient)
6.0920Espera productos 
SMWP.Queue2
0.00 15.0000(Insufficient)
4.4779Espera productos 
SSMP.Queue1
0.00 11.0000(Insufficient)
0.00Espera productos 
SSMP.Queue2
0.00 1.0000(Insufficient)
0.00Estacion Chorreado y 
Marcado.Queue
0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion OSW.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion remates 2.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion Remates.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion SMWP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion SSMP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion VRWP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00F.Panel.Queue 0.00 2.0000(Insufficient)
0.00F.Unidad Abierta.Queue 0.00 2.0000(Insufficient)
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Simulación Línea Nº1
Time Units:Replications: 1 Hours
Resource
Usage
Instantaneous Utilization
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
0.6339Armador de Linea 0.00 1.0000(Insufficient)
0.08965625Equipo CyM 0.00 1.0000(Insufficient)
0.2814Equipo OSW 0.00 1.0000(Insufficient)
0.2256Equipo Remates 0.00 1.0000(Insufficient)
0.9061Equipo SSMP 0.00 1.0000(Insufficient)
0.1556Equipo SWMP 0.00 1.0000(Insufficient)
0.3960Equipo VRWP 0.00 1.0000(Insufficient)
0.3211Soldador Linea 0.00 0.7500(Insufficient)
Number Busy
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
1.9018Armador de Linea 0.00 3.0000(Insufficient)
0.08965625Equipo CyM 0.00 1.0000(Insufficient)
0.2814Equipo OSW 0.00 1.0000(Insufficient)
0.2256Equipo Remates 0.00 1.0000(Insufficient)
0.9061Equipo SSMP 0.00 1.0000(Insufficient)
0.1556Equipo SWMP 0.00 1.0000(Insufficient)
0.3960Equipo VRWP 0.00 1.0000(Insufficient)
1.2843Soldador Linea 0.00 3.0000(Insufficient)
Number Scheduled
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
3.0000Armador de Linea 3.0000 3.0000(Insufficient)
1.0000Equipo CyM 1.0000 1.0000(Insufficient)
1.0000Equipo OSW 1.0000 1.0000(Insufficient)
1.0000Equipo Remates 1.0000 1.0000(Insufficient)
1.0000Equipo SSMP 1.0000 1.0000(Insufficient)
1.0000Equipo SWMP 1.0000 1.0000(Insufficient)
1.0000Equipo VRWP 1.0000 1.0000(Insufficient)
4.0000Soldador Linea 4.0000 4.0000(Insufficient)
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Simulación Línea Nº1
Time Units:Replications: 1 Hours
Resource
Usage
Scheduled Utilization
Value
Armador de Linea 0.6339
Equipo CyM 0.08965625
Equipo OSW 0.2814
Equipo Remates 0.2256
Equipo SSMP 0.9061
Equipo SWMP 0.1556
Equipo VRWP 0.3960
Soldador Linea 0.3211
0,000
0,200
0,400
0,600
0,800
1,000
Armador de Linea
Equipo CyM
Equipo OSW
Equipo Remates
Equipo SSMP
Equipo SWMP
Equipo VRWP
Soldador Linea
Total Number Seized
Value
Armador de Linea 57.0000
Equipo CyM 19.0000
Equipo OSW 19.0000
Equipo Remates 19.0000
Equipo SSMP 19.0000
Equipo SWMP 19.0000
Equipo VRWP 19.0000
Soldador Linea 95.0000
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
Armador de Linea
Equipo CyM
Equipo OSW
Equipo Remates
Equipo SSMP
Equipo SWMP
Equipo VRWP
Soldador Linea
Cost
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Simulación Línea Nº1
Time Units:Replications: 1 Hours
Resource
Cost
Busy Cost
Value
Armador de Linea 30428.50
Equipo CyM 0.00
Equipo OSW 0.00
Equipo Remates 0.00
Equipo SSMP 0.00
Equipo SWMP 0.00
Equipo VRWP 0.00
Soldador Linea 20548.50
0,000
4000,000
8000,000
12000,000
16000,000
20000,000
24000,000
28000,000
32000,000
Armador de Linea
Equipo CyM
Equipo OSW
Equipo Remates
Equipo SSMP
Equipo SWMP
Equipo VRWP
Soldador Linea
Idle Cost
Value
Armador de Linea 17571.50
Equipo CyM 0.00
Equipo OSW 0.00
Equipo Remates 0.00
Equipo SSMP 0.00
Equipo SWMP 0.00
Equipo VRWP 0.00
Soldador Linea 43451.50
0,000
5000,000
10000,000
15000,000
20000,000
25000,000
30000,000
35000,000
40000,000
45000,000
Armador de Linea
Equipo CyM
Equipo OSW
Equipo Remates
Equipo SSMP
Equipo SWMP
Equipo VRWP
Soldador Linea
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Simulación Línea Nº1
Time Units:Replications: 1 Hours
Resource
Cost
Usage Cost
Value
Armador de Linea 0.00
Equipo CyM 0.00
Equipo OSW 0.00
Equipo Remates 0.00
Equipo SSMP 0.00
Equipo SWMP 0.00
Equipo VRWP 0.00
Soldador Linea 0.00
Simulación Línea Nº2
Time Units:Replications: 1 Hours
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Simulación Línea Nº2
Time Units:Replications: 1 Hours
Key Performance Indicators
AverageAll Entities
VA Cost
Non-Value Added Cost 0
Other Cost 0
Transfer Cost 0
Value Added Cost 45,611
Wait Cost 0
Total Cost 45,611
AverageAll Resources
Busy Cost
Idle CostBusy Cost *45,611
Idle Cost 50,389
Usage Cost 0
Total Cost 96,000
* these costs are included in Entity Costs above.
AverageSystem
Total Cost 96,000
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Simulación Línea Nº2
Time Units:Replications: 1 Hours
Process
Time per Entity
VA Time Per Entity
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
1.5100Estacion Chorreado y Marcado 1.5100 1.5100(Insufficient)
4.7400Estacion OSW 4.7400 4.7400(Insufficient)
3.8000Estacion remates 2 3.8000 3.8000(Insufficient)
2.6200Estacion SMWP 2.6200 2.6200(Insufficient)
15.2600Estacion SSMP 15.2600 15.2600(Insufficient)
6.6700Estacion VRWP 6.6700 6.6700(Insufficient)
Wait Time Per Entity
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
13.3041Estacion Chorreado y Marcado 0.00 15.2600(Insufficient)
0.00Estacion OSW 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion remates 2 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion SMWP 0.00 0.00(Insufficient)
1.2435Estacion SSMP 0.00 1.5100(Insufficient)
0.00Estacion VRWP 0.00 0.00(Insufficient)
Total Time Per Entity
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
14.8141Estacion Chorreado y Marcado 1.5100 16.7700(Insufficient)
4.7400Estacion OSW 4.7400 4.7400(Insufficient)
3.8000Estacion remates 2 3.8000 3.8000(Insufficient)
2.6200Estacion SMWP 2.6200 2.6200(Insufficient)
16.5035Estacion SSMP 15.2600 16.7700(Insufficient)
6.6700Estacion VRWP 6.6700 6.6700(Insufficient)
Accumulated Time
Model Filename: Page of16 98C:\Documents and Settings\Alba y Adri\Escritorio\770G01A026 (22-08)\770G0
Category Overview23:07:35 agosto 28, 2013
Simulación Línea Nº2
Time Units:Replications: 1 Hours
Process
Accumulated Time
Accum VA Time
Value
Estacion Chorreado y Marcado 25.6700
Estacion OSW 80.5800
Estacion Remates 0.00
Estacion remates 2 64.6000
Estacion SMWP 44.5400
Estacion SSMP 259.42
Estacion VRWP 113.39
0,000
40,000
80,000
120,000
160,000
200,000
240,000
280,000
Estacion Chorreado y
Marcado
Estacion OSW
Estacion Remates
Estacion remates 2
Estacion SMWP
Estacion SSMP
Estacion VRWP
Accum Wait Time
Value
Estacion Chorreado y Marcado 226.17
Estacion OSW 0.00
Estacion Remates 0.00
Estacion remates 2 0.00
Estacion SMWP 0.00
Estacion SSMP 21.1400
Estacion VRWP 0.00
0,000
40,000
80,000
120,000
160,000
200,000
240,000
Estacion Chorreado y
Marcado
Estacion OSW
Estacion Remates
Estacion remates 2
Estacion SMWP
Estacion SSMP
Estacion VRWP
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Simulación Línea Nº2
Time Units:Replications: 1 Hours
Process
Accumulated Time
Total Accum Time
Value
Estacion Chorreado y Marcado 251.84
Estacion OSW 80.5800
Estacion Remates 0.00
Estacion remates 2 64.6000
Estacion SMWP 44.5400
Estacion SSMP 280.56
Estacion VRWP 113.39
0,000
40,000
80,000
120,000
160,000
200,000
240,000
280,000
320,000
Estacion Chorreado y
Marcado
Estacion OSW
Estacion Remates
Estacion remates 2
Estacion SMWP
Estacion SSMP
Estacion VRWP
Cost per Entity
VA Cost Per Entity
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
75.5000Estacion Chorreado y Marcado 75.5000 75.5000(Insufficient)
237.00Estacion OSW 237.00 237.00(Insufficient)
380.00Estacion remates 2 380.00 380.00(Insufficient)
131.00Estacion SMWP 131.00 131.00(Insufficient)
1526.00Estacion SSMP 1526.00 1526.00(Insufficient)
333.50Estacion VRWP 333.50 333.50(Insufficient)
Wait Cost Per Entity
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
0.00Estacion Chorreado y Marcado 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion OSW 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion remates 2 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion SMWP 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion SSMP 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion VRWP 0.00 0.00(Insufficient)
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Time Units:Replications: 1 Hours
Process
Cost per Entity
Total Cost Per Entity
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
75.5000Estacion Chorreado y Marcado 75.5000 75.5000(Insufficient)
237.00Estacion OSW 237.00 237.00(Insufficient)
380.00Estacion remates 2 380.00 380.00(Insufficient)
131.00Estacion SMWP 131.00 131.00(Insufficient)
1526.00Estacion SSMP 1526.00 1526.00(Insufficient)
333.50Estacion VRWP 333.50 333.50(Insufficient)
Accumulated Cost
Accum VA Cost
Value
Estacion Chorreado y Marcado 1283.50
Estacion OSW 4029.00
Estacion Remates 0.00
Estacion remates 2 6460.00
Estacion SMWP 2227.00
Estacion SSMP 25942.00
Estacion VRWP 5669.50
0,000
4000,000
8000,000
12000,000
16000,000
20000,000
24000,000
28000,000
Estacion Chorreado y
Marcado
Estacion OSW
Estacion Remates
Estacion remates 2
Estacion SMWP
Estacion SSMP
Estacion VRWP
Accum Wait Cost
Value
Estacion Chorreado y Marcado 0.00
Estacion OSW 0.00
Estacion Remates 0.00
Estacion remates 2 0.00
Estacion SMWP 0.00
Estacion SSMP 0.00
Estacion VRWP 0.00
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Process
Accumulated Cost
Total Accum Cost
Value
Estacion Chorreado y Marcado 1283.50
Estacion OSW 4029.00
Estacion Remates 0.00
Estacion remates 2 6460.00
Estacion SMWP 2227.00
Estacion SSMP 25942.00
Estacion VRWP 5669.50
0,000
4000,000
8000,000
12000,000
16000,000
20000,000
24000,000
28000,000
Estacion Chorreado y
Marcado
Estacion OSW
Estacion Remates
Estacion remates 2
Estacion SMWP
Estacion SSMP
Estacion VRWP
Other
Number In
Value
Estacion Chorreado y Marcado 17.0000
Estacion OSW 17.0000
Estacion Remates 0.00
Estacion remates 2 17.0000
Estacion SMWP 17.0000
Estacion SSMP 17.0000
Estacion VRWP 17.0000
0,000
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
Estacion Chorreado y
Marcado
Estacion OSW
Estacion Remates
Estacion remates 2
Estacion SMWP
Estacion SSMP
Estacion VRWP
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Process
Other
Number Out
Value
Estacion Chorreado y Marcado 17.0000
Estacion OSW 17.0000
Estacion Remates 0.00
Estacion remates 2 17.0000
Estacion SMWP 17.0000
Estacion SSMP 17.0000
Estacion VRWP 17.0000
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Queue
Time
Waiting Time
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
9.6377Cola Chorreado y 
marcado.Queue
0.00 12.0300(Insufficient)
45.5506Cola entrada chapas.Queue 0.00 120.45(Insufficient)
12.9750Cola OSW.Queue 0.00 16.7700(Insufficient)
0.06529412Cola SMWP.Queue 0.00 1.1100(Insufficient)
11.1529Cola SSMP.Queue 0.00 12.6400(Insufficient)
0.00Cola VRWP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Espera productos 
SMWP.Queue1
0.00 0.00(Insufficient)
115.61Espera productos 
SMWP.Queue2
6.2500 224.97(Insufficient)
77.9641Espera productos 
SSMP.Queue1
8.8700 154.13(Insufficient)
0.00Espera productos 
SSMP.Queue2
0.00 0.00(Insufficient)
13.3041Estacion Chorreado y 
Marcado.Queue
0.00 15.2600(Insufficient)
0.00Estacion OSW.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion remates 2.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion SMWP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
1.2435Estacion SSMP.Queue 0.00 1.5100(Insufficient)
0.00Estacion VRWP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00F.Panel.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00F.Unidad Abierta.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
Cost
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Queue
Cost
Waiting Cost
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
0.00Cola Chorreado y 
marcado.Queue
0.00 0.00(Insufficient)
0.00Cola entrada chapas.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Cola OSW.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Cola SMWP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Cola SSMP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Cola VRWP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Espera productos 
SMWP.Queue1
0.00 0.00(Insufficient)
0.00Espera productos 
SMWP.Queue2
0.00 0.00(Insufficient)
0.00Espera productos 
SSMP.Queue1
0.00 0.00(Insufficient)
0.00Espera productos 
SSMP.Queue2
0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion Chorreado y 
Marcado.Queue
0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion OSW.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion remates 2.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion SMWP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion SSMP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion VRWP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00F.Panel.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00F.Unidad Abierta.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
Other
Model Filename: Page of23 98C:\Documents and Settings\Alba y Adri\Escritorio\770G01A026 (22-08)\770G0
Category Overview23:07:35 agosto 28, 2013
Simulación Línea Nº2
Time Units:Replications: 1 Hours
Queue
Other
Number Waiting
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
0.5120Cola Chorreado y 
marcado.Queue
0.00 1.0000(Insufficient)
2.4199Cola entrada chapas.Queue 0.00 8.0000(Insufficient)
0.6893Cola OSW.Queue 0.00 1.0000(Insufficient)
0.00346875Cola SMWP.Queue 0.00 1.0000(Insufficient)
0.5925Cola SSMP.Queue 0.00 1.0000(Insufficient)
0.00Cola VRWP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Espera productos 
SMWP.Queue1
0.00 1.0000(Insufficient)
6.1420Espera productos 
SMWP.Queue2
0.00 14.0000(Insufficient)
4.1418Espera productos 
SSMP.Queue1
0.00 10.0000(Insufficient)
0.00Espera productos 
SSMP.Queue2
0.00 1.0000(Insufficient)
0.7068Estacion Chorreado y 
Marcado.Queue
0.00 1.0000(Insufficient)
0.00Estacion OSW.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion remates 2.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion Remates.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion SMWP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.06606250Estacion SSMP.Queue 0.00 1.0000(Insufficient)
0.00Estacion VRWP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00F.Panel.Queue 0.00 2.0000(Insufficient)
0.00F.Unidad Abierta.Queue 0.00 2.0000(Insufficient)
Model Filename: Page of24 98C:\Documents and Settings\Alba y Adri\Escritorio\770G01A026 (22-08)\770G0
Category Overview23:07:35 agosto 28, 2013
Simulación Línea Nº2
Time Units:Replications: 1 Hours
Resource
Usage
Instantaneous Utilization
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
0.8508Armador de Linea 0.00 1.0000(Insufficient)
0.08021875Equipo CyM 0.00 1.0000(Insufficient)
0.2518Equipo OSW 0.00 1.0000(Insufficient)
0.2019Equipo Remates 0.00 1.0000(Insufficient)
0.8107Equipo SSMP 0.00 1.0000(Insufficient)
0.1392Equipo SWMP 0.00 1.0000(Insufficient)
0.3543Equipo VRWP 0.00 1.0000(Insufficient)
0.2873Soldador Linea 0.00 1.0000(Insufficient)
Number Busy
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
1.7016Armador de Linea 0.00 2.0000(Insufficient)
0.08021875Equipo CyM 0.00 1.0000(Insufficient)
0.2518Equipo OSW 0.00 1.0000(Insufficient)
0.2019Equipo Remates 0.00 1.0000(Insufficient)
0.8107Equipo SSMP 0.00 1.0000(Insufficient)
0.1392Equipo SWMP 0.00 1.0000(Insufficient)
0.3543Equipo VRWP 0.00 1.0000(Insufficient)
1.1491Soldador Linea 0.00 4.0000(Insufficient)
Number Scheduled
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
2.0000Armador de Linea 2.0000 2.0000(Insufficient)
1.0000Equipo CyM 1.0000 1.0000(Insufficient)
1.0000Equipo OSW 1.0000 1.0000(Insufficient)
1.0000Equipo Remates 1.0000 1.0000(Insufficient)
1.0000Equipo SSMP 1.0000 1.0000(Insufficient)
1.0000Equipo SWMP 1.0000 1.0000(Insufficient)
1.0000Equipo VRWP 1.0000 1.0000(Insufficient)
4.0000Soldador Linea 4.0000 4.0000(Insufficient)
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Resource
Usage
Scheduled Utilization
Value
Armador de Linea 0.8508
Equipo CyM 0.08021875
Equipo OSW 0.2518
Equipo Remates 0.2019
Equipo SSMP 0.8107
Equipo SWMP 0.1392
Equipo VRWP 0.3543
Soldador Linea 0.2873
0,000
0,100
0,200
0,300
0,400
0,500
0,600
0,700
0,800
0,900
Armador de Linea
Equipo CyM
Equipo OSW
Equipo Remates
Equipo SSMP
Equipo SWMP
Equipo VRWP
Soldador Linea
Total Number Seized
Value
Armador de Linea 51.0000
Equipo CyM 17.0000
Equipo OSW 17.0000
Equipo Remates 17.0000
Equipo SSMP 17.0000
Equipo SWMP 17.0000
Equipo VRWP 17.0000
Soldador Linea 85.0000
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
Armador de Linea
Equipo CyM
Equipo OSW
Equipo Remates
Equipo SSMP
Equipo SWMP
Equipo VRWP
Soldador Linea
Cost
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Resource
Cost
Busy Cost
Value
Armador de Linea 27225.50
Equipo CyM 0.00
Equipo OSW 0.00
Equipo Remates 0.00
Equipo SSMP 0.00
Equipo SWMP 0.00
Equipo VRWP 0.00
Soldador Linea 18385.50
0,000
4000,000
8000,000
12000,000
16000,000
20000,000
24000,000
28000,000
Armador de Linea
Equipo CyM
Equipo OSW
Equipo Remates
Equipo SSMP
Equipo SWMP
Equipo VRWP
Soldador Linea
Idle Cost
Value
Armador de Linea 4774.50
Equipo CyM 0.00
Equipo OSW 0.00
Equipo Remates 0.00
Equipo SSMP 0.00
Equipo SWMP 0.00
Equipo VRWP 0.00
Soldador Linea 45614.50
0,000
5000,000
10000,000
15000,000
20000,000
25000,000
30000,000
35000,000
40000,000
45000,000
50000,000
Armador de Linea
Equipo CyM
Equipo OSW
Equipo Remates
Equipo SSMP
Equipo SWMP
Equipo VRWP
Soldador Linea
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Resource
Cost
Usage Cost
Value
Armador de Linea 0.00
Equipo CyM 0.00
Equipo OSW 0.00
Equipo Remates 0.00
Equipo SSMP 0.00
Equipo SWMP 0.00
Equipo VRWP 0.00
Soldador Linea 0.00
Simulación Línea Nº3
Time Units:Replications: 1 Hours
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Key Performance Indicators
AverageAll Entities
VA Cost
Non-Value Added Cost 0
Other Cost 0
Transfer Cost 0
Value Added Cost 50,977
Wait Cost 0
Total Cost 50,977
AverageAll Resources
Busy Cost
Idle CostBusy Cost *50,977
Idle Cost 45,023
Usage Cost 0
Total Cost 96,000
* these costs are included in Entity Costs above.
AverageSystem
Total Cost 96,000
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Process
Time per Entity
VA Time Per Entity
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
1.5100Estacion Chorreado y Marcado 1.5100 1.5100(Insufficient)
4.7400Estacion OSW 4.7400 4.7400(Insufficient)
3.8000Estacion remates 2 3.8000 3.8000(Insufficient)
2.6200Estacion SMWP 2.6200 2.6200(Insufficient)
15.2600Estacion SSMP 15.2600 15.2600(Insufficient)
6.6700Estacion VRWP 6.6700 6.6700(Insufficient)
Wait Time Per Entity
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
0.00Estacion Chorreado y Marcado 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion OSW 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion remates 2 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion SMWP 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion SSMP 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion VRWP 0.00 0.00(Insufficient)
Total Time Per Entity
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
1.5100Estacion Chorreado y Marcado 1.5100 1.5100(Insufficient)
4.7400Estacion OSW 4.7400 4.7400(Insufficient)
3.8000Estacion remates 2 3.8000 3.8000(Insufficient)
2.6200Estacion SMWP 2.6200 2.6200(Insufficient)
15.2600Estacion SSMP 15.2600 15.2600(Insufficient)
6.6700Estacion VRWP 6.6700 6.6700(Insufficient)
Accumulated Time
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Process
Accumulated Time
Accum VA Time
Value
Estacion Chorreado y Marcado 28.6900
Estacion OSW 90.0600
Estacion Remates 0.00
Estacion remates 2 72.2000
Estacion SMWP 49.7800
Estacion SSMP 289.94
Estacion VRWP 126.73
0,000
40,000
80,000
120,000
160,000
200,000
240,000
280,000
320,000
Estacion Chorreado y
Marcado
Estacion OSW
Estacion Remates
Estacion remates 2
Estacion SMWP
Estacion SSMP
Estacion VRWP
Accum Wait Time
Value
Estacion Chorreado y Marcado 0.00
Estacion OSW 0.00
Estacion Remates 0.00
Estacion remates 2 0.00
Estacion SMWP 0.00
Estacion SSMP 0.00
Estacion VRWP 0.00
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Process
Accumulated Time
Total Accum Time
Value
Estacion Chorreado y Marcado 28.6900
Estacion OSW 90.0600
Estacion Remates 0.00
Estacion remates 2 72.2000
Estacion SMWP 49.7800
Estacion SSMP 289.94
Estacion VRWP 126.73
0,000
40,000
80,000
120,000
160,000
200,000
240,000
280,000
320,000
Estacion Chorreado y
Marcado
Estacion OSW
Estacion Remates
Estacion remates 2
Estacion SMWP
Estacion SSMP
Estacion VRWP
Cost per Entity
VA Cost Per Entity
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
75.5000Estacion Chorreado y Marcado 75.5000 75.5000(Insufficient)
237.00Estacion OSW 237.00 237.00(Insufficient)
380.00Estacion remates 2 380.00 380.00(Insufficient)
131.00Estacion SMWP 131.00 131.00(Insufficient)
1526.00Estacion SSMP 1526.00 1526.00(Insufficient)
333.50Estacion VRWP 333.50 333.50(Insufficient)
Wait Cost Per Entity
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
0.00Estacion Chorreado y Marcado 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion OSW 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion remates 2 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion SMWP 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion SSMP 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion VRWP 0.00 0.00(Insufficient)
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Process
Cost per Entity
Total Cost Per Entity
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
75.5000Estacion Chorreado y Marcado 75.5000 75.5000(Insufficient)
237.00Estacion OSW 237.00 237.00(Insufficient)
380.00Estacion remates 2 380.00 380.00(Insufficient)
131.00Estacion SMWP 131.00 131.00(Insufficient)
1526.00Estacion SSMP 1526.00 1526.00(Insufficient)
333.50Estacion VRWP 333.50 333.50(Insufficient)
Accumulated Cost
Accum VA Cost
Value
Estacion Chorreado y Marcado 1434.50
Estacion OSW 4503.00
Estacion Remates 0.00
Estacion remates 2 7220.00
Estacion SMWP 2489.00
Estacion SSMP 28994.00
Estacion VRWP 6336.50
0,000
4000,000
8000,000
12000,000
16000,000
20000,000
24000,000
28000,000
32000,000
Estacion Chorreado y
Marcado
Estacion OSW
Estacion Remates
Estacion remates 2
Estacion SMWP
Estacion SSMP
Estacion VRWP
Accum Wait Cost
Value
Estacion Chorreado y Marcado 0.00
Estacion OSW 0.00
Estacion Remates 0.00
Estacion remates 2 0.00
Estacion SMWP 0.00
Estacion SSMP 0.00
Estacion VRWP 0.00
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Process
Accumulated Cost
Total Accum Cost
Value
Estacion Chorreado y Marcado 1434.50
Estacion OSW 4503.00
Estacion Remates 0.00
Estacion remates 2 7220.00
Estacion SMWP 2489.00
Estacion SSMP 28994.00
Estacion VRWP 6336.50
0,000
4000,000
8000,000
12000,000
16000,000
20000,000
24000,000
28000,000
32000,000
Estacion Chorreado y
Marcado
Estacion OSW
Estacion Remates
Estacion remates 2
Estacion SMWP
Estacion SSMP
Estacion VRWP
Other
Number In
Value
Estacion Chorreado y Marcado 19.0000
Estacion OSW 19.0000
Estacion Remates 0.00
Estacion remates 2 19.0000
Estacion SMWP 19.0000
Estacion SSMP 19.0000
Estacion VRWP 19.0000
0,000
4,000
8,000
12,000
16,000
20,000
Estacion Chorreado y
Marcado
Estacion OSW
Estacion Remates
Estacion remates 2
Estacion SMWP
Estacion SSMP
Estacion VRWP
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Process
Other
Number Out
Value
Estacion Chorreado y Marcado 19.0000
Estacion OSW 19.0000
Estacion Remates 0.00
Estacion remates 2 19.0000
Estacion SMWP 19.0000
Estacion SSMP 19.0000
Estacion VRWP 19.0000
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Queue
Time
Waiting Time
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
8.4801Cola Chorreado y 
marcado.Queue
0.00 10.5200(Insufficient)
40.5533Cola entrada chapas.Queue 0.00 101.11(Insufficient)
12.0445Cola OSW.Queue 0.00 15.2600(Insufficient)
11.9238Cola SMWP.Queue 0.00 13.7500(Insufficient)
11.8632Cola SSMP.Queue 0.00 12.6400(Insufficient)
0.00Cola VRWP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Espera productos 
SMWP.Queue1
0.00 0.00(Insufficient)
102.60Espera productos 
SMWP.Queue2
6.2500 215.92(Insufficient)
75.4175Espera productos 
SSMP.Queue1
8.8700 166.39(Insufficient)
0.00Espera productos 
SSMP.Queue2
0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion Chorreado y 
Marcado.Queue
0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion OSW.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion remates 2.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion SMWP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion SSMP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion VRWP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00F.Panel.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00F.Unidad Abierta.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
Cost
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Queue
Cost
Waiting Cost
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
0.00Cola Chorreado y 
marcado.Queue
0.00 0.00(Insufficient)
0.00Cola entrada chapas.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Cola OSW.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Cola SMWP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Cola SSMP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Cola VRWP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Espera productos 
SMWP.Queue1
0.00 0.00(Insufficient)
0.00Espera productos 
SMWP.Queue2
0.00 0.00(Insufficient)
0.00Espera productos 
SSMP.Queue1
0.00 0.00(Insufficient)
0.00Espera productos 
SSMP.Queue2
0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion Chorreado y 
Marcado.Queue
0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion OSW.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion remates 2.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion SMWP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion SSMP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion VRWP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00F.Panel.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00F.Unidad Abierta.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
Other
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Queue
Other
Number Waiting
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
0.5035Cola Chorreado y 
marcado.Queue
0.00 1.0000(Insufficient)
2.4079Cola entrada chapas.Queue 0.00 7.0000(Insufficient)
0.7151Cola OSW.Queue 0.00 1.0000(Insufficient)
0.7080Cola SMWP.Queue 0.00 1.0000(Insufficient)
0.7044Cola SSMP.Queue 0.00 1.0000(Insufficient)
0.00Cola VRWP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Espera productos 
SMWP.Queue1
0.00 1.0000(Insufficient)
6.0920Espera productos 
SMWP.Queue2
0.00 15.0000(Insufficient)
4.4779Espera productos 
SSMP.Queue1
0.00 11.0000(Insufficient)
0.00Espera productos 
SSMP.Queue2
0.00 1.0000(Insufficient)
0.00Estacion Chorreado y 
Marcado.Queue
0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion OSW.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion remates 2.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion Remates.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion SMWP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion SSMP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion VRWP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00F.Panel.Queue 0.00 2.0000(Insufficient)
0.00F.Unidad Abierta.Queue 0.00 2.0000(Insufficient)
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Time Units:Replications: 1 Hours
Resource
Usage
Instantaneous Utilization
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
0.6339Armador de Linea 0.00 1.0000(Insufficient)
0.08965625Equipo CyM 0.00 1.0000(Insufficient)
0.2814Equipo OSW 0.00 1.0000(Insufficient)
0.2256Equipo Remates 0.00 1.0000(Insufficient)
0.9061Equipo SSMP 0.00 1.0000(Insufficient)
0.1556Equipo SWMP 0.00 1.0000(Insufficient)
0.3960Equipo VRWP 0.00 1.0000(Insufficient)
0.4281Soldador Linea 0.00 1.0000(Insufficient)
Number Busy
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
1.9018Armador de Linea 0.00 3.0000(Insufficient)
0.08965625Equipo CyM 0.00 1.0000(Insufficient)
0.2814Equipo OSW 0.00 1.0000(Insufficient)
0.2256Equipo Remates 0.00 1.0000(Insufficient)
0.9061Equipo SSMP 0.00 1.0000(Insufficient)
0.1556Equipo SWMP 0.00 1.0000(Insufficient)
0.3960Equipo VRWP 0.00 1.0000(Insufficient)
1.2843Soldador Linea 0.00 3.0000(Insufficient)
Number Scheduled
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
3.0000Armador de Linea 3.0000 3.0000(Insufficient)
1.0000Equipo CyM 1.0000 1.0000(Insufficient)
1.0000Equipo OSW 1.0000 1.0000(Insufficient)
1.0000Equipo Remates 1.0000 1.0000(Insufficient)
1.0000Equipo SSMP 1.0000 1.0000(Insufficient)
1.0000Equipo SWMP 1.0000 1.0000(Insufficient)
1.0000Equipo VRWP 1.0000 1.0000(Insufficient)
3.0000Soldador Linea 3.0000 3.0000(Insufficient)
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Time Units:Replications: 1 Hours
Resource
Usage
Scheduled Utilization
Value
Armador de Linea 0.6339
Equipo CyM 0.08965625
Equipo OSW 0.2814
Equipo Remates 0.2256
Equipo SSMP 0.9061
Equipo SWMP 0.1556
Equipo VRWP 0.3960
Soldador Linea 0.4281
0,000
0,200
0,400
0,600
0,800
1,000
Armador de Linea
Equipo CyM
Equipo OSW
Equipo Remates
Equipo SSMP
Equipo SWMP
Equipo VRWP
Soldador Linea
Total Number Seized
Value
Armador de Linea 57.0000
Equipo CyM 19.0000
Equipo OSW 19.0000
Equipo Remates 19.0000
Equipo SSMP 19.0000
Equipo SWMP 19.0000
Equipo VRWP 19.0000
Soldador Linea 95.0000
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
Armador de Linea
Equipo CyM
Equipo OSW
Equipo Remates
Equipo SSMP
Equipo SWMP
Equipo VRWP
Soldador Linea
Cost
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Time Units:Replications: 1 Hours
Resource
Cost
Busy Cost
Value
Armador de Linea 30428.50
Equipo CyM 0.00
Equipo OSW 0.00
Equipo Remates 0.00
Equipo SSMP 0.00
Equipo SWMP 0.00
Equipo VRWP 0.00
Soldador Linea 20548.50
0,000
4000,000
8000,000
12000,000
16000,000
20000,000
24000,000
28000,000
32000,000
Armador de Linea
Equipo CyM
Equipo OSW
Equipo Remates
Equipo SSMP
Equipo SWMP
Equipo VRWP
Soldador Linea
Idle Cost
Value
Armador de Linea 17571.50
Equipo CyM 0.00
Equipo OSW 0.00
Equipo Remates 0.00
Equipo SSMP 0.00
Equipo SWMP 0.00
Equipo VRWP 0.00
Soldador Linea 27451.50
0,000
4000,000
8000,000
12000,000
16000,000
20000,000
24000,000
28000,000
Armador de Linea
Equipo CyM
Equipo OSW
Equipo Remates
Equipo SSMP
Equipo SWMP
Equipo VRWP
Soldador Linea
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Time Units:Replications: 1 Hours
Resource
Cost
Usage Cost
Value
Armador de Linea 0.00
Equipo CyM 0.00
Equipo OSW 0.00
Equipo Remates 0.00
Equipo SSMP 0.00
Equipo SWMP 0.00
Equipo VRWP 0.00
Soldador Linea 0.00
Simulación Línea Nº4
Time Units:Replications: 1 Hours
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Time Units:Replications: 1 Hours
Key Performance Indicators
AverageAll Entities
VA Cost
Non-Value Added Cost 0
Other Cost 0
Transfer Cost 0
Value Added Cost 45,611
Wait Cost 0
Total Cost 45,611
AverageAll Resources
Busy Cost
Idle CostBusy Cost *45,611
Idle Cost 34,389
Usage Cost 0
Total Cost 80,000
* these costs are included in Entity Costs above.
AverageSystem
Total Cost 80,000
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Time Units:Replications: 1 Hours
Process
Time per Entity
VA Time Per Entity
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
1.5100Estacion Chorreado y Marcado 1.5100 1.5100(Insufficient)
4.7400Estacion OSW 4.7400 4.7400(Insufficient)
7.6000Estacion Remates 7.6000 7.6000(Insufficient)
3.8000Estacion remates 2 3.8000 3.8000(Insufficient)
2.6200Estacion SMWP 2.6200 2.6200(Insufficient)
15.2600Estacion SSMP 15.2600 15.2600(Insufficient)
6.6700Estacion VRWP 6.6700 6.6700(Insufficient)
Wait Time Per Entity
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
13.3041Estacion Chorreado y Marcado 0.00 15.2600(Insufficient)
0.00Estacion OSW 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion Remates 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion remates 2 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion SMWP 0.00 0.00(Insufficient)
1.2435Estacion SSMP 0.00 1.5100(Insufficient)
0.00Estacion VRWP 0.00 0.00(Insufficient)
Total Time Per Entity
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
14.8141Estacion Chorreado y Marcado 1.5100 16.7700(Insufficient)
4.7400Estacion OSW 4.7400 4.7400(Insufficient)
7.6000Estacion Remates 7.6000 7.6000(Insufficient)
3.8000Estacion remates 2 3.8000 3.8000(Insufficient)
2.6200Estacion SMWP 2.6200 2.6200(Insufficient)
16.5035Estacion SSMP 15.2600 16.7700(Insufficient)
6.6700Estacion VRWP 6.6700 6.6700(Insufficient)
Accumulated Time
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Simulación Línea Nº4
Time Units:Replications: 1 Hours
Process
Accumulated Time
Accum VA Time
Value
Estacion Chorreado y Marcado 25.6700
Estacion OSW 80.5800
Estacion Remates 7.6000
Estacion remates 2 60.8000
Estacion SMWP 44.5400
Estacion SSMP 259.42
Estacion VRWP 113.39
0,000
40,000
80,000
120,000
160,000
200,000
240,000
280,000
Estacion Chorreado y
Marcado
Estacion OSW
Estacion Remates
Estacion remates 2
Estacion SMWP
Estacion SSMP
Estacion VRWP
Accum Wait Time
Value
Estacion Chorreado y Marcado 226.17
Estacion OSW 0.00
Estacion Remates 0.00
Estacion remates 2 0.00
Estacion SMWP 0.00
Estacion SSMP 21.1400
Estacion VRWP 0.00
0,000
40,000
80,000
120,000
160,000
200,000
240,000
Estacion Chorreado y
Marcado
Estacion OSW
Estacion Remates
Estacion remates 2
Estacion SMWP
Estacion SSMP
Estacion VRWP
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Simulación Línea Nº4
Time Units:Replications: 1 Hours
Process
Accumulated Time
Total Accum Time
Value
Estacion Chorreado y Marcado 251.84
Estacion OSW 80.5800
Estacion Remates 7.6000
Estacion remates 2 60.8000
Estacion SMWP 44.5400
Estacion SSMP 280.56
Estacion VRWP 113.39
0,000
40,000
80,000
120,000
160,000
200,000
240,000
280,000
320,000
Estacion Chorreado y
Marcado
Estacion OSW
Estacion Remates
Estacion remates 2
Estacion SMWP
Estacion SSMP
Estacion VRWP
Cost per Entity
VA Cost Per Entity
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
75.5000Estacion Chorreado y Marcado 75.5000 75.5000(Insufficient)
237.00Estacion OSW 237.00 237.00(Insufficient)
380.00Estacion Remates 380.00 380.00(Insufficient)
380.00Estacion remates 2 380.00 380.00(Insufficient)
131.00Estacion SMWP 131.00 131.00(Insufficient)
1526.00Estacion SSMP 1526.00 1526.00(Insufficient)
333.50Estacion VRWP 333.50 333.50(Insufficient)
Wait Cost Per Entity
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
0.00Estacion Chorreado y Marcado 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion OSW 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion Remates 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion remates 2 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion SMWP 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion SSMP 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion VRWP 0.00 0.00(Insufficient)
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Simulación Línea Nº4
Time Units:Replications: 1 Hours
Process
Cost per Entity
Total Cost Per Entity
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
75.5000Estacion Chorreado y Marcado 75.5000 75.5000(Insufficient)
237.00Estacion OSW 237.00 237.00(Insufficient)
380.00Estacion Remates 380.00 380.00(Insufficient)
380.00Estacion remates 2 380.00 380.00(Insufficient)
131.00Estacion SMWP 131.00 131.00(Insufficient)
1526.00Estacion SSMP 1526.00 1526.00(Insufficient)
333.50Estacion VRWP 333.50 333.50(Insufficient)
Accumulated Cost
Accum VA Cost
Value
Estacion Chorreado y Marcado 1283.50
Estacion OSW 4029.00
Estacion Remates 380.00
Estacion remates 2 6080.00
Estacion SMWP 2227.00
Estacion SSMP 25942.00
Estacion VRWP 5669.50
0,000
4000,000
8000,000
12000,000
16000,000
20000,000
24000,000
28000,000
Estacion Chorreado y
Marcado
Estacion OSW
Estacion Remates
Estacion remates 2
Estacion SMWP
Estacion SSMP
Estacion VRWP
Accum Wait Cost
Value
Estacion Chorreado y Marcado 0.00
Estacion OSW 0.00
Estacion Remates 0.00
Estacion remates 2 0.00
Estacion SMWP 0.00
Estacion SSMP 0.00
Estacion VRWP 0.00
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Time Units:Replications: 1 Hours
Process
Accumulated Cost
Total Accum Cost
Value
Estacion Chorreado y Marcado 1283.50
Estacion OSW 4029.00
Estacion Remates 380.00
Estacion remates 2 6080.00
Estacion SMWP 2227.00
Estacion SSMP 25942.00
Estacion VRWP 5669.50
0,000
4000,000
8000,000
12000,000
16000,000
20000,000
24000,000
28000,000
Estacion Chorreado y
Marcado
Estacion OSW
Estacion Remates
Estacion remates 2
Estacion SMWP
Estacion SSMP
Estacion VRWP
Other
Number In
Value
Estacion Chorreado y Marcado 17.0000
Estacion OSW 17.0000
Estacion Remates 1.0000
Estacion remates 2 16.0000
Estacion SMWP 17.0000
Estacion SSMP 17.0000
Estacion VRWP 17.0000
0,000
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
Estacion Chorreado y
Marcado
Estacion OSW
Estacion Remates
Estacion remates 2
Estacion SMWP
Estacion SSMP
Estacion VRWP
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Time Units:Replications: 1 Hours
Process
Other
Number Out
Value
Estacion Chorreado y Marcado 17.0000
Estacion OSW 17.0000
Estacion Remates 1.0000
Estacion remates 2 16.0000
Estacion SMWP 17.0000
Estacion SSMP 17.0000
Estacion VRWP 17.0000
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Time Units:Replications: 1 Hours
Queue
Time
Waiting Time
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
9.6377Cola Chorreado y 
marcado.Queue
0.00 12.0300(Insufficient)
45.5506Cola entrada chapas.Queue 0.00 120.45(Insufficient)
12.9750Cola OSW.Queue 0.00 16.7700(Insufficient)
0.06529412Cola SMWP.Queue 0.00 1.1100(Insufficient)
11.1529Cola SSMP.Queue 0.00 12.6400(Insufficient)
0.00Cola VRWP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Espera productos 
SMWP.Queue1
0.00 0.00(Insufficient)
115.61Espera productos 
SMWP.Queue2
6.2500 224.97(Insufficient)
77.9641Espera productos 
SSMP.Queue1
8.8700 154.13(Insufficient)
0.00Espera productos 
SSMP.Queue2
0.00 0.00(Insufficient)
13.3041Estacion Chorreado y 
Marcado.Queue
0.00 15.2600(Insufficient)
0.00Estacion OSW.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion remates 2.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion Remates.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion SMWP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
1.2435Estacion SSMP.Queue 0.00 1.5100(Insufficient)
0.00Estacion VRWP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00F.Panel.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00F.Unidad Abierta.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
Cost
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Simulación Línea Nº4
Time Units:Replications: 1 Hours
Queue
Cost
Waiting Cost
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
0.00Cola Chorreado y 
marcado.Queue
0.00 0.00(Insufficient)
0.00Cola entrada chapas.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Cola OSW.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Cola SMWP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Cola SSMP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Cola VRWP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Espera productos 
SMWP.Queue1
0.00 0.00(Insufficient)
0.00Espera productos 
SMWP.Queue2
0.00 0.00(Insufficient)
0.00Espera productos 
SSMP.Queue1
0.00 0.00(Insufficient)
0.00Espera productos 
SSMP.Queue2
0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion Chorreado y 
Marcado.Queue
0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion OSW.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion remates 2.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion Remates.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion SMWP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion SSMP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion VRWP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00F.Panel.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00F.Unidad Abierta.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
Other
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Time Units:Replications: 1 Hours
Queue
Other
Number Waiting
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
0.5120Cola Chorreado y 
marcado.Queue
0.00 1.0000(Insufficient)
2.4199Cola entrada chapas.Queue 0.00 8.0000(Insufficient)
0.6893Cola OSW.Queue 0.00 1.0000(Insufficient)
0.00346875Cola SMWP.Queue 0.00 1.0000(Insufficient)
0.5925Cola SSMP.Queue 0.00 1.0000(Insufficient)
0.00Cola VRWP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Espera productos 
SMWP.Queue1
0.00 1.0000(Insufficient)
6.1420Espera productos 
SMWP.Queue2
0.00 14.0000(Insufficient)
4.1418Espera productos 
SSMP.Queue1
0.00 10.0000(Insufficient)
0.00Espera productos 
SSMP.Queue2
0.00 1.0000(Insufficient)
0.7068Estacion Chorreado y 
Marcado.Queue
0.00 1.0000(Insufficient)
0.00Estacion OSW.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion remates 2.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion Remates.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion SMWP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.06606250Estacion SSMP.Queue 0.00 1.0000(Insufficient)
0.00Estacion VRWP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00F.Panel.Queue 0.00 2.0000(Insufficient)
0.00F.Unidad Abierta.Queue 0.00 2.0000(Insufficient)
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Time Units:Replications: 1 Hours
Resource
Usage
Instantaneous Utilization
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
0.8508Armador de Linea 0.00 1.0000(Insufficient)
0.08021875Equipo CyM 0.00 1.0000(Insufficient)
0.2518Equipo OSW 0.00 1.0000(Insufficient)
0.2138Equipo Remates 0.00 1.0000(Insufficient)
0.8107Equipo SSMP 0.00 1.0000(Insufficient)
0.1392Equipo SWMP 0.00 1.0000(Insufficient)
0.3543Equipo VRWP 0.00 1.0000(Insufficient)
0.3830Soldador Linea 0.00 1.0000(Insufficient)
Number Busy
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
1.7016Armador de Linea 0.00 2.0000(Insufficient)
0.08021875Equipo CyM 0.00 1.0000(Insufficient)
0.2518Equipo OSW 0.00 1.0000(Insufficient)
0.2138Equipo Remates 0.00 1.0000(Insufficient)
0.8107Equipo SSMP 0.00 1.0000(Insufficient)
0.1392Equipo SWMP 0.00 1.0000(Insufficient)
0.3543Equipo VRWP 0.00 1.0000(Insufficient)
1.1491Soldador Linea 0.00 3.0000(Insufficient)
Number Scheduled
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
2.0000Armador de Linea 2.0000 2.0000(Insufficient)
1.0000Equipo CyM 1.0000 1.0000(Insufficient)
1.0000Equipo OSW 1.0000 1.0000(Insufficient)
1.0000Equipo Remates 1.0000 1.0000(Insufficient)
1.0000Equipo SSMP 1.0000 1.0000(Insufficient)
1.0000Equipo SWMP 1.0000 1.0000(Insufficient)
1.0000Equipo VRWP 1.0000 1.0000(Insufficient)
3.0000Soldador Linea 3.0000 3.0000(Insufficient)
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Time Units:Replications: 1 Hours
Resource
Usage
Scheduled Utilization
Value
Armador de Linea 0.8508
Equipo CyM 0.08021875
Equipo OSW 0.2518
Equipo Remates 0.2138
Equipo SSMP 0.8107
Equipo SWMP 0.1392
Equipo VRWP 0.3543
Soldador Linea 0.3830
0,000
0,100
0,200
0,300
0,400
0,500
0,600
0,700
0,800
0,900
Armador de Linea
Equipo CyM
Equipo OSW
Equipo Remates
Equipo SSMP
Equipo SWMP
Equipo VRWP
Soldador Linea
Total Number Seized
Value
Armador de Linea 51.0000
Equipo CyM 17.0000
Equipo OSW 17.0000
Equipo Remates 17.0000
Equipo SSMP 17.0000
Equipo SWMP 17.0000
Equipo VRWP 17.0000
Soldador Linea 84.0000
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
Armador de Linea
Equipo CyM
Equipo OSW
Equipo Remates
Equipo SSMP
Equipo SWMP
Equipo VRWP
Soldador Linea
Cost
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Time Units:Replications: 1 Hours
Resource
Cost
Busy Cost
Value
Armador de Linea 27225.50
Equipo CyM 0.00
Equipo OSW 0.00
Equipo Remates 0.00
Equipo SSMP 0.00
Equipo SWMP 0.00
Equipo VRWP 0.00
Soldador Linea 18385.50
0,000
4000,000
8000,000
12000,000
16000,000
20000,000
24000,000
28000,000
Armador de Linea
Equipo CyM
Equipo OSW
Equipo Remates
Equipo SSMP
Equipo SWMP
Equipo VRWP
Soldador Linea
Idle Cost
Value
Armador de Linea 4774.50
Equipo CyM 0.00
Equipo OSW 0.00
Equipo Remates 0.00
Equipo SSMP 0.00
Equipo SWMP 0.00
Equipo VRWP 0.00
Soldador Linea 29614.50
0,000
4000,000
8000,000
12000,000
16000,000
20000,000
24000,000
28000,000
32000,000
Armador de Linea
Equipo CyM
Equipo OSW
Equipo Remates
Equipo SSMP
Equipo SWMP
Equipo VRWP
Soldador Linea
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Time Units:Replications: 1 Hours
Resource
Cost
Usage Cost
Value
Armador de Linea 0.00
Equipo CyM 0.00
Equipo OSW 0.00
Equipo Remates 0.00
Equipo SSMP 0.00
Equipo SWMP 0.00
Equipo VRWP 0.00
Soldador Linea 0.00
Simulación Línea Nº5
Time Units:Replications: 1 Hours
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Time Units:Replications: 1 Hours
Key Performance Indicators
AverageAll Entities
VA Cost
Non-Value Added Cost 0
Other Cost 0
Transfer Cost 0
Value Added Cost 50,977
Wait Cost 0
Total Cost 50,977
AverageAll Resources
Busy Cost
Idle
Cost
Busy Cost *50,977
Idle Cost 29,023
Usage Cost 0
Total Cost 80,000
* these costs are included in Entity Costs above.
AverageSystem
Total Cost 80,000
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Time Units:Replications: 1 Hours
Process
Time per Entity
VA Time Per Entity
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
1.5100Estacion Chorreado y Marcado 1.5100 1.5100(Insufficient)
4.7400Estacion OSW 4.7400 4.7400(Insufficient)
7.6000Estacion Remates 7.6000 7.6000(Insufficient)
3.8000Estacion remates 2 3.8000 3.8000(Insufficient)
2.6200Estacion SMWP 2.6200 2.6200(Insufficient)
15.2600Estacion SSMP 15.2600 15.2600(Insufficient)
6.6700Estacion VRWP 6.6700 6.6700(Insufficient)
Wait Time Per Entity
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
0.00Estacion Chorreado y Marcado 0.00 0.00(Insufficient)
2.0684Estacion OSW 0.00 2.6200(Insufficient)
0.00Estacion Remates 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion remates 2 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion SMWP 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion SSMP 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion VRWP 0.00 0.00(Insufficient)
Total Time Per Entity
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
1.5100Estacion Chorreado y Marcado 1.5100 1.5100(Insufficient)
6.8084Estacion OSW 4.7400 7.3600(Insufficient)
7.6000Estacion Remates 7.6000 7.6000(Insufficient)
3.8000Estacion remates 2 3.8000 3.8000(Insufficient)
2.6200Estacion SMWP 2.6200 2.6200(Insufficient)
15.2600Estacion SSMP 15.2600 15.2600(Insufficient)
6.6700Estacion VRWP 6.6700 6.6700(Insufficient)
Accumulated Time
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Time Units:Replications: 1 Hours
Process
Accumulated Time
Accum VA Time
Value
Estacion Chorreado y Marcado 28.6900
Estacion OSW 90.0600
Estacion Remates 114.00
Estacion remates 2 15.2000
Estacion SMWP 49.7800
Estacion SSMP 289.94
Estacion VRWP 126.73
0,000
40,000
80,000
120,000
160,000
200,000
240,000
280,000
320,000
Estacion Chorreado y
Marcado
Estacion OSW
Estacion Remates
Estacion remates 2
Estacion SMWP
Estacion SSMP
Estacion VRWP
Accum Wait Time
Value
Estacion Chorreado y Marcado 0.00
Estacion OSW 39.3000
Estacion Remates 0.00
Estacion remates 2 0.00
Estacion SMWP 0.00
Estacion SSMP 0.00
Estacion VRWP 0.00
0,000
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
Estacion Chorreado y
Marcado
Estacion OSW
Estacion Remates
Estacion remates 2
Estacion SMWP
Estacion SSMP
Estacion VRWP
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Time Units:Replications: 1 Hours
Process
Accumulated Time
Total Accum Time
Value
Estacion Chorreado y Marcado 28.6900
Estacion OSW 129.36
Estacion Remates 114.00
Estacion remates 2 15.2000
Estacion SMWP 49.7800
Estacion SSMP 289.94
Estacion VRWP 126.73
0,000
40,000
80,000
120,000
160,000
200,000
240,000
280,000
320,000
Estacion Chorreado y
Marcado
Estacion OSW
Estacion Remates
Estacion remates 2
Estacion SMWP
Estacion SSMP
Estacion VRWP
Cost per Entity
VA Cost Per Entity
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
75.5000Estacion Chorreado y Marcado 75.5000 75.5000(Insufficient)
237.00Estacion OSW 237.00 237.00(Insufficient)
380.00Estacion Remates 380.00 380.00(Insufficient)
380.00Estacion remates 2 380.00 380.00(Insufficient)
131.00Estacion SMWP 131.00 131.00(Insufficient)
1526.00Estacion SSMP 1526.00 1526.00(Insufficient)
333.50Estacion VRWP 333.50 333.50(Insufficient)
Wait Cost Per Entity
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
0.00Estacion Chorreado y Marcado 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion OSW 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion Remates 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion remates 2 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion SMWP 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion SSMP 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion VRWP 0.00 0.00(Insufficient)
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Time Units:Replications: 1 Hours
Process
Cost per Entity
Total Cost Per Entity
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
75.5000Estacion Chorreado y Marcado 75.5000 75.5000(Insufficient)
237.00Estacion OSW 237.00 237.00(Insufficient)
380.00Estacion Remates 380.00 380.00(Insufficient)
380.00Estacion remates 2 380.00 380.00(Insufficient)
131.00Estacion SMWP 131.00 131.00(Insufficient)
1526.00Estacion SSMP 1526.00 1526.00(Insufficient)
333.50Estacion VRWP 333.50 333.50(Insufficient)
Accumulated Cost
Accum VA Cost
Value
Estacion Chorreado y Marcado 1434.50
Estacion OSW 4503.00
Estacion Remates 5700.00
Estacion remates 2 1520.00
Estacion SMWP 2489.00
Estacion SSMP 28994.00
Estacion VRWP 6336.50
0,000
4000,000
8000,000
12000,000
16000,000
20000,000
24000,000
28000,000
32000,000
Estacion Chorreado y
Marcado
Estacion OSW
Estacion Remates
Estacion remates 2
Estacion SMWP
Estacion SSMP
Estacion VRWP
Accum Wait Cost
Value
Estacion Chorreado y Marcado 0.00
Estacion OSW 0.00
Estacion Remates 0.00
Estacion remates 2 0.00
Estacion SMWP 0.00
Estacion SSMP 0.00
Estacion VRWP 0.00
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Time Units:Replications: 1 Hours
Process
Accumulated Cost
Total Accum Cost
Value
Estacion Chorreado y Marcado 1434.50
Estacion OSW 4503.00
Estacion Remates 5700.00
Estacion remates 2 1520.00
Estacion SMWP 2489.00
Estacion SSMP 28994.00
Estacion VRWP 6336.50
0,000
4000,000
8000,000
12000,000
16000,000
20000,000
24000,000
28000,000
32000,000
Estacion Chorreado y
Marcado
Estacion OSW
Estacion Remates
Estacion remates 2
Estacion SMWP
Estacion SSMP
Estacion VRWP
Other
Number In
Value
Estacion Chorreado y Marcado 19.0000
Estacion OSW 19.0000
Estacion Remates 15.0000
Estacion remates 2 4.0000
Estacion SMWP 19.0000
Estacion SSMP 19.0000
Estacion VRWP 19.0000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
Estacion Chorreado y
Marcado
Estacion OSW
Estacion Remates
Estacion remates 2
Estacion SMWP
Estacion SSMP
Estacion VRWP
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Time Units:Replications: 1 Hours
Process
Other
Number Out
Value
Estacion Chorreado y Marcado 19.0000
Estacion OSW 19.0000
Estacion Remates 15.0000
Estacion remates 2 4.0000
Estacion SMWP 19.0000
Estacion SSMP 19.0000
Estacion VRWP 19.0000
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Time Units:Replications: 1 Hours
Queue
Time
Waiting Time
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
6.4117Cola Chorreado y 
marcado.Queue
0.00 7.9000(Insufficient)
40.5533Cola entrada chapas.Queue 0.00 101.11(Insufficient)
12.0445Cola OSW.Queue 0.00 15.2600(Insufficient)
11.9238Cola SMWP.Queue 0.00 13.7500(Insufficient)
11.8632Cola SSMP.Queue 0.00 12.6400(Insufficient)
0.00Cola VRWP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Espera productos 
SMWP.Queue1
0.00 0.00(Insufficient)
102.60Espera productos 
SMWP.Queue2
6.2500 215.92(Insufficient)
75.4175Espera productos 
SSMP.Queue1
8.8700 166.39(Insufficient)
0.00Espera productos 
SSMP.Queue2
0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion Chorreado y 
Marcado.Queue
0.00 0.00(Insufficient)
2.0684Estacion OSW.Queue 0.00 2.6200(Insufficient)
0.00Estacion remates 2.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion Remates.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion SMWP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion SSMP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion VRWP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00F.Panel.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00F.Unidad Abierta.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
Cost
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Time Units:Replications: 1 Hours
Queue
Cost
Waiting Cost
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
0.00Cola Chorreado y 
marcado.Queue
0.00 0.00(Insufficient)
0.00Cola entrada chapas.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Cola OSW.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Cola SMWP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Cola SSMP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Cola VRWP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Espera productos 
SMWP.Queue1
0.00 0.00(Insufficient)
0.00Espera productos 
SMWP.Queue2
0.00 0.00(Insufficient)
0.00Espera productos 
SSMP.Queue1
0.00 0.00(Insufficient)
0.00Espera productos 
SSMP.Queue2
0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion Chorreado y 
Marcado.Queue
0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion OSW.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion remates 2.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion Remates.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion SMWP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion SSMP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion VRWP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00F.Panel.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00F.Unidad Abierta.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
Other
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Time Units:Replications: 1 Hours
Queue
Other
Number Waiting
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
0.3807Cola Chorreado y 
marcado.Queue
0.00 1.0000(Insufficient)
2.4079Cola entrada chapas.Queue 0.00 7.0000(Insufficient)
0.7151Cola OSW.Queue 0.00 1.0000(Insufficient)
0.7080Cola SMWP.Queue 0.00 1.0000(Insufficient)
0.7044Cola SSMP.Queue 0.00 1.0000(Insufficient)
0.00Cola VRWP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Espera productos 
SMWP.Queue1
0.00 1.0000(Insufficient)
6.0920Espera productos 
SMWP.Queue2
0.00 15.0000(Insufficient)
4.4779Espera productos 
SSMP.Queue1
0.00 11.0000(Insufficient)
0.00Espera productos 
SSMP.Queue2
0.00 1.0000(Insufficient)
0.00Estacion Chorreado y 
Marcado.Queue
0.00 0.00(Insufficient)
0.1228Estacion OSW.Queue 0.00 1.0000(Insufficient)
0.00Estacion remates 2.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion Remates.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion SMWP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion SSMP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion VRWP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00F.Panel.Queue 0.00 2.0000(Insufficient)
0.00F.Unidad Abierta.Queue 0.00 2.0000(Insufficient)
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Time Units:Replications: 1 Hours
Resource
Usage
Instantaneous Utilization
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
0.6339Armador de Linea 0.00 1.0000(Insufficient)
0.08965625Equipo CyM 0.00 1.0000(Insufficient)
0.2814Equipo OSW 0.00 1.0000(Insufficient)
0.4038Equipo Remates 0.00 1.0000(Insufficient)
0.9061Equipo SSMP 0.00 1.0000(Insufficient)
0.1556Equipo SWMP 0.00 1.0000(Insufficient)
0.3960Equipo VRWP 0.00 1.0000(Insufficient)
0.6421Soldador Linea 0.00 1.0000(Insufficient)
Number Busy
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
1.9018Armador de Linea 0.00 3.0000(Insufficient)
0.08965625Equipo CyM 0.00 1.0000(Insufficient)
0.2814Equipo OSW 0.00 1.0000(Insufficient)
0.4038Equipo Remates 0.00 1.0000(Insufficient)
0.9061Equipo SSMP 0.00 1.0000(Insufficient)
0.1556Equipo SWMP 0.00 1.0000(Insufficient)
0.3960Equipo VRWP 0.00 1.0000(Insufficient)
1.2843Soldador Linea 0.00 2.0000(Insufficient)
Number Scheduled
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
3.0000Armador de Linea 3.0000 3.0000(Insufficient)
1.0000Equipo CyM 1.0000 1.0000(Insufficient)
1.0000Equipo OSW 1.0000 1.0000(Insufficient)
1.0000Equipo Remates 1.0000 1.0000(Insufficient)
1.0000Equipo SSMP 1.0000 1.0000(Insufficient)
1.0000Equipo SWMP 1.0000 1.0000(Insufficient)
1.0000Equipo VRWP 1.0000 1.0000(Insufficient)
2.0000Soldador Linea 2.0000 2.0000(Insufficient)
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Time Units:Replications: 1 Hours
Resource
Usage
Scheduled Utilization
Value
Armador de Linea 0.6339
Equipo CyM 0.08965625
Equipo OSW 0.2814
Equipo Remates 0.4038
Equipo SSMP 0.9061
Equipo SWMP 0.1556
Equipo VRWP 0.3960
Soldador Linea 0.6421
0,000
0,200
0,400
0,600
0,800
1,000
Armador de Linea
Equipo CyM
Equipo OSW
Equipo Remates
Equipo SSMP
Equipo SWMP
Equipo VRWP
Soldador Linea
Total Number Seized
Value
Armador de Linea 57.0000
Equipo CyM 19.0000
Equipo OSW 19.0000
Equipo Remates 19.0000
Equipo SSMP 19.0000
Equipo SWMP 19.0000
Equipo VRWP 19.0000
Soldador Linea 80.0000
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
Armador de Linea
Equipo CyM
Equipo OSW
Equipo Remates
Equipo SSMP
Equipo SWMP
Equipo VRWP
Soldador Linea
Cost
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Time Units:Replications: 1 Hours
Resource
Cost
Busy Cost
Value
Armador de Linea 30428.50
Equipo CyM 0.00
Equipo OSW 0.00
Equipo Remates 0.00
Equipo SSMP 0.00
Equipo SWMP 0.00
Equipo VRWP 0.00
Soldador Linea 20548.50
0,000
4000,000
8000,000
12000,000
16000,000
20000,000
24000,000
28000,000
32000,000
Armador de Linea
Equipo CyM
Equipo OSW
Equipo Remates
Equipo SSMP
Equipo SWMP
Equipo VRWP
Soldador Linea
Idle Cost
Value
Armador de Linea 17571.50
Equipo CyM 0.00
Equipo OSW 0.00
Equipo Remates 0.00
Equipo SSMP 0.00
Equipo SWMP 0.00
Equipo VRWP 0.00
Soldador Linea 11451.50
0,000
2000,000
4000,000
6000,000
8000,000
10000,000
12000,000
14000,000
16000,000
18000,000
Armador de Linea
Equipo CyM
Equipo OSW
Equipo Remates
Equipo SSMP
Equipo SWMP
Equipo VRWP
Soldador Linea
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Resource
Cost
Usage Cost
Value
Armador de Linea 0.00
Equipo CyM 0.00
Equipo OSW 0.00
Equipo Remates 0.00
Equipo SSMP 0.00
Equipo SWMP 0.00
Equipo VRWP 0.00
Soldador Linea 0.00
Simulación Línea Nº6
Time Units:Replications: 1 Hours
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Time Units:Replications: 1 Hours
Key Performance Indicators
AverageAll Entities
VA Cost
Non-Value Added Cost 0
Other Cost 0
Transfer Cost 0
Value Added Cost 45,611
Wait Cost 0
Total Cost 45,611
AverageAll Resources
Busy Cost
Idle Cost
Busy Cost *45,611
Idle Cost 18,389
Usage Cost 0
Total Cost 64,000
* these costs are included in Entity Costs above.
AverageSystem
Total Cost 64,000
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Time Units:Replications: 1 Hours
Process
Time per Entity
VA Time Per Entity
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
1.5100Estacion Chorreado y Marcado 1.5100 1.5100(Insufficient)
4.7400Estacion OSW 4.7400 4.7400(Insufficient)
7.6000Estacion Remates 7.6000 7.6000(Insufficient)
3.8000Estacion remates 2 3.8000 3.8000(Insufficient)
2.6200Estacion SMWP 2.6200 2.6200(Insufficient)
15.2600Estacion SSMP 15.2600 15.2600(Insufficient)
6.6700Estacion VRWP 6.6700 6.6700(Insufficient)
Wait Time Per Entity
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
13.1500Estacion Chorreado y Marcado 0.00 15.2600(Insufficient)
2.0282Estacion OSW 0.00 2.6200(Insufficient)
0.1692Estacion Remates 0.00 2.2000(Insufficient)
0.00Estacion remates 2 0.00 0.00(Insufficient)
0.1494Estacion SMWP 0.00 2.5400(Insufficient)
1.2435Estacion SSMP 0.00 1.5100(Insufficient)
0.00Estacion VRWP 0.00 0.00(Insufficient)
Total Time Per Entity
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
14.6600Estacion Chorreado y Marcado 1.5100 16.7700(Insufficient)
6.7682Estacion OSW 4.7400 7.3600(Insufficient)
7.7692Estacion Remates 7.6000 9.8000(Insufficient)
3.8000Estacion remates 2 3.8000 3.8000(Insufficient)
2.7694Estacion SMWP 2.6200 5.1600(Insufficient)
16.5035Estacion SSMP 15.2600 16.7700(Insufficient)
6.6700Estacion VRWP 6.6700 6.6700(Insufficient)
Accumulated Time
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Time Units:Replications: 1 Hours
Process
Accumulated Time
Accum VA Time
Value
Estacion Chorreado y Marcado 25.6700
Estacion OSW 80.5800
Estacion Remates 98.8000
Estacion remates 2 15.2000
Estacion SMWP 44.5400
Estacion SSMP 259.42
Estacion VRWP 113.39
0,000
40,000
80,000
120,000
160,000
200,000
240,000
280,000
Estacion Chorreado y
Marcado
Estacion OSW
Estacion Remates
Estacion remates 2
Estacion SMWP
Estacion SSMP
Estacion VRWP
Accum Wait Time
Value
Estacion Chorreado y Marcado 223.55
Estacion OSW 34.4800
Estacion Remates 2.2000
Estacion remates 2 0.00
Estacion SMWP 2.5400
Estacion SSMP 21.1400
Estacion VRWP 0.00
0,000
40,000
80,000
120,000
160,000
200,000
240,000
Estacion Chorreado y
Marcado
Estacion OSW
Estacion Remates
Estacion remates 2
Estacion SMWP
Estacion SSMP
Estacion VRWP
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Time Units:Replications: 1 Hours
Process
Accumulated Time
Total Accum Time
Value
Estacion Chorreado y Marcado 249.22
Estacion OSW 115.06
Estacion Remates 101.00
Estacion remates 2 15.2000
Estacion SMWP 47.0800
Estacion SSMP 280.56
Estacion VRWP 113.39
0,000
40,000
80,000
120,000
160,000
200,000
240,000
280,000
320,000
Estacion Chorreado y
Marcado
Estacion OSW
Estacion Remates
Estacion remates 2
Estacion SMWP
Estacion SSMP
Estacion VRWP
Cost per Entity
VA Cost Per Entity
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
75.5000Estacion Chorreado y Marcado 75.5000 75.5000(Insufficient)
237.00Estacion OSW 237.00 237.00(Insufficient)
380.00Estacion Remates 380.00 380.00(Insufficient)
380.00Estacion remates 2 380.00 380.00(Insufficient)
131.00Estacion SMWP 131.00 131.00(Insufficient)
1526.00Estacion SSMP 1526.00 1526.00(Insufficient)
333.50Estacion VRWP 333.50 333.50(Insufficient)
Wait Cost Per Entity
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
0.00Estacion Chorreado y Marcado 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion OSW 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion Remates 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion remates 2 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion SMWP 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion SSMP 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion VRWP 0.00 0.00(Insufficient)
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Time Units:Replications: 1 Hours
Process
Cost per Entity
Total Cost Per Entity
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
75.5000Estacion Chorreado y Marcado 75.5000 75.5000(Insufficient)
237.00Estacion OSW 237.00 237.00(Insufficient)
380.00Estacion Remates 380.00 380.00(Insufficient)
380.00Estacion remates 2 380.00 380.00(Insufficient)
131.00Estacion SMWP 131.00 131.00(Insufficient)
1526.00Estacion SSMP 1526.00 1526.00(Insufficient)
333.50Estacion VRWP 333.50 333.50(Insufficient)
Accumulated Cost
Accum VA Cost
Value
Estacion Chorreado y Marcado 1283.50
Estacion OSW 4029.00
Estacion Remates 4940.00
Estacion remates 2 1520.00
Estacion SMWP 2227.00
Estacion SSMP 25942.00
Estacion VRWP 5669.50
0,000
4000,000
8000,000
12000,000
16000,000
20000,000
24000,000
28000,000
Estacion Chorreado y
Marcado
Estacion OSW
Estacion Remates
Estacion remates 2
Estacion SMWP
Estacion SSMP
Estacion VRWP
Accum Wait Cost
Value
Estacion Chorreado y Marcado 0.00
Estacion OSW 0.00
Estacion Remates 0.00
Estacion remates 2 0.00
Estacion SMWP 0.00
Estacion SSMP 0.00
Estacion VRWP 0.00
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Process
Accumulated Cost
Total Accum Cost
Value
Estacion Chorreado y Marcado 1283.50
Estacion OSW 4029.00
Estacion Remates 4940.00
Estacion remates 2 1520.00
Estacion SMWP 2227.00
Estacion SSMP 25942.00
Estacion VRWP 5669.50
0,000
4000,000
8000,000
12000,000
16000,000
20000,000
24000,000
28000,000
Estacion Chorreado y
Marcado
Estacion OSW
Estacion Remates
Estacion remates 2
Estacion SMWP
Estacion SSMP
Estacion VRWP
Other
Number In
Value
Estacion Chorreado y Marcado 17.0000
Estacion OSW 17.0000
Estacion Remates 13.0000
Estacion remates 2 4.0000
Estacion SMWP 17.0000
Estacion SSMP 17.0000
Estacion VRWP 17.0000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
Estacion Chorreado y
Marcado
Estacion OSW
Estacion Remates
Estacion remates 2
Estacion SMWP
Estacion SSMP
Estacion VRWP
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Time Units:Replications: 1 Hours
Process
Other
Number Out
Value
Estacion Chorreado y Marcado 17.0000
Estacion OSW 17.0000
Estacion Remates 13.0000
Estacion remates 2 4.0000
Estacion SMWP 17.0000
Estacion SSMP 17.0000
Estacion VRWP 17.0000
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Time Units:Replications: 1 Hours
Queue
Time
Waiting Time
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
7.6095Cola Chorreado y 
marcado.Queue
0.00 9.5716(Insufficient)
45.7047Cola entrada chapas.Queue 0.00 120.45(Insufficient)
12.9750Cola OSW.Queue 0.00 16.7700(Insufficient)
0.06529412Cola SMWP.Queue 0.00 1.1100(Insufficient)
11.0035Cola SSMP.Queue 0.00 12.6400(Insufficient)
0.00Cola VRWP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Espera productos 
SMWP.Queue1
0.00 0.00(Insufficient)
115.61Espera productos 
SMWP.Queue2
6.2500 224.97(Insufficient)
78.1135Espera productos 
SSMP.Queue1
8.8700 154.13(Insufficient)
0.00Espera productos 
SSMP.Queue2
0.00 0.00(Insufficient)
13.1500Estacion Chorreado y 
Marcado.Queue
0.00 15.2600(Insufficient)
2.0282Estacion OSW.Queue 0.00 2.6200(Insufficient)
0.00Estacion remates 2.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.1692Estacion Remates.Queue 0.00 2.2000(Insufficient)
0.1494Estacion SMWP.Queue 0.00 2.5400(Insufficient)
1.2435Estacion SSMP.Queue 0.00 1.5100(Insufficient)
0.00Estacion VRWP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00F.Panel.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00F.Unidad Abierta.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
Cost
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Time Units:Replications: 1 Hours
Queue
Cost
Waiting Cost
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
0.00Cola Chorreado y 
marcado.Queue
0.00 0.00(Insufficient)
0.00Cola entrada chapas.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Cola OSW.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Cola SMWP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Cola SSMP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Cola VRWP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Espera productos 
SMWP.Queue1
0.00 0.00(Insufficient)
0.00Espera productos 
SMWP.Queue2
0.00 0.00(Insufficient)
0.00Espera productos 
SSMP.Queue1
0.00 0.00(Insufficient)
0.00Espera productos 
SSMP.Queue2
0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion Chorreado y 
Marcado.Queue
0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion OSW.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion remates 2.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion Remates.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion SMWP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion SSMP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion VRWP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00F.Panel.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00F.Unidad Abierta.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
Other
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Queue
Other
Number Waiting
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
0.4043Cola Chorreado y 
marcado.Queue
0.00 1.0000(Insufficient)
2.4281Cola entrada chapas.Queue 0.00 8.0000(Insufficient)
0.6893Cola OSW.Queue 0.00 1.0000(Insufficient)
0.00346875Cola SMWP.Queue 0.00 1.0000(Insufficient)
0.5846Cola SSMP.Queue 0.00 1.0000(Insufficient)
0.00Cola VRWP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Espera productos 
SMWP.Queue1
0.00 1.0000(Insufficient)
6.1420Espera productos 
SMWP.Queue2
0.00 14.0000(Insufficient)
4.1498Espera productos 
SSMP.Queue1
0.00 10.0000(Insufficient)
0.00Espera productos 
SSMP.Queue2
0.00 1.0000(Insufficient)
0.6986Estacion Chorreado y 
Marcado.Queue
0.00 1.0000(Insufficient)
0.1078Estacion OSW.Queue 0.00 1.0000(Insufficient)
0.00Estacion remates 2.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00687500Estacion Remates.Queue 0.00 1.0000(Insufficient)
0.00793750Estacion SMWP.Queue 0.00 1.0000(Insufficient)
0.06606250Estacion SSMP.Queue 0.00 1.0000(Insufficient)
0.00Estacion VRWP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00F.Panel.Queue 0.00 2.0000(Insufficient)
0.00F.Unidad Abierta.Queue 0.00 2.0000(Insufficient)
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Resource
Usage
Instantaneous Utilization
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
0.8508Armador de Linea 0.00 1.0000(Insufficient)
0.08021875Equipo CyM 0.00 1.0000(Insufficient)
0.2518Equipo OSW 0.00 1.0000(Insufficient)
0.3563Equipo Remates 0.00 1.0000(Insufficient)
0.8107Equipo SSMP 0.00 1.0000(Insufficient)
0.1392Equipo SWMP 0.00 1.0000(Insufficient)
0.3543Equipo VRWP 0.00 1.0000(Insufficient)
0.5745Soldador Linea 0.00 1.0000(Insufficient)
Number Busy
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
1.7016Armador de Linea 0.00 2.0000(Insufficient)
0.08021875Equipo CyM 0.00 1.0000(Insufficient)
0.2518Equipo OSW 0.00 1.0000(Insufficient)
0.3563Equipo Remates 0.00 1.0000(Insufficient)
0.8107Equipo SSMP 0.00 1.0000(Insufficient)
0.1392Equipo SWMP 0.00 1.0000(Insufficient)
0.3543Equipo VRWP 0.00 1.0000(Insufficient)
1.1491Soldador Linea 0.00 2.0000(Insufficient)
Number Scheduled
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
2.0000Armador de Linea 2.0000 2.0000(Insufficient)
1.0000Equipo CyM 1.0000 1.0000(Insufficient)
1.0000Equipo OSW 1.0000 1.0000(Insufficient)
1.0000Equipo Remates 1.0000 1.0000(Insufficient)
1.0000Equipo SSMP 1.0000 1.0000(Insufficient)
1.0000Equipo SWMP 1.0000 1.0000(Insufficient)
1.0000Equipo VRWP 1.0000 1.0000(Insufficient)
2.0000Soldador Linea 2.0000 2.0000(Insufficient)
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Resource
Usage
Scheduled Utilization
Value
Armador de Linea 0.8508
Equipo CyM 0.08021875
Equipo OSW 0.2518
Equipo Remates 0.3563
Equipo SSMP 0.8107
Equipo SWMP 0.1392
Equipo VRWP 0.3543
Soldador Linea 0.5745
0,000
0,100
0,200
0,300
0,400
0,500
0,600
0,700
0,800
0,900
Armador de Linea
Equipo CyM
Equipo OSW
Equipo Remates
Equipo SSMP
Equipo SWMP
Equipo VRWP
Soldador Linea
Total Number Seized
Value
Armador de Linea 51.0000
Equipo CyM 17.0000
Equipo OSW 17.0000
Equipo Remates 17.0000
Equipo SSMP 17.0000
Equipo SWMP 17.0000
Equipo VRWP 17.0000
Soldador Linea 72.0000
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
Armador de Linea
Equipo CyM
Equipo OSW
Equipo Remates
Equipo SSMP
Equipo SWMP
Equipo VRWP
Soldador Linea
Cost
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Resource
Cost
Busy Cost
Value
Armador de Linea 27225.50
Equipo CyM 0.00
Equipo OSW 0.00
Equipo Remates 0.00
Equipo SSMP 0.00
Equipo SWMP 0.00
Equipo VRWP 0.00
Soldador Linea 18385.50
0,000
4000,000
8000,000
12000,000
16000,000
20000,000
24000,000
28000,000
Armador de Linea
Equipo CyM
Equipo OSW
Equipo Remates
Equipo SSMP
Equipo SWMP
Equipo VRWP
Soldador Linea
Idle Cost
Value
Armador de Linea 4774.50
Equipo CyM 0.00
Equipo OSW 0.00
Equipo Remates 0.00
Equipo SSMP 0.00
Equipo SWMP 0.00
Equipo VRWP 0.00
Soldador Linea 13614.50
0,000
2000,000
4000,000
6000,000
8000,000
10000,000
12000,000
14000,000
Armador de Linea
Equipo CyM
Equipo OSW
Equipo Remates
Equipo SSMP
Equipo SWMP
Equipo VRWP
Soldador Linea
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Time Units:Replications: 1 Hours
Resource
Cost
Usage Cost
Value
Armador de Linea 0.00
Equipo CyM 0.00
Equipo OSW 0.00
Equipo Remates 0.00
Equipo SSMP 0.00
Equipo SWMP 0.00
Equipo VRWP 0.00
Soldador Linea 0.00
Simulación Línea Nº7
Time Units:Replications: 1 Hours
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Time Units:Replications: 1 Hours
Key Performance Indicators
AverageAll Entities
VA Cost
Non-Value Added Cost 0
Other Cost 0
Transfer Cost 0
Value Added Cost 37,562
Wait Cost 0
Total Cost 37,562
AverageAll Resources
Busy Cost
Idle Cost
Busy Cost *37,562
Idle Cost 10,438
Usage Cost 0
Total Cost 48,000
* these costs are included in Entity Costs above.
AverageSystem
Total Cost 48,000
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Process
Time per Entity
VA Time Per Entity
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
1.5100Estacion Chorreado y Marcado 1.5100 1.5100(Insufficient)
4.7400Estacion OSW 4.7400 4.7400(Insufficient)
7.6000Estacion Remates 7.6000 7.6000(Insufficient)
2.6200Estacion SMWP 2.6200 2.6200(Insufficient)
15.2600Estacion SSMP 15.2600 15.2600(Insufficient)
6.6700Estacion VRWP 6.6700 6.6700(Insufficient)
Wait Time Per Entity
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
4.3207Estacion Chorreado y Marcado 0.00 15.2600(Insufficient)
12.1987Estacion OSW 0.00 40.4500(Insufficient)
2.5486Estacion Remates 0.00 4.7400(Insufficient)
7.7229Estacion SMWP 3.2300 12.7600(Insufficient)
0.6471Estacion SSMP 0.00 1.5100(Insufficient)
3.3314Estacion VRWP 0.00 7.6000(Insufficient)
Total Time Per Entity
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
5.8307Estacion Chorreado y Marcado 1.5100 16.7700(Insufficient)
16.9387Estacion OSW 4.7400 45.1900(Insufficient)
10.1486Estacion Remates 7.6000 12.3400(Insufficient)
10.3429Estacion SMWP 5.8500 15.3800(Insufficient)
15.9071Estacion SSMP 15.2600 16.7700(Insufficient)
10.0014Estacion VRWP 6.6700 14.2700(Insufficient)
Accumulated Time
Model Filename: Page of86 98C:\Documents and Settings\Alba y Adri\Escritorio\770G01A026 (22-08)\770G0
Category Overview23:07:35 agosto 28, 2013
Simulación Línea Nº7
Time Units:Replications: 1 Hours
Process
Accumulated Time
Accum VA Time
Value
Estacion Chorreado y Marcado 21.1400
Estacion OSW 66.3600
Estacion Remates 106.40
Estacion remates 2 0.00
Estacion SMWP 36.6800
Estacion SSMP 213.64
Estacion VRWP 93.3800
0,000
40,000
80,000
120,000
160,000
200,000
240,000
Estacion Chorreado y
Marcado
Estacion OSW
Estacion Remates
Estacion remates 2
Estacion SMWP
Estacion SSMP
Estacion VRWP
Accum Wait Time
Value
Estacion Chorreado y Marcado 60.4900
Estacion OSW 170.78
Estacion Remates 35.6800
Estacion remates 2 0.00
Estacion SMWP 108.12
Estacion SSMP 9.0600
Estacion VRWP 46.6400
0,000
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
Estacion Chorreado y
Marcado
Estacion OSW
Estacion Remates
Estacion remates 2
Estacion SMWP
Estacion SSMP
Estacion VRWP
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Time Units:Replications: 1 Hours
Process
Accumulated Time
Total Accum Time
Value
Estacion Chorreado y Marcado 81.6300
Estacion OSW 237.14
Estacion Remates 142.08
Estacion remates 2 0.00
Estacion SMWP 144.80
Estacion SSMP 222.70
Estacion VRWP 140.02
0,000
40,000
80,000
120,000
160,000
200,000
240,000
Estacion Chorreado y
Marcado
Estacion OSW
Estacion Remates
Estacion remates 2
Estacion SMWP
Estacion SSMP
Estacion VRWP
Cost per Entity
VA Cost Per Entity
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
75.5000Estacion Chorreado y Marcado 75.5000 75.5000(Insufficient)
237.00Estacion OSW 237.00 237.00(Insufficient)
380.00Estacion Remates 380.00 380.00(Insufficient)
131.00Estacion SMWP 131.00 131.00(Insufficient)
1526.00Estacion SSMP 1526.00 1526.00(Insufficient)
333.50Estacion VRWP 333.50 333.50(Insufficient)
Wait Cost Per Entity
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
0.00Estacion Chorreado y Marcado 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion OSW 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion Remates 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion SMWP 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion SSMP 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion VRWP 0.00 0.00(Insufficient)
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Time Units:Replications: 1 Hours
Process
Cost per Entity
Total Cost Per Entity
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
75.5000Estacion Chorreado y Marcado 75.5000 75.5000(Insufficient)
237.00Estacion OSW 237.00 237.00(Insufficient)
380.00Estacion Remates 380.00 380.00(Insufficient)
131.00Estacion SMWP 131.00 131.00(Insufficient)
1526.00Estacion SSMP 1526.00 1526.00(Insufficient)
333.50Estacion VRWP 333.50 333.50(Insufficient)
Accumulated Cost
Accum VA Cost
Value
Estacion Chorreado y Marcado 1057.00
Estacion OSW 3318.00
Estacion Remates 5320.00
Estacion remates 2 0.00
Estacion SMWP 1834.00
Estacion SSMP 21364.00
Estacion VRWP 4669.00
0,000
4000,000
8000,000
12000,000
16000,000
20000,000
24000,000
Estacion Chorreado y
Marcado
Estacion OSW
Estacion Remates
Estacion remates 2
Estacion SMWP
Estacion SSMP
Estacion VRWP
Accum Wait Cost
Value
Estacion Chorreado y Marcado 0.00
Estacion OSW 0.00
Estacion Remates 0.00
Estacion remates 2 0.00
Estacion SMWP 0.00
Estacion SSMP 0.00
Estacion VRWP 0.00
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Time Units:Replications: 1 Hours
Process
Accumulated Cost
Total Accum Cost
Value
Estacion Chorreado y Marcado 1057.00
Estacion OSW 3318.00
Estacion Remates 5320.00
Estacion remates 2 0.00
Estacion SMWP 1834.00
Estacion SSMP 21364.00
Estacion VRWP 4669.00
0,000
4000,000
8000,000
12000,000
16000,000
20000,000
24000,000
Estacion Chorreado y
Marcado
Estacion OSW
Estacion Remates
Estacion remates 2
Estacion SMWP
Estacion SSMP
Estacion VRWP
Other
Number In
Value
Estacion Chorreado y Marcado 14.0000
Estacion OSW 14.0000
Estacion Remates 14.0000
Estacion remates 2 0.00
Estacion SMWP 14.0000
Estacion SSMP 14.0000
Estacion VRWP 14.0000
0,000
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
Estacion Chorreado y
Marcado
Estacion OSW
Estacion Remates
Estacion remates 2
Estacion SMWP
Estacion SSMP
Estacion VRWP
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Time Units:Replications: 1 Hours
Process
Other
Number Out
Value
Estacion Chorreado y Marcado 14.0000
Estacion OSW 14.0000
Estacion Remates 14.0000
Estacion remates 2 0.00
Estacion SMWP 14.0000
Estacion SSMP 14.0000
Estacion VRWP 14.0000
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Queue
Time
Waiting Time
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
0.3336Cola Chorreado y 
marcado.Queue
0.00 4.6700(Insufficient)
54.1492Cola entrada chapas.Queue 0.00 146.38(Insufficient)
16.4282Cola OSW.Queue 0.00 45.1900(Insufficient)
1.1907Cola SMWP.Queue 0.00 7.7800(Insufficient)
3.1957Cola SSMP.Queue 0.00 7.9000(Insufficient)
0.05928571Cola VRWP.Queue 0.00 0.8300(Insufficient)
0.00Espera productos 
SMWP.Queue1
0.00 0.00(Insufficient)
116.97Espera productos 
SMWP.Queue2
6.2500 223.96(Insufficient)
99.01Espera productos 
SSMP.Queue1
12.1000 197.74(Insufficient)
0.00Espera productos 
SSMP.Queue2
0.00 0.00(Insufficient)
4.3207Estacion Chorreado y 
Marcado.Queue
0.00 15.2600(Insufficient)
12.1987Estacion OSW.Queue 0.00 40.4500(Insufficient)
2.5486Estacion Remates.Queue 0.00 4.7400(Insufficient)
7.7229Estacion SMWP.Queue 3.2300 12.7600(Insufficient)
0.6471Estacion SSMP.Queue 0.00 1.5100(Insufficient)
3.3314Estacion VRWP.Queue 0.00 7.6000(Insufficient)
0.00F.Panel.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00F.Unidad Abierta.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
Cost
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Time Units:Replications: 1 Hours
Queue
Cost
Waiting Cost
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
0.00Cola Chorreado y 
marcado.Queue
0.00 0.00(Insufficient)
0.00Cola entrada chapas.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Cola OSW.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Cola SMWP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Cola SSMP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Cola VRWP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Espera productos 
SMWP.Queue1
0.00 0.00(Insufficient)
0.00Espera productos 
SMWP.Queue2
0.00 0.00(Insufficient)
0.00Espera productos 
SSMP.Queue1
0.00 0.00(Insufficient)
0.00Espera productos 
SSMP.Queue2
0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion Chorreado y 
Marcado.Queue
0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion OSW.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion Remates.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion SMWP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion SSMP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00Estacion VRWP.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00F.Panel.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.00F.Unidad Abierta.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
Other
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Queue
Other
Number Waiting
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
0.01459375Cola Chorreado y 
marcado.Queue
0.00 1.0000(Insufficient)
2.3690Cola entrada chapas.Queue 0.00 7.0000(Insufficient)
0.7187Cola OSW.Queue 0.00 1.0000(Insufficient)
0.05209375Cola SMWP.Queue 0.00 1.0000(Insufficient)
0.1398Cola SSMP.Queue 0.00 1.0000(Insufficient)
0.00259375Cola VRWP.Queue 0.00 1.0000(Insufficient)
0.00Espera productos 
SMWP.Queue1
0.00 1.0000(Insufficient)
5.1176Espera productos 
SMWP.Queue2
0.00 11.0000(Insufficient)
4.3317Espera productos 
SSMP.Queue1
0.00 10.0000(Insufficient)
0.00Espera productos 
SSMP.Queue2
0.00 1.0000(Insufficient)
0.1890Estacion Chorreado y 
Marcado.Queue
0.00 1.0000(Insufficient)
0.5337Estacion OSW.Queue 0.00 1.0000(Insufficient)
0.00Estacion remates 2.Queue 0.00 0.00(Insufficient)
0.1115Estacion Remates.Queue 0.00 1.0000(Insufficient)
0.3379Estacion SMWP.Queue 0.00 1.0000(Insufficient)
0.02831250Estacion SSMP.Queue 0.00 1.0000(Insufficient)
0.1458Estacion VRWP.Queue 0.00 1.0000(Insufficient)
0.00F.Panel.Queue 0.00 2.0000(Insufficient)
0.00F.Unidad Abierta.Queue 0.00 2.0000(Insufficient)
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Time Units:Replications: 1 Hours
Resource
Usage
Instantaneous Utilization
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
0.7007Armador de Linea 0.00 1.0000(Insufficient)
0.06606250Equipo CyM 0.00 1.0000(Insufficient)
0.2074Equipo OSW 0.00 1.0000(Insufficient)
0.3325Equipo Remates 0.00 1.0000(Insufficient)
0.6676Equipo SSMP 0.00 1.0000(Insufficient)
0.1146Equipo SWMP 0.00 1.0000(Insufficient)
0.2918Equipo VRWP 0.00 1.0000(Insufficient)
0.9463Soldador Linea 0.00 1.0000(Insufficient)
Number Busy
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
1.4013Armador de Linea 0.00 2.0000(Insufficient)
0.06606250Equipo CyM 0.00 1.0000(Insufficient)
0.2074Equipo OSW 0.00 1.0000(Insufficient)
0.3325Equipo Remates 0.00 1.0000(Insufficient)
0.6676Equipo SSMP 0.00 1.0000(Insufficient)
0.1146Equipo SWMP 0.00 1.0000(Insufficient)
0.2918Equipo VRWP 0.00 1.0000(Insufficient)
0.9463Soldador Linea 0.00 1.0000(Insufficient)
Number Scheduled
Half WidthAverage
Minimum
Value
Maximum
Value
2.0000Armador de Linea 2.0000 2.0000(Insufficient)
1.0000Equipo CyM 1.0000 1.0000(Insufficient)
1.0000Equipo OSW 1.0000 1.0000(Insufficient)
1.0000Equipo Remates 1.0000 1.0000(Insufficient)
1.0000Equipo SSMP 1.0000 1.0000(Insufficient)
1.0000Equipo SWMP 1.0000 1.0000(Insufficient)
1.0000Equipo VRWP 1.0000 1.0000(Insufficient)
1.0000Soldador Linea 1.0000 1.0000(Insufficient)
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Resource
Usage
Scheduled Utilization
Value
Armador de Linea 0.7007
Equipo CyM 0.06606250
Equipo OSW 0.2074
Equipo Remates 0.3325
Equipo SSMP 0.6676
Equipo SWMP 0.1146
Equipo VRWP 0.2918
Soldador Linea 0.9463
0,000
0,200
0,400
0,600
0,800
1,000
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Total Number Seized
Value
Armador de Linea 42.0000
Equipo CyM 14.0000
Equipo OSW 14.0000
Equipo Remates 14.0000
Equipo SSMP 14.0000
Equipo SWMP 14.0000
Equipo VRWP 14.0000
Soldador Linea 56.0000
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Simulación Línea Nº7
Time Units:Replications: 1 Hours
Resource
Cost
Busy Cost
Value
Armador de Linea 22421.00
Equipo CyM 0.00
Equipo OSW 0.00
Equipo Remates 0.00
Equipo SSMP 0.00
Equipo SWMP 0.00
Equipo VRWP 0.00
Soldador Linea 15141.00
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Idle Cost
Value
Armador de Linea 9579.00
Equipo CyM 0.00
Equipo OSW 0.00
Equipo Remates 0.00
Equipo SSMP 0.00
Equipo SWMP 0.00
Equipo VRWP 0.00
Soldador Linea 859.00
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Simulación Línea Nº7
Time Units:Replications: 1 Hours
Resource
Cost
Usage Cost
Value
Armador de Linea 0.00
Equipo CyM 0.00
Equipo OSW 0.00
Equipo Remates 0.00
Equipo SSMP 0.00
Equipo SWMP 0.00
Equipo VRWP 0.00
Soldador Linea 0.00
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3 PLANOS. 
En las siguientes páginas se presentan los siguientes planos: 
PLANO 001: Plano General en Planta. 
PLANO 002: Estación de soldadura por una cara (OSW) 
PLANO 003: Estación de giro y posicionado de paños. (PTU) 
PLANO 004: Estación de chorreado y marcado. 
PLANO 005: Estación de incorporación y soldadura automática de perfiles. 
(SMWP) 
PLANO 006: Estación de incorporación de elementos. (SSMP) 
PLANO 007: Estación robotizada de soldadura de elementos. (VRWP) 
PLANO 008: Estación de remates. 
PLANO 009: Estación de salida. 
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1 ZONA ESTACIÓN SE SOLDADURA POR UNA CARA (OSW)
2 ZONA ESTACIÓN DE GIRO Y POSICIONADO DE PAÑOS (PTU)
3 ZONA ESTACIÓN DE CHORREADO Y MARCADO
4 ZONA ESTACIÓN DE INCORPORACIÓN Y SOLDADURA AUTOMÁTICA DE PERFILES (SMWP)
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6 ZONA ESTACIÓN ROBOTIZADA DE SOLDADURA DE ELEMENTOS (VRWP)
7 ESTACIÓN DE REPASO
8 ESTACIÓN DE SALIDA
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ESTACIÓN DE SOLDADURA DE PLANCHAS POR UNA CARA
(OSW)
PARTES PRINCIPALES DE LA ESTACIÓN
1 PÓRTICO
2 SISTEMA HIDRÁULICO DE
FIJACCIÓN
3 ALIMENTACIÓN DE HILO
4 SISTEMA TANDEM
5 ALIMENTACIÓN DE FLUX
6 BACKING AUTOALINEADO
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PARTES PRINCIPALES DE LA ESTACIÓN
1 PÓRTICO
2 SISTEMA DE ROTACIÓN
3 SISTEMA DE ELEVACIÓN POR
VACÍO
4 VENTOSAS
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PARTES PRINCIPALES DE LA ESTACIÓN
1 PÓRTICO
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PARTES PRINCIPALES DE LA ESTACIÓN
1 PÓRTICO
2 EQUIPOS DE SOLDEO TANDEM
3 CASSETE TRANSPORTADOR DE REFUERZOS
4 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE HILO
5 GATOS DE TRASLACIÓN
6 SISTEMA MAGNÉTICO DE POSICIONAMIENTO
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ESTACIÓN DE INCORPORACIÓN Y SOLDADURA AUTOMÁTICA
DE PERFILES (SMWP)
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PARTES PRINCIPALES DE LA ESTACIÓN
1 PÓRTICO
2 ALIMENTADORES SOLDEO
3 SERVICIOS AIRE, GASES , ELECTRICIDAD
4 SISTEMA DE ELEVACIÓN
5 SISTEMA DE PRENSADO
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ESTACIÓN ROBOTIZADA DE SOLDADURA DE
ELEMENTOS (VRWP)
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PARTES PRINCIPALES DE LA ESTACIÓN
1 ROBOT (6 EJES)
2 CÁMARA
3 PC CONTROL
4 ALIMENTADOR HILO
5 PÓRTICO
6 CARRO ROBOT
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6 EQUIPOS DE SOLDADURA
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ESTACIÓN DE SALIDA
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PARTES PRINCIPALES DE LA ESTACIÓN
1 CILINDROS HIDRÁULICOS
2 VIGAS DE ELEVACIÓN
3 RUEDAS DE TRASLACIÓN
3
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4 PLIEGO DE CONDICIONES. 
El presente pliego de condiciones tiene como objetivo principal el de regular las 
condiciones entre las partes contractuales, considerando los aspectos técnicos, 
facultativos, económicos y legales, a la hora de ejecutar el proyecto objeto del 
TFG. 
4.1 Condiciones generales. 
4.1.1 Fases de ejecución del proyecto. 
A. DISEÑO. 
 Elaboración del Proyecto Preeliminar. 
 Disposición general de la instalación, empacho y zonas de servicio. 
 Esquema de flujos de la instalación. 
 Memoria justificativa de capacidades y productividades. 
 Planificación del Proyecto hasta la entrega. 
 Sistema de seguimiento del Avance del Proyecto, detallando la 
cadencia de actualización de informes de avance y programa de 
hitos de seguimiento/inspección. 
 Aprobación por parte de la empresa contratante. 
B. DESARROLLO. 
 Ingeniería de detalle de la Instalación /Equipos. Planos. 
 Especificaciones Técnicas de cada máquina/Instalación/equipo. 
 Análisis de riesgo de la Instalación. 
 Estándares de calidad aplicables. 
 Memoria justificativa del cumplimiento de Normas de Prevención 
Medio Ambiente. 
 Desarrollo del Proyecto definitivo. 
 Definición detallada de componentes y repuestos recomendados. 
 Protocolos de pruebas (FAT) en Fábrica y a la finalización 
instalación en emplazamiento. 
 Plan de Formación. 
 Aprobación por para de la empresa contratante. 
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C. ACOPIOS/FABRICACIÓN. 
 Programa de acopio de materiales. 
 Programa de fabricación de máquinas. 
 Programa de instalaciones. 
 Pre-montajes y montajes en Fábrica. 
 Supervisión in-situ de la fabricación de equipos para constatar 
calidades y estándares. 
 Pruebas en Fábrica de acuerdo con los protocolos establecidos. 
 Aprobación por parte de la empresa contratante. 
 Autorizaciones de envíos de equipos y materiales. 
 Transporte. 
D. MONTAJE. 
 Preparación de la zona emplazamiento (servicios, anclajes, 
reubicaciones, etc.) 
 Pre-montajes y montajes en talleres. 
 Verificación y ensayos previstos. 
 Realización de pruebas de acuerdo al protocolo preestablecido. 
 Aprobación por parte de la empresa contratante. 
 Entrega de Manual de operación y mto. de la instalación completa. 
 Entrega de documentación final. libro y Plan de mantenimiento. 
 Constatación de capacidades y flujos previstos. 
 Realización del Plan de Formación. 
 Aprobación por parte de la empresa contratante. 
 Recepción Provisional de la Instalación. 
E. GARANTÍA. 
 Lista de deficiencias y mejoras. 
 Recepción Definitiva. 
 Cierre final del Proyecto. 
 
SEPTIEMBRE 2013 PLIEGO DE CONDICIONES 4
 
E.U.P. G.  Ing. Electrónica Ind. y Automática  TFG Nº 770G01A026 
 
4.1.2 Garantías. 
El Contratista garantiza que todos los materiales cumplen las especificaciones 
convenidas y las normas y prescripciones exigibles. 
Para dar cumplimiento a dicha garantía  el Contratista viene obligado, haciendo 
cargo de todos los gastos ocasionados a sustituir los materiales y equipos que no 
cumplan lo convenido o exigido, sean inadecuados o de calidad deficiente. 
Ajustar, reparar o reemplazar, a su elección y con la conformidad previa de la 
empresa contratante los equipos que presenten cualquier defecto de diseño, 
materiales, mano de obra, fabricación, funcionamiento o rendimiento. 
El Contratista garantiza que sus prestaciones son correctas en los límites de los 
principios reconocidos de la técnica. Tal responsabilidad incluirá la prestación de 
todos aquellos servicios de ingeniería que resulten necesarios para subsanar los 
posibles defectos en dichos planos o documentos. 
El plazo o periodo de garantía de los equipos y/o instalaciones se ajustará a los 
siguientes enunciados: 
a) La garantía es válida durante un periodo de veinticuatro meses, a partir de 
la Recepción Provisional de la Instalación. El plazo de garantía de la 
instalación se suspende y quedará consiguientemente prorrogado durante 
el tiempo que se emplee en las reparaciones o sustituciones que se 
realicen en cumplimiento de la citada garantía .En el momento en que 
finalice el periodo de garantía prorrogado en su caso, se elaborará el acta 
de recepción definitiva.  
Estas reparaciones o sustituciones serán garantizadas a su vez a partir de 
su terminación, por un nuevo periodo máximo de 6 meses adicionales 
después de finalizada la Garantía. 
b) Se deberán observar rigurosamente las instrucciones sobre operación y 
mantenimiento por parte del Contratista durante el periodo de Garantía, si 
el mantenimiento se realiza por parte de operarios de la empresa principal. 
El Contratista en todo caso instruirá durante el montaje y puesta en marcha 
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al personal de la Empresa contratante sobre dichas operaciones que en 
todo caso se corresponderán con los manuales y Plan de mantenimiento. 
 
4.1.3 Pruebas. (FAT en fábrica del Contratista) 
Los equipos y componentes deberán ser objeto de inspección y realización de las 
pruebas y ensayos en origen correspondientes. Estas pruebas las establecerá el 
Contratista y someterá a la aprobación de la empresa contratante, conjuntamente 
con el Proyecto definitivo. 
Una vez finalizado el montaje de los equipos e instalaciones y comprobado su 
funcionamiento se efectuarán las pruebas de rendimiento y operatividad que se 
determinen en el Proyecto definitivo aprobado. Al término de cada una de las 
pruebas se redactará un protocolo en el que se recogerán sus resultados. 
4.1.4 Recepción provisional. 
La recepción tendrá lugar cuando se haya realizado la formación del personal de 
mantenimiento y operación, la puesta en marcha y se hayan finalizado 
satisfactoriamente los ensayos, homologaciones y pruebas establecidos en el 
Proyecto definitivo aprobado, y se hayan entregado a la empresa contratante el 
Proyecto y planos definitivos y manuales de operación y mantenimiento, 
incluyendo software de la totalidad de las Estaciones. 
La recepción provisional tendrá lugar antes de entrar en Producción, condicionada 
a la aprobación de los test entre los cuales figurará la soldadura de paneles. 
4.1.5 Recepción definitiva. 
Transcurrido el período de Garantía de los equipos e instalaciones se procederá a 
la Recepción Definitiva mediante el Acta correspondiente, siempre y cuando no 
existiera ninguna reclamación pendiente. 
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4.1.6 Seguros. 
El contratista se obligará a tomar por su cuenta y cargo los siguientes seguros: 
 Póliza de responsabilidad civil general, con cobertura de riesgos respecto 
de su personal (seguro de accidentes y seguro de responsabilidad civil 
patronal) y cobertura suficiente, incluida la responsabilidad civil con 
respecto a terceros. 
 Seguro de transporte de mercancías a todo riesgo que cubra materiales, 
bienes de equipo, destinados a convertirse en propiedad de la empresa 
contratante. 
 Seguro todo riesgo de montaje, que cubra los equipos y materiales, tanto 
en origen como durante su almacenamiento y posterior montaje, previendo 
una validez del mismo hasta la Recepción Provisional. Esta póliza deberá 
tener como beneficiario en caso de siniestro a la empresa contratante en la 
cuantía ponderada o proporcional a los pagos realizados. 
4.1.7 Obligaciones en materia de Salud Laboral, Medioambiente y Seguridad 
Industrial. 
El Contratista deberá cumplir , en su caso , las normas contenidas en el Real 
Decreto 1627/1997 del 24.10.97 relativo a las disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud en las obras de construcción, o las normas legales o reglamentarias 
que complementen , sustituyan o deroguen las contenidas en el Real Decreto 
citado. 
Asimismo, el Contratista se obliga al fiel cumplimiento de la normativa en vigor y 
normas de la Empresa Contratante en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales,  Medioambiente y Seguridad Laboral. 
4.2 Condiciones Técnicas. 
Tal y como se especifica en las Condiciones Generales el Contratista es el 
responsable del diseño, Proyecto completo de ejecución , ingeniería de detalle, 
acopio de materiales y equipos necesarios, fabricación, suministros, embalajes 
transporte, montaje, herramientas, repuestos , seguros, formación, puesta en 
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marcha y pruebas necesarias correspondientes a los equipos, máquinas e 
instalaciones descritas en el capítulo 2 (Memoria) .  
4.2.1 Instalaciones y equipos. 
Así mismo, en el capítulo 5 (Estado de mediciones) se recoge el desglose de las 
distintas instalaciones y equipos del Proyecto. A modo de resumen, son las 
siguientes: 
 Estación de soldadura por una cara. 
 Estación de Giro 
 Estación de marcado y chorreado. 
 Incorporador de Perfiles. 
 Incorporador de elementos ( previas) 
 Robot de soldadura. 
 Pórtico de servicio. 
 Estación de salida. 
 Sistema de traslación de la Línea. 
4.2.2 Documentos base. 
Los trabajos a realizar quedan definidos en: 
 Memoria 
 Planos 
 Estado de mediciones. 
4.2.3 Pruebas y ensayos. 
Conforme a lo dispuesto en las Condiciones Generales han de realizarse las 
pruebas necesarias para alcanzar los requisitos expuesto en la Memoria,  
cumpliendo además con los Estándares de Prefabricación en Construcción naval 
y que a continuación se exponen: 
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 Estándares de alineación. 
Tabla 4.2.3.1- Estándares de alineación. 
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 Estándares de soldadura. 
En las soldaduras a tope o en rincón con múltiples pasadas, la superficie 
soldada estará libre de irregularidades con arista más profunda de 2 mm. 
Asimismo estará libre de mordeduras o desbordamientos contra el metal de 
base, mayores a los requisitos de esta norma. 
Las superficies de las soldaduras a tope no estarán por debajo de la 
superficie de las chapas adyacentes, excepto áreas con indicaciones 
superficiales localizadas o zonas corregidas por amolado, las cuales no 
excederán de las limitaciones de profundidad para mordeduras. La 
soldadura depositada en el extremo del cordón será satisfactoria, siempre y 
cuando no forme un ángulo de reentrada menor de 90º con la chapa base 
debido a un exceso de convexidad o exceso de laminación. Las soldaduras 
a tope amoladas por motivos hidrodinámicos no se extenderán más de 1,6 
mm. por encima de la superficie de las planchas adyacentes. En el caso de 
soldaduras a tope que unan planchas de espesores distintos, la soldadura 
irá gradualmente, aproximadamente 4 a 1, desde el extremo achaflanado 
de la superficie de la plancha más gruesa a la más delgada. 
En soldaduras a tope el sobreespesor máximo será de 3mm, 
independientemente del espesor de la chapa. 
Las soldaduras en rincón no diferirán por defecto en más de 1,5 mm. del 
tamaño especificado y esta diferencia no se extenderá más de ¼ de la 
longitud total del cordón ni más de 150 mm.  individualmente. 
Las soldaduras en rincón serán esencialmente planas, aunque se admite la 
concavidad en la soldadura siempre y cuando el cuello mínimo de la misma 
sea al menos igual al especificado. Se corregirá la rugosidad excesiva en 
los extremos del cordón, así como un desbordamiento excesivo, ver figura 
4.2.3.1. 
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Figura 4.2.3.1 – Estándares de soldadura. Soldadura a rincón. 
 
La concavidad máxima permitida será de 1,5 mm y el cuello mínimo  sea el 
especificado. 
La convexidad máxima permitida será: 
 
Cuello < 4 mm:  2 mm. 
 
4 < Cuello < 12:  3 mm. 
 
Cuello > 12:   5 mm. 
 
4.2.4 Homologaciones de soldadura. 
En cada uno de los procesos de soldadura de la Instalación, el Contratista ha de 
obtener las homologaciones pertinentes según el estándar AWS (American 
Welding Society) D1.1/D1.1 M:2010. 
El rango de espesores y características de los materiales exigidos se indican en el 
Apartado 1.7.3 de la Memoria. 
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5 ESTADO DE MEDICIONES. 
El Estado de Mediciones tiene como misión definir y determinar las unidades de 
cada partida o unidad de obra que configuran la totalidad de la instalación objeto 
de este Trabajo. 
5.1 Desglose de equipos. 
En la siguiente tabla se definen cada una de las instalaciones descritas en la 
Memoria y sus equipos principales. 
ESTACIÓN EQUIPO ELEMENTOS 
-Sistema de transporte de chapas 
-de Entrada/Salida. 
-Sistema de soldadura SAW 
(Tandem DC+AC). 
-Sistema hidráulico de sujeción de 
chapas. 
-Equipo de soldadura 
-Sistema de regulación de altura 
de la mesa de alimentación. 
-Sistema de resistencias. 
-Estación de soldadura por una 
cara. (OSW) 
-Sistema de Precalentamiento. 
-Unidades de control. 
-Mesa de rodillos.  -Estación de giro (PTU) 
-Unidad de vacío.  
-Estación de chorreado y 
marcado. 
  
-Sistema de recogida y sujeción 
magnética de perfiles 
-Sistema de posicionado de 
perfiles. 
-Sistema hidráulico de presión del 
perfil sobre la chapa. 
-4 carros de soldadura con 
sistema tándem (MIG/MAG) 
-Sistema de alimentación de hilo 
por Maratón-Pack. 
-Sistema de soldeo. 
-Sistema de extracción de humos. 
-Sistema de alimentación 
transversal de perfiles. 
 
-Incorporador Automático de 
Perfiles. (SSMWP) 
-Sistema de control.  
-Sistema de elevación de 
elementos. 
 
-Prensa hidráulica.  
-Estación de  armado de 
elementos. (previas) ((SSMP) 
-Sistema de punteo. -2 equipos MIG/MAG para 
SEPTIEMBRE 2013 ESTADO DE MEDICIONES 3
 
E.U.P. G.  Ing. Electrónica Ind. y Automática  TFG Nº 770G01A026 
 
punteos. 
-Sistema de extracción en cada 
equipo. 
-Sistema de alimentación 
transversal de elementos. 
 
-Robot  
-Sistema visión. 
-Sistema robotizado. 
-Control. (Programación por 
macros) 
-Equipo de soldadura MIG/MAG. 
-Sistema de alimentación de hilo 
por Maratón-Pack. 
-Estación robotizada de 
soldadura. (VRWP) 
-Equipo de soldadura. 
-Sistema de extracción de humos. 
-Sistema de brazos de soporte. 
-Extracción de humos. 
-Equipos de soldadura. 
-4 Equipos MIG/MAG 
-Sistema de servicio de energía. -4 Tomas para conexión de 
herramientas eléctricas. 
-4 Carretes enrollables con 
mangueras de aire para conexión 
de herramientas neumáticas. 
-Estación de remates. 
-Sistema de servicio de aire y 
gases. 
-4 Carretes enrollables con 
mangueras de gases (oxígeno y 
acetileno) para conexión de 
soplete. 
-Sistema de traslación mediante 
cadenas. 
 -Sistema de Traslación de 
paneles/unidades a través de 
las estaciones. -Sistema neumático de elevación 
de cadenas. 
 
-Estación de carga en unidad 
móvil para envío. 
-Sistema de elevación mediante 
gatos hidráulicos. 
 
Tabla 5.1.1 – Desglose de equipos de la Línea. 
Las dimensiones, así como, características técnicas de cada uno de los 
elementos  se definen en el apartado “Soluciones Finales” (1.9) de la Memoria. 
5.2 Montaje, Puesta en marcha y Mantenimiento. 
A continuación se contemplan las partidas para la instalación, puesta en marcha y 
mantenimiento de las instalaciones y equipos mencionados en el punto anterior. 
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PARTIDA UNIDADES. 
-Obra civil. -Instalación. 
-Montaje de equipos. 
-Procedimientos de soldadura (WPS) -Puesta en marcha. 
-Formación a Operarios de la empresa. 
-Mantenimiento de la Instalación.  -Revisión anual 
Tabla 5.2.1 – Desglose de partidas auxiliares. 
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6 PRESUPUESTO 
6.1 Coste del presente estudio (T.F.G). 
Se indican, a continuación, el gastos incurridos en la realización de este estudio 
(Trabajo fin de grado). Para ello se desglosan las distintas tareas 
desempeñadas en el orden de ejecución y las horas invertidas en la realización 
de las mismas. 
TAREAS SUBTAREAS TIEMPO EMPLEADO. 
(HORAS) 
-Búsqueda de información. 50 
-Ánálisis de requisitos. 30 
-Búsqueda y análisis de antecedentes. 30 
-Estudio del problema 
planteado. 
-Estudio de posibles soluciones. 40 
-Simulación de tiempos de procesos. 
(Entradas/Salidas/Procesos)  mediante 
programa ARENA. 
25 
-Análisis de tiempos de procesos. 10 
-Solución de problemas. 20 
-Diseño del proyecto. 
-Resultados finales. 20 
-Desarrollo de 
documentación. 
Memoria, anexos, etc.. 100 
TOTAL  325 
Tabla 6.1.1 – Desglose de costes (en horas) del estudio. 
Teniendo en cuenta la mano de obra mostrada en la tabla anterior, a aplicando 
el precio/hora actual de un Graduado en Ingeniería, que es de 45 €/hora, nos 
queda el siguiente presupuesto dedicado al presente estudio. 
TAREAS SUBTAREAS TIEMPO 
EMPLEADO. 
(HORAS) 
PRECIO SIN 
IVA (€.) 
-Búsqueda de información. 50 2.250 
-Ánálisis de requisitos. 30 1.350 
-Búsqueda y análisis de 
antecedentes. 
30 1.350 
-Estudio del problema 
planteado. 
-Estudio de posibles soluciones. 40 1.800 
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-Simulación de tiempos de 
procesos. 
(Entradas/Salidas/Procesos)  
mediante programa ARENA. 
25 1.125 
-Análisis de tiempos de 
procesos. 
10 450 
-Solución de problemas. 20 900 
-Diseño del proyecto. 
-Resultados finales. 20 900 
-Desarrollo de 
documentación. 
Memoria, anexos, etc.. 100 4.500 
TOTAL  325 14.625 € 
Tabla 6.1.2 – Desglose de coste (en Euros) del presente estudio 
 
6.2 Adquisición de instalaciones y equipos. 
Siguiendo el esquema del Estado de Mediciones (Capítulo 5), se desglosa y 
detalla, a continuación, el importe de adquisición de cada una de las 
instalaciones objeto de este T.F.G. 
ESTACIÓN EQUIPO PRECIO SIN 
IVA (€.) 
-Equipo de soldadura 707.349 -Estación de soldadura 
por una cara. (OSW) -Sistema de Precalentamiento. 52.819 
-Mesa de rodillos. 8.300 -Estación de giro (PTU) 
-Unidad de vacío. 57.044 
-Estación de chorreado y 
marcado. 
 550.000 
-Sistema de posicionado de perfiles. 600.000 
-Sistema de soldeo. 156.365 
-Sistema de alimentación transversal de perfiles. 67.608 
-Incorporador Automático 
de Perfiles. (SSMWP) 
-Sistema de control. 80.285 
-Sistema de elevación de elementos. (Pórtico) 55.000 
-Prensa hidráulica. 20.000 
-Sistema de punteo. 15.500 
-Estación de  armado de 
elementos. (previas) 
((SSMP) 
-Sistema de alimentación transversal de 
elementos. 
63.382 
-Sistema robotizado. 1.400.000 -Estación robotizada de 
soldadura. (VRWP) -Equipo de soldadura. 36.670 
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-Equipos de soldadura. (Pórtico) 60.00 
-Sistema de servicio de energía. 10.000 
-Estación de remates. 
-Sistema de servicio de aire y gases. 25.000 
-Sistema de traslación mediante cadenas. 450.000 -Sistema de Traslación de 
paneles/unidades a 
través de las estaciones. 
-Sistema neumático de elevación de cadenas. 337.000 
-Estación de carga en 
unidad móvil para envío. 
-Sistema de elevación mediante gatos hidráulicos. 190.147 
Tabla 6.2.1 – Deglose de importes de Instalaciones y equipos. 
Como resumen, el precio por Estación y Precio Total sería el siguiente: 
ESTACIÓN PRECIO SIN 
IVA (€.) 
-Estación de soldadura por una cara. (OSW) 760.168 
-Estación de giro (PTU) 65.344 
-Estación de chorreado y marcado. 550.000 
-Incorporador Automático de Perfiles. (SSMWP) 904.258 
-Estación de  armado de elementos. (previas) 
((SSMP) 
153.882 
-Estación robotizada de soldadura. (VRWP) 1.436.670 
-Estación de remates. 95.000 
-Sistema de Traslación de paneles/unidades a 
través de las estaciones. 
787.000 
-Estación de carga en unidad móvil para envío. 190.147 
TOTAL 4.942.469 € 
Tabla 6.2.1 – Importes totales por Estación e importe total de la Línea. 
 
6.3 Montaje, Puesta en marcha y Mantenimiento. 
Siguiendo el esquema del Estado de Mediciones (Capítulo 5), se desglosan y 
detallan, a continuación, los siguientes conceptos: 
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PARTIDA PRECIO SIN IVA (€.) 
-Instalación. 66.087 
-Puesta en marcha. 23.000 
-Mantenimiento de la Instalación. 
(anual)  
10.000 
TOTAL 99.087 € 
Tabla 6.3.1- Desglose de costes de montaje, puesta en marcha y 
mantenimiento anual. 
6.4 Gasto total. 
En la tabla 6.4.1 se indican los costes en concepto de Gastos Generales (C.G.)  
y en concepto de Beneficio Industrial (B.I.). 
CONCEPTO PRECIO EN EUROS 
Adquisición de Instalaciones y 
equipos. 
4.942.469 
Montaje, Puesta en marcha y 
Mantenimiento. 
99.087  
Coste del presente estudio.  14.625  
TOTAL PARCIAL 5.056.181 
GASTOS GENERALES (13%) 657.304 
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 303.371 
TOTAL  6.016.855 € 
Tabla 6.4.1- Costes en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial. 
En la tabla 6.4.2 se aplica el I.V.A. correspondiente (21%) al importe total 
desglosado en la tabla 6.4.1. Por tanto, el gasto final sería de siete millones 
doscientos ochenta mil trescientos noventa y cinco euros. 
TOTAL  6.016.855 
TOTAL CON IVA (21%) 7.280.395 € 
Tabla 6.4.2- Gasto total. 
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